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Se analizó la responsabilidad social universitaria del proyecto “Construcción de 
viviendas seguras y saludables para la familias afectadas por el sismo del 15 de 
agosto de 2007 en el Centro Poblado La Garita – Chincha”, de la Dirección Académica 
de Responsabilidad Social Universitaria (DARS) de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú - PUCP, reconociendo las características de las líneas de acción del enfoque 
propuesto por François Vallaeys y conforme a la política RSU propuesta por la PUCP.  
 
En dicha política, no se desarrolló la línea de acción de “Gestión” tal como lo propone 
Vallaeys, así como no se consideró los criterios que este autor indica para la línea de 
acción “Docencia”. El proyecto no había previsto factores claves que permitirían 
ejecutar el presupuesto otorgado por los organismos cooperantes. Esta falencia, 
relacionada con la gestión, trajo como consecuencia retrasos en la proyección 
establecida y malestar, tanto de los cooperantes como de la población beneficiada. 
Por otro lado, la desarticulación de las políticas de RSU de la PUCP con sus 
facultades, no permitían la óptima participación de los estudiantes.  
 
La razón por la cual estas dos líneas de acción de la RSU que desarrolló la PUCP 
mostraron ciertas deficiencias en relación con lo que propone Vallaeys, podría deberse 
a la planificación improvisada que tuvo la PUCP luego de ocurrido el sismo y no estimó 
correctamente lo que implicaría administrativamente la intervención a realizar. Por otro 
lado, la DARS no estableció estrategias y acciones concretas para que toda la 
comunidad educativa participe activamente en el desarrollo del enfoque RSU.  
 
La propuesta de solución se plantea a partir de los hallazgos encontrados en la 
aplicación del enfoque RSU en el Proyecto La Garita orientándose a la mejora en la 
aplicación del mismo, brindando alcances a los responsables de su implementación en 
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En el año 2007 se produjo un terremoto en Pisco (Ica) cuyos efectos llevaron a que las 
instituciones se esforzaran por mitigar los problemas sociales generados entre éstas. 
En 2008, la PUCP formuló el Proyecto “Construcción de viviendas seguras y 
saludables para las familias afectadas por el sismo del Centro Poblado La Garita, 
Chincha” en alianza estratégica con la Delegación Diocesana de Misiones de Mallorca. 
Sus objetivos fueron elaborar un plan de desarrollo urbano con la participación de la 
comunidad y construir 50 viviendas de adobe seguras y saludables. 
 
Es necesario recordar que en 2007 la Pontificia Universidad Católica del Perú incluyó 
el enfoque de RSU en su Plan Estratégico. Posteriormente, y para hacerlo operativo, 
creó la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS). Así, la DARS es la 
instancia encargada de desarrollar, acompañar, promover, articular y difundir 
iniciativas de responsabilidad social universitaria (RSU). 
 
Luego de 3 años de ejecución del enfoque de RSU (2010), la DARS reconoce en su 
documento “Enfoque de Responsabilidad Social de la PUCP: Una Propuesta”, emitido 
en marzo de 2009, que, a partir de la implementación del modelo de gestión de la 
PUCP, se detectó la existencia de dificultades que se deben identificar y, por otro lado, 
que es necesario evaluar el “desempeño universitario en lo que atañe a la 
responsabilidad social”.  
 
En la medida que no existe precisión respecto al avance del Programa de RSU 
desarrollado por la DARS, la presente investigación está dirigida a responder la 
siguiente pregunta: ¿En qué medida la implementación y ejecución del proyecto 
“Construcción de viviendas seguras y saludables para las familias afectadas por el 
sismo” en la Garita - Chincha, evidencia la institucionalización del modelo de RSU 
propuesto por Vallaeys en la PUCP? Estas fueron las primeras inquietudes que 
motivaron la investigación de campo y otros trabajos académicos en el transcurso de 






Considerando lo anterior, la tesis focaliza sus objetivos en el análisis de las 
características del enfoque de RSU: gestión, docencia, investigación y proyección 
social a partir del proyecto de La Garita a cargo de la DARS. 
 
La comprensión de las dificultades encontradas en la implementación de este proyecto 
permitiría desarrollar propuestas de mejoras de la política de la PUCP, considerando 
no solo los criterios que propone Vallaeys para cada una de las líneas de acción, sino 
también aquellas sugerencias establecidas por los involucrados, enriqueciendo mucho 
más el enfoque. 
 
La RSU, como una política de calidad ética del desempeño de la comunidad 
universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a través de la gestión 
responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la 
Universidad, genera un diálogo participativo con la sociedad para promover el 
Desarrollo Humano Sostenible (Vallaeys, 2007). Así en el capítulo Marco Teórico se 
presenta al detalle lo que implica este enfoque. 
 
En la medida que el propósito de la investigación es plantear la mejora del enfoque de 
RSU que aplica la PUCP, partiendo del proyecto La Garita que implementa la DARS, 
se desarrolla una investigación diagnóstica y descriptiva. Asimismo, se define como 
una investigación cualitativa y cuantitativa; la descripción del diseño de la investigación 
forma parte del cuarto capítulo de esta tesis. 
 
La investigación se sustenta en fuentes primarias, documentos y datos de campo 
específicos. El análisis de las características del enfoque y su implementación, se ha 
efectuado mediante una revisión minuciosa de las líneas de acción propuestas por 
Vallaeys, en el Proyecto La Garita. 
 
Finalmente, el análisis de los resultados de la implementación del proyecto se ha 
efectuado a partir del procesamiento de una base de datos elaborada especialmente 
para esta investigación. Dicha base de datos comprende la información proporcionada 
por los responsables del proyecto en la PUCP, los miembros de los organismos 
cooperantes, los consultores y los miembros de la comunidad de La Garita 




Excel y agrupando respuestas similares. Los resultados de este trabajo de campo se 
explican en el capítulo sexto de la tesis. 
 
Las conclusiones sintetizan la relación entre los hallazgos y las explicaciones 
planteadas en el análisis. Una de las conclusiones es la convicción de que la 
implementación del proyecto La Garita, a pesar de no haber considerado algunos 
criterios propuestos por el enfoque de Vallaeys, ha contribuido en aspectos positivos y 
negativos al compromiso social que existe y que debe organizarse desde la 
comunidad universitaria; pero que, además, ha sido una forma para contribuir con 
comunidades vulnerables que lo necesitan a partir del conocimiento producido por la 
PUCP. 
 
Igualmente, sustenta la necesidad de establecer mejoras a la forma como se viene 
aplicando el enfoque de RSU en la PUCP. 
 
Por último, se establece la propuesta de solución a manera de recomendaciones que 
implica, además, la organización en todas las instancias de la universidad y alinearse 






















Las universidades son organizaciones que juegan un papel fundamental en la 
transformación de las sociedades (ITAM, 1994). Es a través de estas organizaciones 
que se transmite el conocimiento indispensable para la modernización y la 
democratización de la sociedad. Desde las universidades se proporciona los 
esquemas y los valores que aseguran la estabilidad social, asistiendo y sirviendo a las 
comunidades en la solución de los complejos problemas asociados con su desarrollo y 
bienestar. De esta forma, dichas comunidades son conducidas a formar parte del 
proceso de integración que incidirá sobre el futuro de su organización social (Martínez, 
2011). 
 
Vallaeys, experto en la teorización de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y 
consultor de la Iniciativa en RSU desde 2003, es el principal referente de esta 
investigación. Él define la RSU como una política de calidad ética del desempeño de la 
comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) que se hace 
posible a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, 
laborales y ambientales que la universidad genera en un diálogo participativo con la 
sociedad para promover el desarrollo humano sostenible (2007: 23).  
 
1
                                                             
1 El modelo de gestión es un conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos propuestos que 
supone la óptima aplicación del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
. La primera línea de acción del modelo de gestión que propone es la Gestión 
Interna que “implica la gestión socialmente responsable de la organización y sus 
procedimientos institucionales; del clima laboral, el manejo de los recursos humanos, 
los procesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente” (Vallaeys, 2009: 
14, 15). Por lo tanto, según Vallaeys, el objetivo de esta línea de acción consiste en 
reconocer cómo se ha desarrollado la gestión y los aspectos que se han considerado 
para lograr bienestar social y sostenibilidad ambiental relacionados con los actores 
internos. La segunda línea de acción es la Docencia que “implica que la orientación 
curricular tenga una relación estrecha con los problemas reales (económicos, sociales, 
ecológicos) de la sociedad y esté en contacto con actores externos involucrados con 
dichos problemas” (Vallaeys, 2009: 14, 15). En este caso, según lo propuesto por 




como de su formación académica para ser un ciudadano responsable y solidario. La 
tercera línea de acción es la Investigación que “consiste en orientar la actividad 
científica (…) a fin de articular la producción de conocimiento con la agenda de 
desarrollo local y nacional y con los programas sociales” (Vallaeys, 2009: 14, 15). Así, 
Vallaeys propone promover la producción de conocimientos útiles a la sociedad y a la 
formación socialmente responsable del estudiante. Y la última es la Proyección Social 
“(…) Se trata de la reunión de diversos actores universitarios y no-universitarios para 
trabajar en equipo alrededor de un proyecto social consensuado, de tal modo que la 
acción colectiva asegure un aprendizaje permanente entre todos (estudiantes, 
docentes y comunidad) y, al mismo tiempo, contribuya a la solución de problemas 
sociales concretos (Vallaeys, 2009: 14, 15). En ese sentido, el autor propone que las 
universidades formen comunidades de aprendizaje mediante la creación de sinergias y 
redes que puedan beneficiar tanto a los actores externos como a la comunidad 
docente y estudiantil de la universidad para mejorar el proceso de formación. 
 
Asimismo, es necesario indicar que el enfoque de RSU fue incluido en el Plan 
Estratégico de la Pontificia Universidad Católica del Perú 2007 - 20102
                                                             
2 “La Responsabilidad Social Universitaria es un enfoque de gestión del vínculo recíproco entre 
universidad y sociedad, que se caracteriza por articular la acción social de la universidad con sus 
procesos medulares de formación e investigación”. 
 
, el cual 
constituye la base de su cultura organizacional. Posteriormente, se creó la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social (DARS) que tendría como misión promover la 
cultura de responsabilidad social en la PUCP, a través de la formulación del enfoque 
de RSU y su difusión en la comunidad universitaria mediante el proceso de 
formulación conceptual y sensibilización. 
 
Luego de tres años de ejecución del enfoque de RSU, la DARS señala en el 
documento “Enfoque de Responsabilidad Social de la PUCP: Una Propuesta”, emitido 
en marzo de 2009, que, a partir de la implementación del modelo de gestión de la 
PUCP, reconoce la existencia de dificultades que se deben identificar y, por otro lado, 
que es necesario evaluar el “desempeño universitario en lo que atañe a la 
responsabilidad social”. La DARS, desde su creación, ha realizado varias acciones y 
proyectos, pero no estaba claro si algunos de éstos concentran esfuerzos motivados 
por un mismo fin, que implicaran las 4 líneas de acción de RSU propuesta por 




En el año 2007 se produjo el terremoto en Pisco (Ica), que llevó a que las instituciones 
se esfuercen en mitigar los problemas sociales generados, entre éstas, en 2008, la 
PUCP, a través de la DARS, formuló el Proyecto “Construcción de viviendas seguras y 
saludables para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La Garita - 
Chincha”, en alianza estratégica con la Delegación Diocesana de Misiones de 
Mallorca. Los objetivos del mismo fueron elaborar un plan de desarrollo urbano con la 
participación de la comunidad y construir cincuenta viviendas de adobe seguras y 
saludables. 
 
En la medida que no existe precisión respecto al avance del Programa de RSU 
desarrollado por la DARS, la presente investigación está dirigida a responder a la 
siguiente pregunta: ¿En qué medida la implementación y ejecución del proyecto 
“Construcción de viviendas seguras y saludables para las familias afectadas por el 
sismo en el Centro Poblado la Garita – Chincha”, evidencia la institucionalización del 
modelo de RSU propuesto por Vallaeys en la PUCP? En su ejecución se buscará 
respuestas a temas como: organización interna, relación entre la formación académica 
y los problemas sociales, producción de conocimiento para el desarrollo local y la 
consolidación de comunidades de aprendizaje. Asimismo, nos interesa conocer el 
comportamiento organizacional responsable basado en prácticas éticas, democráticas 
y ambientalmente sostenibles durante la implementación y ejecución del proyecto, el 
tipo de organización que ha considerado el proyecto para formar ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo de la sociedad, los conocimientos producidos en el 
proyecto, y la difusión realizada para permitir su apropiación social y atender las 
carencias cognitivas que afectaron a la comunidad y, finalmente, qué tipo de 
interacción se produjo entre el citado Proyecto y la sociedad para promover un 
desarrollo sostenible. 
 
Las universidades generan un gran impacto en la sociedad y la RSU se presenta como 
su gran desafío, implicando su compromiso no solo de formar buenos profesionales, 
sino también personas sensibles a los problemas y necesidades que se presentan en 
la sociedad, comprometidas con el desarrollo de su país y la inclusión social de los 
más vulnerables, personas entusiastas y creativas en la articulación de su profesión 
con la promoción del desarrollo participativo de su comunidad. 
Por lo tanto, es un reto para la universidad, como institución responsable de la 




materia de Responsabilidad Social. De hecho, hoy en día, fomentar la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se plantea como uno de los elementos 
clave para lograr un cambio en la enseñanza superior en América Latina, de tal 
manera que los futuros líderes y profesionales desarrollen sus acciones con ética y 
promoviendo el desarrollo del país. Sin embargo, aunque fomentar la RSU es 
importante, es necesario, además, evaluar las experiencias derivadas a partir del 
enfoque propuesto desde el accionar para mejorarlo.  
 
El aporte de la investigación es el conocimiento que la evaluación proporciona, de 
igual manera ocurre con la fase creativa de formulación de la herramienta para medir 
cada una de las líneas de acción de RSU. Dicha evaluación sentará las bases para 
perfeccionar las políticas, lineamientos y enfoque, si es que así se requiere, 
haciéndolos más coherentes con la realidad y las demandas sociales de desarrollo, en 
pos de lograr un desarrollo sustentable. Tal información es útil para la toma de 
decisiones, con un enfoque social amplio. Los indicadores utilizados, presentan 
características que permitirían transmitir información útil para la determinación del 
resultado del progreso de RSU. Una vez reconocida esta información, se podrá 

















• Identificar la gestión interna en la implementación y ejecución del proyecto. 
OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
Establecer cómo se desarrolla el modelo de RSU, propuesto por Vallaeys, mediante el 
estudio del proyecto de la PUCP “Construcción de viviendas seguras y saludables, 
para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La Garita – Chincha”. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
• Definir cómo se organizó el proyecto para formar ciudadanos comprometidos con 
el desarrollo de la sociedad a través de la docencia. 
• Identificar qué conocimientos produjo el proyecto a través de la investigación, y 
con quiénes y cómo los ha difundido para permitir su apropiación social y atender 
las carencias cognitivas que afectaron a la comunidad. 
• Describir la interacción entre el proyecto y la sociedad para promover un 
desarrollo más humano y sostenible a través de la proyección social. 
• Proponer un modelo de implementación de la política de RSU sustentada en los 














Es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lanzada en julio 
de 2000, mediante la cual se insta a las empresas a colaborar con los organismos de 
las Naciones Unidas, las organizaciones laborales y la sociedad civil para promover 
los siguientes 10 principios de desarrollo sustentable en materia de Derechos 
Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
3.1 Síntesis de la Filosofía de Amartya Sen 
 
Amartya Sen (2000), en su libro “Desarrollo y Libertad” (Development as freedom), 
afirma que el desarrollo de una sociedad puede concebirse como un proceso de 
expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. Según Sen, la libertad 
tiene las siguientes dimensiones: libertad política, facilidades económicas, 
oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora. Por este 
motivo, la mayoría de países prefiere, por ejemplo, mejorar la dimensión económica 
brindando facilidades para la inversión extranjera. Sin embargo, el aumento del PBI 
producto de este tipo de medidas no supone necesariamente la mejora de la calidad 
de vida de la población. En muchas ocasiones, se priva a los individuos de la libertad 
necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, 
para poner remedio a enfermedades tratables, para vestir dignamente o tener una 
vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento. Sin 
embargo, es posible aumentar el nivel de desarrollo de una sociedad realizando 
esfuerzos enfocados en aumentar la calidad de las dimensiones que no requieren de 
mucha inversión económica, cuando se involucra la participación activa de los 
miembros de la comunidad para conseguir mejoras en salud, educación y seguridad, 
lo que puede producir resultados significativos en las oportunidades para elevar su 
calidad de vida. Entonces, una de las claves para lograr el desarrollo sería incrementar 
las capacidades de la población para que tengan la libertad de vivir mejor.   
 
3.2 Pacto Mundial 
 
3
                                                             








1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internacional. 
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos 
humanos. 
Normas Laborales 
3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva. 
4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 
5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil. 
6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación. 
Medio Ambiente 
7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales. 
8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental. 
9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente. 
Lucha contra la corrupción 
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo 
la extorsión y el soborno. 
El Pacto Mundial considera como factor fundamental en su estrategia para hacer 
frente a los retos actuales, la participación activa de las organizaciones sin actividad 
empresarial. La participación de la Sociedad Civil, las Organizaciones Sindicales, los 
Gobiernos, Naciones Unidas y las Universidades aporta diferentes capacidades y 
perspectivas a la agenda de la ciudadanía corporativa. En muchos casos, estos 
actores pueden proporcionar conocimiento especializado y ser excelentes aliados en 
una gran variedad de temas, tales como educación, salud, infraestructura y la gestión 




La presente investigación considera que el enfoque de la responsabilidad social 
universitaria es determinante en la sociedad civil e implica la convergencia de 
valoraciones comprometidas con el desarrollo humano sostenible, del interés de la 
formación académica de la comunidad estudiantil y de los intereses de los distintos 
actores sociales. Dicho desarrollo sostenible estaría relacionado con el aporte en la 
difusión de conocimientos especializados para cubrir necesidades de la sociedad y 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
 
3.3 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
Se trata de una serie de objetivos y metas respectivas medibles y plazos definidos 
para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, el daño al 
medio ambiente y la discriminación en contra de la mujer y fueron convenidos en la 
Cumbre del Milenio desarrollada por la ONU en septiembre del año 20004
La Responsabilidad Social, como concepto, se refiere a nuestras acciones, 
específicamente, a la responsabilidad que debemos asumir por los resultados de 
. Estos 
objetivos que los 191 estados miembros de las Naciones Unidos para el año 2015 se 
han comprometido a cumplir son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. 
Lograr la enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer, 4. Reducir la mortalidad infantil, 5. Mejorar la salud materna, 6. 
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7. Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo. 
Las instituciones que intervinieron en el proyecto materia de la presente investigación, 
tales como la PUCP, CARE Perú, Mallorca Misionera y la Cruz Roja, aportaron su 
experiencia en facilitar procesos de desarrollo en alianza o sociedad con 
organizaciones públicas y privadas, gobiernos locales y con el Estado a fin de lograr 
que las poblaciones más vulnerables y de escasos recursos económicos, puedan 
hacer cumplir sus derechos, creando condiciones que promuevan progresivamente a 
la erradicación de la pobreza, la inequidad y la exclusión, aspectos que forman parte 
esencial de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
3.4 Responsabilidad Social 
 
                                                             




éstas, o sea el impacto que generan nuestras actividades y decisiones (personales y 
profesionales) en el contexto social. Así, por ejemplo, la responsabilidad social 
corporativa (RSC), también llamada responsabilidad social empresarial (RSE), puede 
definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar 
su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de 
desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple 
resultado. 
 
La RSC va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto 
su respeto y estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las 
normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la 
responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se 
relaciona con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier 
empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería 
difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha 
cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. Bajo este 
concepto de administración y de management se engloba un conjunto de prácticas, 
estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio 
entre las dimensiones económica, social y ambiental. 
De otro lado, es necesario señalar que para Bernardo Kliksberg (2013), doctor en 
ciencias económicas, asesor internacional, científico social, reconocido mundialmente 
como fundador de la Gerencia Social y como pionero de la Ética para el Desarrollo, el 
Capital Social y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); los ciudadanos esperan 
al menos 6 conductas para considerar a las empresas socialmente responsables. La 
primera, que trate bien a su personal, con buenos sueldos, posibilidad de desarrollo, 
buen trato, no discriminación, diversidad y respeto a la familia. La segunda es que 
haya juego limpio con el consumidor: productos de buena calidad, saludables y a 
precios razonables. La tercera es que sean proactivas en temas medioambientales. La 
cuarta es la transparencia, es decir, que rindan cuentas claras y posibiliten la 
participación de los pequeños accionistas. La quinta es que se comprometan 
socialmente, implica que sean ciudadanos ejemplares y participen activamente en la 
solución de los problemas de la comunidad inmediata y de la sociedad en su conjunto. 
Y la última, que sean coherentes, que no apliquen altos niveles de RSE en sus países 




Kliksberg, con la RSE todos ganan porque la empresa se hace más competitiva y 
productiva, atrae los mejores talentos, se posiciona mejor en los mercados y es más 
sustentable a largo plazo, gana la sociedad y el desarrollo del país y además, triunfa el 
empresario como persona porque tiene una vida más armónica y cuenta con 
satisfacciones más altas que el que posee una conducta narcisista. 
 
En la medida que para Vallaeys (2006) la Responsabilidad Social es un enfoque de 
gestión integral de la empresa que se puede caracterizar como gestión de impactos 
(humanos, sociales y ambientales), que la actividad de la organización genera en un 
esfuerzo constante por abarcar y satisfacer los intereses de todos los afectados 
potenciales. Al enfoque integral referido, agregamos que la responsabilidad social va 
más allá de lo que la empresa debe hacer por obligación legal, ya que el cumplimiento 
de la normativa legal no es suficiente para calificar a una organización como 
socialmente responsable.  
 
3.4.1 Responsabilidad Social en Latinoamérica 
 
En Latinoamérica existen por lo menos dos organizaciones que desarrollan el tema de 
Responsabilidad Social Corporativa - RSC con ámbito regional: el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible: World Business Council for 
Sustainable Development (WBSCD) y Forum Empresa5
El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible es una asociación global 
de más de 200 compañías que trabajan en negocios y desarrollo sostenible. El 
Consejo proporciona una plataforma a las empresas para explorar el desarrollo 
sostenible, compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas y promover 
puntos de vista empresariales sobre estas cuestiones en una variedad de escenarios, 
en colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Sus 




1995 a partir de una fusión del Consejo Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible y el Consejo Mundial de la Industria para el Medio Ambiente y tiene su sede 
en Ginebra (Suiza) pero, además, posee una oficina en Washington D.C. (Estados 
Unidos). El WBCSD trabaja con la ONU a través de sus agencias especializadas tales 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa 
                                                             





de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). También ha participado en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la 
Cumbre de la Tierra (Cumbre de Río) y el Foro de las Naciones Unidas sobre los 
Bosques (UNFF). 
 
Forum Empresa es una alianza de 17 organizaciones empresariales provenientes de 
16 países, enfocadas en la Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial que reúne 
cerca de 3500 empresas y fue creada en 1997. Su meta es la promoción de prácticas 
de negocio responsable y la creación de una comunidad empresarial innovadora y 
sostenible en el continente americano, desde Estados Unidos hasta Chile.  
 
Desde 2004, Forum Empresa desarrolla un programa con apoyo del Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del BID y el CIDA - Comité Interamericano de Desarrollo 
Agrícola de la OEA, con el objetivo de incorporar la RSE a la estrategia de las 
empresas de la región como una forma de fortalecer su competitividad a través de la 
creación de herramientas y capacidades de enseñanza-aprendizaje que permitan a las 
organizaciones parte de la red, fortalecer su trabajo. Los miembros de Forum son 
Business for Social Responsability (EEUU), CBSR (Canadá), Instituto Ethos (Brasil), 
Aliarse por México, Instituto Argentino de la RSE y Fundación del Tucumán 
(Argentina), FUNDAHRSE (Honduras), Fundación Roberto Terán (Nicaragua), 
INTEGRARSE (Panamá), DERES (Uruguay), FUNDEMAS (El Salvador), 
CENTRARSE (Guatemala), ACCIONARSE (Chile), ADEC (Paraguay), Perú 2021, 
CCRE (Colombia), CEDICE (Venezuela).  
 
No obstante lo expuesto, el tema de la responsabilidad empresarial es todavía una 
consideración secundaria en las empresas latinoamericanas, como lo es en el resto 
del mundo. Sin embargo, el lenguaje de la RSC es cada vez más común entre los 
empresarios de la región y, aunque no contamos con indicadores externos o reportes 
de sostenibilidad que permitan hacer el seguimiento al desempeño de las empresas, 
podemos resaltar algunos hechos interesantes que nos indican el creciente interés por 
el tema: 
 
• Más de 1400 empresas han obtenido la certificación ISO 14001 en la región (Fuente: 
ISO). Solamente seis empresas han publicado reportes de sostenibilidad siguiendo la 




Natura en Brasil, Codelco en Chile, y Grupo Nueva y sus empresas: Amanco, Ecos, 
Masisa y Terranova (Fuente: GRI). Estos últimos 4 reportes son los únicos que 
cuentan con verificación externa (de KPMG Sustainability, Holanda). 
 
• Cerca de 500 empresas han publicado reportes en Brasil siguiendo las sugerencias 
del Instituto Ethos. Cerca de 100 de estos incluyen consideraciones sobre temas 
sociales, ambientales y financieros, y los demás se refieren solo a aspectos sociales, 
ambientales o de información sobre proyectos (Fuente: ETHOS). 
 
• Las empresas que con mayor fuerza promueven la creación de foros, publicaciones y 
organizaciones alrededor de la RSC son empresas multinacionales, aunque cada vez 
cuentan con más apoyo de la gran empresa nacional.  
 
La Bolsa de Valores de Sao Paulo, Brasil, está promoviendo una evaluación del 
compromiso con la RSC de empresas cuyas acciones son transadas en bolsa. Esto 
significa un gran avance para incorporar la voz de los accionistas en la evaluación del 
desempeño social, ambiental y financiero de las empresas. 
 
• La investigación sobre el tema ha aumentado de forma interesante en los últimos 
años, orientándose principalmente hacia estudios de casos. Algunos son realizados 
por organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Pro Humana en Chile, 
universidades y las organizaciones sin ánimo de lucro apoyadas por las mismas 
empresas. 
 
• La Fundación Avina apoyó la realización de un catastro de empresas interesadas en 
la RSC en Chile utilizando como medida criterios externos como certificaciones de 
gestión ambiental o social internacionales, publicación de reportes, premios recibidos, 
lo cual da una interesante medida del interés de las empresas chilenas en el tema. 
 
• Se ha realizado encuestas más o menos formales en varios países de la región para 
medir el interés del tema por parte de los empresarios. Entre los gremios y cámaras 
industriales circulan cuestionarios al respecto en las reuniones anuales de sus 
miembros y, en general, la recepción del tema es positiva. El Instituto SASE en Perú 
ha realizado dos encuestas formales que han permitido tener una visión más completa 




empresas encuestadas. Es cada vez más común el trabajo conjunto entre empresas y 
organizaciones de la sociedad civil, en especial, orientado hacia programas de 
desarrollo comunitario, como lo demuestra la investigación y documentación de 
experiencias realizadas por la red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) que 
reúne a 10 facultades de administración de empresas. El tema de RSC aparece con 
cierta frecuencia en periódicos y publicaciones empresariales y se ofrecen premios y 
reconocimientos públicos a las empresas más reconocidas en el campo, aunque es 
evidente el sesgo hacia la filantropía. 
 
Finalmente, el país cuyo avance en el tema es el más destacado en América Latina es 
Brasil, donde cerca de 500 empresas ofrecen reportes públicos siguiendo las líneas 
propuestas por el Instituto Ethos (llamados “balance social”). La Bolsa de Valores de 
San Paulo ha iniciado una clasificación de empresas similar al Dow Jones 
Sustainability Index que refleja el compromiso con la RS de empresas cuyas acciones 
son transadas en bolsa, y el tema de la RS hace parte de la agenda pública del sector 
privado, la sociedad civil y el gobierno. Grandes empresas locales como Natura, por 
ejemplo, no solo publican reportes de sostenibilidad siguiendo las guías de la Global 
Reporting Initiative (GRI) sino que efectivamente han integrado la Responsabilidad 
Social como parte de su estrategia empresarial. 
 
3.4.2 Responsabilidad Social en el Perú 
 
Desde la década de los noventa, en Perú se ha ido escuchando más frecuentemente 
el concepto de Responsabilidad Social como medio de transformación social. La 
Responsabilidad Social está presente en las organizaciones que deben diseñar 
escenarios futuros de la sociedad para poder sobrevivir a un complejo entorno con 
graves problemas como la pobreza y la desigualdad. De todas las clases de 
organizaciones existentes, las empresas son indudablemente uno de los agentes más 
importantes para el desarrollo nacional, es por ello que deben asumir su 
responsabilidad en el tipo de futuro que se está creando para cada sociedad 
(Canessa, 2007). Es a partir de esta visión que el sector empresarial peruano ha 
empezado a asumir la práctica de responsabilidad social y algunas instituciones 
vienen difundiendo la necesidad de que las empresas incorporen la responsabilidad 





Respecto a la opinión de los expertos, podemos señalar que para Vallaeys (2007), en 
la medida que la RSE es el medio por el cual los empresarios se comprometen a 
participar activamente en el desarrollo sostenible del país, por ello el modelo de 
gestión de la "RSE involucra 4 aspectos": El primero es el Aspecto laboral que 
corresponde al cumplimiento de las normas de trabajo, respeto al trabajador en todos 
los niveles jerárquicos y la puesta en marcha de códigos de conducta y principios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En segundo lugar se encuentra el 
Aspecto económico, que consiste en la elaboración de cuentas transparentes y 
públicas e inversiones socialmente responsables (utilizando criterios éticos y de 
exclusión a la hora de invertir). En un tercer lugar se encuentra el Aspecto ambiental 
que tiene en cuenta el respeto al medio ambiente, usando sellos de calidad ecológica 
o comunicándose directamente con el consumidor a propósito de cómo se obtuvo el 
producto o se prestó el servicio. Y, finalmente, el Aspecto social, que considera invertir 
un porcentaje de las ganancias en proyectos que ayuden a mejorar el nivel de vida de 
personas sin recursos, o a tener proyectos de vinculación a colectivos desfavorecidos. 
 
Tanto el aspecto laboral como el económico corresponden a lo que se denomina 
ámbito interno de la empresa y los aspectos ambiental y social al ámbito externo. Para 
establecer el progreso de la Responsabilidad Social en las empresas, se analizan 
estos dos ámbitos utilizando una herramienta conocida como balance social. 
 
Otro aspecto a considerar es que la dualidad cultural de la sociedad peruana ha 
creado peligrosas tensiones sociales y desigualdades que ponen en peligro la 
existencia de la civilización moderna en el país y, por lo tanto, de las empresas que 
aquí operan. Los empresarios peruanos pertenecientes deben ser los agentes de 
cambio cuya meta principal es servir a la sociedad contribuyendo a su modernización. 
La única forma en que las organizaciones que operan en un entorno de tercer mundo 
sobrevivan es proyectándose positivamente a la sociedad para ayudar al mejoramiento 
de problemas actuales como la pobreza, precariedad educativa, salud, vivienda, etc.  
 
Muchos sectores socioeconómicos del país aún se mueven bajo una idea errada de la 
RSE ya que confunden labores filantrópicas con funciones socialmente responsables. 
No obstante, hoy en día existen organizaciones sin ánimo de lucro como Perú 2021 
que fomenta el verdadero significado de la RS. No solo a nivel Perú sino que, gracias 




Latina. Es una ardua tarea inculcar a los empresarios de ayer lo que la RS significa 
hoy. Algunos piensan que es preciso incorporar la RSE por asuntos de imagen, 
exigencias de los mercados externos, por motivaciones éticas o porque mejora la 
gestión y la rentabilidad. Lo que no está en discusión es que las empresas están 
comprendiendo rápidamente que la RSE es un nuevo desafío que plantea la 
globalización. También se ha asumido que la desconfianza que tradicionalmente las 
comunidades han sentido hacia las empresas privadas, hoy se ha visto incrementada 
por los escándalos que han estremecido al mundo corporativo, al verse involucradas 
empresas con altos estándares éticos.  
 
El componente empresa - comunidad es uno de los menos desarrollados en Perú. 
Para fortalecerlo, es preciso profundizar esfuerzos en la instalación de capacidades en 
los diferentes actores involucrados, con miras a formular y difundir enfoques 
metodológicos sobre la forma de abordar los procesos propios de la relación empresa 
- comunidad. De esta forma será posible transitar desde el tradicional asistencialismo 
al fortalecimiento comunitario, en el marco del desarrollo sustentable, la participación 
ciudadana y la gobernabilidad democrática en el país.  
 
Desde la perspectiva de la gestión pública, en Perú son pocas las administraciones 
públicas actuales que hacen algo por la empresa, empresario o RSE, en general. Es 
más, muchas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) ven a la 
administración pública como una entidad enemiga. Son muy pocos los municipios que 
buscan hacer algo por iniciativa propia para el bien de sus contribuyentes o de las 
empresas que operan en ellas. El nivel de corrupción que existe en la actualidad es un 
cáncer que corroe la esencia misma del desarrollo y hace difícil lograr un beneficio 
general sin que primero se discuta un beneficio personal. Forjar una comunidad 
socialmente responsable no será tarea fácil en Perú. La RSE desarrollará una mayor 
estabilidad, armonía y equidad en la estructura social. Asimismo, ayudará a incorporar 
a la modernidad a miles de peruanos que no han tenido acceso a la tecnología y 
modos de producción de riqueza en occidente y que viven en nuestra especie de 
apartheid cultural, legal y económico dificultando la posibilidad de que se beneficien 
con la globalización.  
 
Actualmente, existen diversos actores que están incursionando en la promoción de la 




especializado en el componente "Relacionamiento Empresa - Comunidad" es Perú 
2021, que se percibe como una instancia de encuentro intersectorial capaz de generar 
procesos de diálogo y construcción de confianzas entre gobierno, sector privado, 
mundo académico y organizaciones sociales. Desde 1994, Perú 2021 ha desarrollado 
interesantes experiencias de promoción de la RSE, relacionando a las empresas con 
los actores sociales. Mientras que es cierto que grandes compañías han comenzado a 
informar sobre aspectos corporativos, sociales, medioambientales y de recursos 
humanos como consecuencia de la demanda de la sociedad y la desconfianza 
generada tras los escándalos financieros de Enron y WorldCom. La RSE y la acción 
social en la memoria anual de las grandes empresas publicada por la Fundación 
Empresa y Sociedad son justamente eso, resultados de las grandes empresas en 
países desarrollados. A pesar de los esfuerzos realizados en el tema de la RSE, 
existen aún retos y oportunidades a futuro que el sector empresarial privado debería 
conocer para lograr un mejor desempeño socialmente responsable, no solo a nivel de 
las grandes empresas, sino también de las pequeñas empresas, los medios de 
comunicación y la comunidad académica.   
 
La Agenda pendiente para la RSE en Perú  
 
Las compañías que deseen establecer una política formal y estructurada en RSE 
tendrán que desarrollar y comunicar una visión de una compañía socialmente 
responsable. Esto involucra tres grandes áreas de acción:  
 
Medio Ambiente: Aspectos como la reducción de desperdicios, prevención de 
contaminación, eficiencias en el uso de energías renovables.  
 
Ambiente de trabajo: Mantener lugares de trabajos sanos y seguros promoviendo el 
bienestar de los empleados es el aspecto más descuidado de la RSE en Perú. La 
gestión deberá concentrarse en áreas como el trainning, compensaciones, condiciones 
de trabajo y el balance entre trabajo y familia. En momentos difíciles, la actitud de la 
empresa frente a reestructuraciones y despidos también es importante. 
  
Comunidad: Con mucha frecuencia el hecho de que una empresa esté involucrada en 
causas sociales es visto como su compromiso con la RSE. Esto es importante, pero 






3.5 Enfoque de Responsabilidad Social Universitaria 
 
La universidad debe interpretar la demanda social, esa necesidad de mercado, y debe 
ser un factor importante para promover el cambio social y el desarrollo del entorno. La 
participación de la comunidad educativa universitaria en el logro de metas debe darse 
en el marco de ese ejercicio responsable del juicio de los actos y del respeto a la 
libertad, la ética y la tolerancia dentro de una perspectiva de compromiso y pertinencia 
institucional. Cada día, la sociedad demanda de la universidad, de la academia, mayor 
participación en los hechos sociales (Moraima Esteves, 2003). Desde este punto de 
vista, el nuevo enfoque de la universidad debe contribuir decididamente a la solución 
de los problemas críticos que aquejan a la sociedad. Estos problemas, que deben 
percibirse a través de la identificación de necesidades sociales, económicas y políticas 
insatisfechas que requieren soluciones a largo plazo, comprometen la participación de 
amplios sectores públicos y privados y, sobre todo, nuevos esfuerzos y estilos de 
cooperación ciudadana (Raga, 1998). 
De manera que, concebir la universidad como organización responsable de la creación 
y difusión del conocimiento, como su principal producto, inquieta en el sentido de cómo 
debe ser administrada, obliga a conocer de ella el criterio de la pertinencia, para 
comprobar que los objetivos propuestos por la institución corresponden a los 
requeridos por la sociedad. Por otra parte, para estar a tono con los nuevos tiempos, la 
universidad requiere definir la visión integral de sus funciones académicas: docencia, 
investigación y extensión sobre un nuevo paradigma. Para el cual, uno de sus mejores 
soportes será una comunicación oportuna como eje transformador que le permita, a 
través de la creación y difusión del conocimiento, lograr la correspondencia entre lo 
que la sociedad demanda por una parte y la coherencia interna que debe reinar en la 
universidad, por la otra, en la búsqueda de la pertinencia social que aspira el contexto 
de las instituciones de educación superior, tratando de hacer compatible el discurso 
con la acción (Raga, 1998). Asimismo, la búsqueda del conocimiento, su transmisión y 
aplicación dan origen a estas funciones básicas de las instituciones universitarias: 
investigación, docencia y extensión. Si bien, en determinados momentos de su 
desenvolvimiento histórico una de esas funciones ha prevalecido sobre la otra, lo 
cierto es que el ideal reside en una equilibrada integración de las mismas, de modo 
que las 3 estén siempre presentes en todas las tareas de la actividad universitaria. De 
este modo, lo deja explícito el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad del 




los que expresa el fomento de las potencialidades de producción de bienes y servicios 
competitivos como medio para fortalecer estas funciones básicas. Puesto que la 
extensión -término empleado anteriormente para aludir a la RSU-  es una de las 
funciones motoras como unidad de análisis para el desarrollo de esta investigación, 
debe dar respuesta a las grandes necesidades de la sociedad y contribuir a la 
excelencia académica con compromiso social. En este sentido, es pertinente aclarar 
los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) haciendo alusión la primera a un modo de gestión integral de la 
empresa. Las estrategias de RSE aplicadas en la última década, han logrado superar 
poco a poco el enfoque filantrópico que limitaba la participación social de la empresa a 
un conjunto de obras de caridad para poblaciones necesitadas, promovidas gracias al 
uso de recursos residuales, pero sin relación intrínseca con la actividad productiva 
cotidiana de la organización. 
 
A partir de lo anterior, se afirma que la Responsabilidad Social es un modo de gestión 
integral de la empresa que se puede caracterizar como gestión de impacto (humanos, 
sociales y ambientales) que la actividad de la organización genera en un esfuerzo 
constante por abarcar y satisfacer los intereses de todos los afectados potenciales 
(François Vallaeys, 2006). Por lo tanto, las universidades no podían permanecer 
alejadas de la reflexión sobre Responsabilidad Social, no solo porque son 
organizaciones, sino porque además son responsables de formar a los futuros 
profesionales que laborarán en las empresas, a los futuros ciudadanos que tendrán 
que promover democráticamente los derechos humanos y a los futuros funcionarios 
que tendrán a su cargo el bien común de nuestro mundo. Es así como el interés 
corporativo, bien entendido no puede dejar de ser sensible a la sociedad en la cual se 
desarrolla la organización y reconocer las intersolidaridades, como lo afirma Edgar 
Morin (2006). Por lo tanto, la responsabilidad social es a la vez una exigencia ética y 
una estrategia racional de desarrollo para la inteligencia organizacional y, por ende, de 
las instituciones de educación superior. 
Los dos principales propósitos de la Universidad son, ante todo, la formación humana 
y profesional (propósito académico) y la construcción-creación de nuevos 
conocimientos (propósito de investigación), fines que se relacionan estrechamente. De 
esta forma, la Responsabilidad Social compenetra y articula todas las partes orgánicas 
de la Universidad, incluyendo en una misma estrategia de gestión a la administración 
en cuanto a la docencia, la investigación y la extensión, la cual comprende todos los 




consultoría, asesorías, asociaciones y proyección social, oficina de comunicación 
institucional, etc.) y dista mucho del modelo de proyección social voluntaria que solo 
abarca al cuarto rubro de los impactos. 
 
Con base en lo expuesto, este desplazamiento de la atención hacia el entorno social 
por parte de la universidad (proyectos sociales hacia fuera), hacia la gestión integral 
de la organización académica, es la clave para comprender lo que puede y debería 
significar la RSU, con miras a desarrollar la calidad de la gestión social y ambiental de 
ésta. 
 
Atendiendo a estas consideraciones, se plantea: 
• La RSU es una estrategia de gestión universitaria que trata de mantener un 
enfoque holístico sobre la propia organización universitaria y concibe iniciativas 
interdisciplinarias (sinergia entre facultades y dependencias universitarias) e 
interinstitucionales (asociación de varias funciones de la estructura 
institucional). 
• Que el papel de la universidad no es el de sustituir al Estado o a las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG), sino asumir cada vez 
mejor su rol de formación superior integral con fines éticos y en pro del 
desarrollo sostenible de su comunidad, precisando no concebir las relaciones 
entre la universidad y el entorno social en términos de donación o ayuda 
unilateral. 
• En cuanto a los lineamientos de políticas institucionales académicas, en lo que 
respecta a la extensión, se le concibe como la relación de la universidad con su 
entorno, partiendo de un equilibrado intercambio que deje un valor agregado 
social e institucional. De manera que, la universidad asuma como su 
compromiso en la participación del desarrollo social, cultural y científico de la 
colectividad. 
• En consecuencia, la proyección social es la función que cumple la universidad 
con el medio externo. Se apoya en la docencia y la investigación para el diseño 
y desarrollo de proyectos que articulen las experiencias y saberes de la 
academia con los saberes y experiencias del entorno. En este proceso la 
universidad reconoce características, cultura, potencialidades, necesidades y 
demandas del medio externo, así podrá estar dispuesta a abrir múltiples y 




locales y nacionales, con los organismos no gubernamentales, con las 
organizaciones populares y con el sector productivo (Ponz, 1996)6
 
Como ya se mencionó, para Vallaeys (2007) y para la presente tesis, el enfoque de 
responsabilidad social universitaria (RSU) es una política de calidad ética del 
desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal 
administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos educativos, 
cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera, en un diálogo 
participativo con la sociedad para promover el desarrollo humano sostenible. 
 
En cuanto a los impactos que genera la universidad en su actuar cotidiano, Vallaeys 
(2007) los agrupa en 4 rubros:  
a.  Impactos de funcionamiento organizacional: Como cualquier organización 
laboral, la Universidad genera impactos en la vida de su personal administrativo, 
docente y estudiantil (que su política de bienestar social debe de gestionar) y también 
contaminación en su medioambiente (desechos, deforestación, polución atmosférica 
por transporte vehicular, etc.). La universidad deja “huellas” en las personas que viven 
en ella y posee también una “huella ecológica”.  
b. Impactos educativos: La universidad tiene, por supuesto, un impacto directo sobre 
la formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e interpretar el 
mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida. Influye asimismo sobre la 
deontología profesional, orienta (de modo consciente o no) la definición de la ética 
profesional de cada disciplina y su rol social.  
c. Impactos cognitivos y epistemológicos: La universidad orienta la producción del 
saber y las tecnologías, influye en la definición de lo que se llama socialmente 
“Verdad, Ciencia, Racionalidad, Legitimidad, Utilidad, Enseñanza, etc.” Incentiva (o no) 
la fragmentación y separación de los saberes al participar en la delimitación de los 
ámbitos de cada especialidad. Articula la relación entre tecnología, ciencia y sociedad, 
posibilitando (o no) el control social de la ciencia. Genera actitudes como el elitismo 
científico, la “expertocracia” o, al contrario, promueve la democratización de la ciencia. 
Influye finalmente sobre la definición y selección de los problemas de la agenda 
científica.  
. 
                                                             
6 VIRTUAL EDUCA. La Responsabilidad Social Universitaria como estrategia para la vinculación con su 




d. Impactos sociales: La universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su 
desarrollo económico, social y político. No solo tiene un impacto directo sobre el futuro 
del mundo en cuanto forma a sus profesionales y líderes, sino que ella es también un 
referente y un actor social que puede promover (o no) el progreso, que puede crear (o 
no) capital social, vincular (o no) la educación de los estudiantes con la realidad social 
exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos, etc. Así, el entorno social de 
la universidad se hace una cierta idea de su papel y su capacidad (o no) de ser un 
interlocutor válido en la solución de sus problemas. 
 
 
3.5.1 Antecedentes de la Responsabilidad Social Universitaria 
 
Hemos visto cómo las empresas se convierten en generadoras de riqueza, empleo e 
innovación- constituyen un actor importante a la hora de pensar en estrategias que 
contribuyan al desarrollo sostenible. En un lugar igualmente importante y privilegiado 
se encuentran las universidades, que también se han ido incluyendo en este 
escenario. Es así que en América Latina nace el concepto de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) siendo Chile uno de los primeros países que lo aborda con 
Construye País - la Red que involucra 13 Universidades, esto sucedió a comienzos de 
2001. 
Respecto al tema, Vallaeys analiza la situación actual de la RSU a través de una línea 
de tiempo que a continuación se detalla: 
• En el año 2001 en América Latina nace el concepto “RSU” en Chile con la Red 
de Universidades “CONSTRUYE PAÍS”.  
• En el año 2001 nace la Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y 
Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que promueve la 
RSU: Se realizan varios congresos internacionales, Red de Universidades (más 
de 100), diálogos virtuales interuniversitarios, un curso virtual para docentes 
(desde el Portal Educativo de la OEA), un concurso de asesoría en la 
implementación de proyectos de RSU (13 universidades asesoradas de 4 
países, en 2006), un CD multimedia de RSU (2006), un manual de primeros 
pasos RSU (2008).  
• En 2005 la Red AUSJAL crea un nodo internacional sobre RSU. 
• En el año 2007 ASCUN (Colombia) promueve la RSU impulsando un 




• En 2007, en España, la provincia de Zaragoza pide a las universidades 
redactar su memoria de sostenibilidad. La Universidad Santiago de Compostela 
publica su reporte de Responsabilidad Social. 
• En 2008 se abren las posibilidades de firmar una declaración internacional de 
RSU en la Universidad de Antioquia (Medellín) y la PUCP forma parte de un 
Network internacional universitario: “Campus Sostenible”. 
 
3.5.2 La Responsabilidad Social Universitaria en el Perú 
 
En Perú se conoce que las universidades Cayetano Heredia, Pacífico y Católica Los 
Ángeles de Chimbote han incorporado el modelo de gestión de la Responsabilidad 
Social Universitaria. En el caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en 2005, 
a través de su Dirección Universitaria de Proyección Social, diseña el primer plan 
estratégico con el propósito de difundir las iniciativas de RSU de esa casa de 
estudios7
3.6  La Responsabilidad Social Universitaria en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú 
. Otro caso que veremos con mayor detalle en un capítulo completo es el de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, que adopta el modelo de gestión de 
Vallaeys en 2007, luego de haber trabajado tres décadas en torno a la Proyección 
Social y a la Extensión Universitaria.   
 
 
En la PUCP, la unidad orgánica encargada de la RSU es la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS), que busca construir una nueva relación entre 
universidad y sociedad que permita el beneficio de ambas partes de manera constante 
y dinámica. Para ello, es necesario ayudar a desarrollar en los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la universidad, valores, conocimientos, prácticas y 
sensibilidades para colaborar. Esto supone un compromiso social y un reconocimiento 
positivo de la diversidad. Dicho esto, la DARS acoge la propuesta de enfoque de RSU 
de François Vallaeys y se encarga de su implementación. 
En este sentido, la DARS se encarga de crear estrategias para fomentar (como parte 
de la formación universitaria) la realización de proyectos de investigación y desarrollo 
que respondan a las diversas necesidades de nuestro país, colaborando con el 
bienestar y la construcción de una sociedad justa y democrática; todo esto sin 
                                                             





descuidar la manera en que la implementación de estos proyectos colabora con 
nuestra formación y quehacer profesional, brindándonos nuevos conocimientos, 
nuevas prácticas y nuevas sensibilidades que contribuyan con la transformación de la 
universidad. Esto supone generar espacios de intercambio para reconocer y 
aprovechar la potencialidad del encuentro de los saberes y capacidades que todos 
poseemos8
• Programa de Formación e Investigación Académica  
. 
En la propuesta de enfoque de RSU (2009) la DARS la define como una ética de la 
gestión que promueve las buenas prácticas tanto en la administración interna de la 
universidad como en su vínculo con la sociedad. En este contexto, la PUCP, a través 
de la DARS, ha desarrollado su propia definición y modelo teórico. Así, en dicho 
modelo la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) procura alinear 4 líneas de 
acción: Gestión Interna, Docencia, Investigación y Proyección Social.  
 
3.6.1 La Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria (DARS) 
 
De acuerdo al Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social (DARS) es la instancia encargada de 
desarrollar, acompañar, promover, articular y difundir iniciativas de RSU. En ese 
sentido, el eje central de su trabajo es identificar y generar las condiciones para que 
estudiantes, docentes y personal administrativo cuenten con el apoyo, la interlocución 
y los espacios necesarios que les permitan integrar formación, investigación y acción, 
con miras a que se constituyan en los protagonistas de proyectos socialmente 
pertinentes. 
 
Para ello la DARS cuenta con 3 áreas:  
 
Promueve la investigación y propone iniciativas de formación vinculadas a 
cursos y actividades que respondan a necesidades concretas de poblaciones 
específicas. 
De este modo, la DARS apuesta por acercar a la comunidad PUCP las 
diversas realidades del país, respondiendo a sus demandas y necesidades, sin 
dejar de lado la importancia que esto tiene para la formación académica de los 
alumnos. Desde esta perspectiva es que se apuesta por el retorno a la 
                                                             




universidad de estos conocimientos como experiencias que derivan en 
aprendizajes socialmente pertinentes. 
• Programa de Desarrollo Social  
Busca crear un vínculo sólido entre la PUCP y la sociedad en general, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables y 
excluidas. Su éxito redundará en la percepción que las personas tengan de las 
instituciones educativas como socios o aliados en los procesos de desarrollo a 
nivel local, regional y global. 
• Programa de Desarrollo Organizacional 
Promueve una relación sostenible entre la universidad, el medio ambiente y los 
diversos grupos que conforman nuestra sociedad, fortaleciendo e impulsando 
el vínculo colaborativo entre distintos actores. 
 
3.7 Líneas de acción de la Responsabilidad Social Universitaria 
 
Siguiendo a los componentes del modelo de gestión de Vallaeys (2007), esta tesis 
establece 4 líneas de acción para evaluar el Proyecto “Construcción de viviendas 
seguras y saludables, para las familias afectas por el sismo en el Centro Poblado La 
Garita - Chincha” de la PUCP: gestión interna, docencia, investigación y proyección 
social, las cuales serán explicadas a continuación.  
 
3.7.1 Gestión interna del proyecto “Construcción de viviendas seguras y 
saludables para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La 
Garita” de la PUCP 
 
En esta línea de acción se desarrollan estrategias por parte de los responsables del 
proyecto cuyo fin son las buenas prácticas laborales, ambientales a lo largo de la 
correcta implementación del mismo. Para ello es indispensable un adecuado clima 
organizacional, el desarrollo del capital humano, asegurar la inclusión social e igualdad 
de oportunidades y el manejo adecuado de recursos ambientales. Se debe considerar 
realizar regularmente un autodiagnóstico de la institución con herramientas apropiadas 
de medición para la rendición de cuentas hacia los grupos de interés. 
 
Así, se han adaptado los siguientes indicadores para la línea de acción de gestión 




planteado por la DARS: a) Organización de la DARS para la implementación del 
proyecto, b) Procedimientos en la Implementación del Proyecto (logística y fuentes de 
financiamiento), c) Alianzas y convenios con actores establecidos en el marco de 
implementación del proyecto (Convenio entre PUCP y Mallorca Misionera, Convenio 
entre PUCP y CARE, Alianza entre PUCP y la Cruz Roja) y d) Informes de gestión 
efectuados a partir de la implementación del proyecto. 
 
3.7.2 Docencia en el proyecto “Construcción de viviendas seguras y saludables 
para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La Garita” de la 
PUCP 
 
En esta línea de acción propuesta por Vallaeys, los responsables del proyecto 
desarrollan estrategias cuyo fin es la articulación de contenidos curriculares de los 
cursos y la interdisciplinariedad de la intervención realizada en el proyecto, a partir de 
diversas facultades. 
 
La docencia concierne a los procesos de enseñanza – aprendizaje de docentes y 
alumnos que intervienen en el proyecto. Está relacionada con la formación de una 
ciudadanía profesional responsable y el aprendizaje socialmente pertinente y solidario. 
Corresponde al desarrollo de mallas curriculares atentas a las exigencias de una 
formación ciudadana solidaria y socialmente consensuada a partir de las demandas 
así como comprometida con la investigación aplicada y la responsabilidad de la 
Universidad a propósito del conocimiento producido en ella. 
 
Lograr la articulación de los planes de estudios, la investigación, la extensión y los 
métodos de enseñanza de tal manera que permitan brindar soluciones a los 
problemas de la sociedad, se logra únicamente a través de políticas unificadoras de 
las distintas facultades. 
 
En este sentido, se han adaptado los siguientes indicadores para la línea de acción de 
docencia en función del enfoque de RSU propuesto por Vallaeys y del modelo RSU 
planteado por la DARS: a) Facultades que intervinieron durante la implementación del 
proyecto, b) Actividades desarrolladas por las Facultades de Arquitectura durante la 




Ciencias Sociales y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas durante la 
implementación del proyecto. 
 
3.7.3 Investigación que generan los docentes e investigadores que intervienen 
en el proyecto “Construcción de viviendas seguras y saludables para las 
familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La Garita” de la PUCP 
 
Esta es otra de las líneas de acción tomadas como referencia a partir de la propuesta 
de Vallaeys. Considera el desarrollo de estrategias por parte de responsables del 
proyecto cuyo fin es involucrar a los docentes e investigadores que intervienen en el 
mismo para la generación de conocimientos. 
 
La investigación tiene que ver con los cambios cognitivos en la generación de 
conocimientos de los docentes e investigadores que intervienen en el proyecto. Está 
vinculada con la promoción de la inter y transdisciplinariedad, la pertinencia social de 
la investigación, la responsabilidad social de la ciencia mediante la evaluación de la 
transferencia de conocimientos de los distintos departamentos académicos, centros, 
direcciones académicas involucrados para tal fin. 
 
Así, se han adaptado los siguientes indicadores para la línea de acción de 
investigación, en función del enfoque de RSU propuesto por Vallaeys y del modelo 
RSU planteado por la DARS: Publicaciones con enfoque RSU realizadas a partir del 
proyecto y programas de capacitación de carácter interdisciplinario para docentes e 
investigadores en el marco de desarrollo del proyecto (organización de la capacitación 
a la comunidad y transferencia de conocimientos a la comunidad). 
 
3.7.4 Proyección Social del proyecto “Construcción de viviendas seguras  y 
saludables para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La 
Garita” de la PUCP 
 
Esta variable está relacionada con otra línea de acción propuesta por Vallaeys a través 
de la cual se desarrollan estrategias utilizadas por los responsables del proyecto cuyo 
aporte es reconocido por los pobladores beneficiados del mismo como significativo 
para la mejora de su calidad de vida. Mediante esta variable se identificará si, a partir 




y excluidas a través de la participación de socios en proyectos de desarrollo 
socialmente sostenibles. Igualmente,  contempla las redes de capital social y las 
comunidades incluyentes de aprendizaje. Así, también se debe considerar la 
participación integrada de los grupos de interés internos y externos en el cometido de 
la universidad, así como la conformación de comunidades de aprendizaje. 
 
a. Una comunidad de aprendizaje es un grupo conformado por profesores y 
estudiantes de la universidad comprometidos a producir conocimiento 
socialmente útil de tal modo que encuentran, a través de la experiencia, una 
manera sistemática para continuar aprendiendo, formándose y generando 
conocimiento.  
b. Interacción entre los pobladores con los actores que intervinieron en el 
proyecto (reconocimiento de las organizaciones que participaron, percepción 




















Esta investigación se inició recopilando información para describir y detallar cómo se 
llevó a cabo la gestión de la DARS entre 2007 y 2010, llegando a analizar de manera 
detallada el objeto de estudio que tuvo como sujeto de análisis a docentes, estudiantes 
y la comunidad del centro poblado La Garita, así como a colaboradores de la DARS. 
Asimismo, para caracterizar los indicadores propuestos para cada línea de acción del 
enfoque, se ha adaptado los indicadores propuestos por la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social DARS- PUCP
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Forma de Investigación 
 
La forma de investigación que gira en torno a la pregunta planteada en el capítulo I, 
corresponde a una evaluación diagnóstica del proyecto “Construcción de viviendas 
seguras y saludables para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La 
Garita – Chincha”, con el propósito de formular recomendaciones en la 
implementación y ejecución del modelo de gestión de RSU propuesto por la PUCP.  
9
4.2  Estrategia Empleada 
.  
 
La evaluación diagnóstica nos ha permitido obtener datos de manera que sea posible 
disponer de información significativa para conocer la situación de la RSU de la PUCP y 
formar juicios de valor con respecto a ella, generando una propuesta de mejora del 
modelo de gestión de RSU. 
 
 
De acuerdo con Cook (2005) en la investigación evaluativa se describe y evalúa una 
propuesta con el fin de mejorarla. Así, este análisis permitirá reconocer cuantitativa y 
cualitativamente el avance de la RSU, durante un período determinado y las 
características de las líneas de acción propuestas por la PUCP. La revisión y el 
análisis documental así como las entrevistas a los involucrados en el proyecto, han 
permitido explorar y profundizar sobre cómo se han presentado las características de 
las líneas de acción de RSU, facilitando los alcances de la propuesta de intervención. 
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El análisis se ha realizado sobre toda la muestra, con la perspectiva de que las 
recomendaciones que se formulen puedan ser replicadas en universidades que 
pretendan implementar el enfoque de RSU. 
 
El paradigma cualitativo ha permitido incluir un supuesto acerca de la importancia de 
comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación. El 
punto básico de partida del paradigma cualitativo a la hora de concebir el mundo social 
es el desarrollo de conceptos y de teorías que se hallan basados en los datos, es decir 
conceptos y teorías derivados de los datos recogidos. Los datos han sido recogidos a 
través de procedimientos aceptados tales como cuestionarios y entrevistas 
estructurados y concebidos para captar las respuestas de los sujetos. Para analizar la 
información se ha empleado procedimientos estadísticos de diversa complejidad. 
 
La parte cuantitativa de la investigación comprende el análisis estadístico en el 
tratamiento de la información recogida de las variables cuantitativas a partir de las 
encuestas aplicadas a los pobladores del Centro Poblado La Garita y a los miembros 
de la DARS. Cabe destacar que la encuesta a los pobladores contiene preguntas que 
responden a indicadores cualitativos como cuantitativos. 
 
4.3 Diseño Muestral 
 
Para describir el diseño muestral se ha considerado el universo, la muestra y las 
relaciones entre las líneas de acción y las fuentes de información. 
 
4.3.1 Universo  
 
El universo está constituido por la población materia de investigación que involucra a 
miembros de la PUCP y sus colaboradores y miembros del centro poblado La Garita. 
La población se divide en cinco sub-poblaciones: La DARS, Unidades PUCP que 
intervienen en el proyecto, Proveedores del Proyecto, Instituciones relacionadas con el 










Se eligió un total de 17 actores claves y 30 familias de La Garita de tal manera que se 
constituyó un número accesible para la aplicación de los instrumentos. El principal 
criterio para seleccionar la muestra fue establecido por la disponibilidad y facilidad 
para brindar información por parte de cada uno de los actores que fueron identificados 
en el universo. Como resultado, se obtuvo ocho fuentes de informantes para la 
variable de gestión, 4 para la variable de docencia, 5 para la variable de investigación 
y 30 familias para la variable de proyección social. 
 
4.3.3 Líneas de acción y fuentes de información 
 
Recordemos que las líneas de acción del enfoque RSU propuesto por Vallaeys son 4: 
Gestión interna en la implementación y ejecución del proyecto, Docencia, Investigación 
y Proyección Social. Así, para la variable de Gestión interna en la implementación y 
ejecución del proyecto, se planteó como objetivo: Identificar la gestión interna en la 
implementación y ejecución del proyecto, que comprende la organización, 
procedimientos, las alianzas y convenios y las documentaciones efectuadas a partir de 
la implementación del proyecto. Las características y/o indicadores de esta variable 
involucran: la Organización de la DARS para la implementación del proyecto, 
Procedimientos en la Implementación del Proyecto (logística y fuentes de 
financiamiento), Alianzas y convenios con actores establecidos en el marco de 
implementación del proyecto (Convenio entre PUCP y Mallorca Misionera, Convenio 
entre PUCP y CARE, Alianza entre PUCP y la Cruz Roja) e Informes de gestión 
efectuados a partir de la implementación del proyecto. 
Para evidenciar los hallazgos de estas características de la línea de acción se 
revisaron cuatro documentos como el perfil del proyecto, los convenios establecidos 
con CARE y Misioneros de Mallorca y el informe final del proyecto La Garita. 
Asimismo, se diseñaron entrevistas dirigidas al Jefe de Programas y Coordinador del 
Programa de Desarrollo Organizacional Sostenible: Percy Bobadilla; al Encargado de 
Proyectos: Carmen Dawson; al Coordinador de Información y Comunicación: Vladimir 
Inguil; a la Directiva del Centro Poblado; a la administradora del proyecto: Catherine 
Sanz; al asesor de la DARS, el Padre Garatea y a la ex Asistente de Dirección de la 




instrumentos aplicados mediante la técnica de entrevista para reconocer las 
características de esta línea de acción. 
 
En lo que respecta a la variable Docencia, se propuso como objetivo definir cómo se 
organizó el proyecto para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la 
sociedad a través de la docencia. Tres fueron  los indicadores propuestos para esta 
variable: Facultades que intervinieron durante la implementación del proyecto, 
actividades desarrolladas por las Facultades de Arquitectura durante la 
implementación del proyecto y actividades desarrolladas por la Facultad de Ciencias 
Sociales y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, durante la implementación del 
proyecto. 
 
Para evidenciar los hallazgos de estas características de la línea de acción, se revisó 
dos documentos entre los que se encontraron el informe del sub proyecto La Garita de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y el informe final elaborado por Beatriz Oré.  
 
Asimismo, se entrevistó a un docente vinculado con el proyecto, el profesor Aldo 
Mantovani Busato, perteneciente al Departamento de Arquitectura. Además, se obtuvo 
información de la entrevista sostenida con Andrea Bringas, ex asistente del director de 
la DARS. Esto constituyó un total de dos fuentes de información y dos instrumentos 
aplicados mediante la técnica de entrevista para reconocer las características de esta 
línea de acción. 
 
Para levantar la información de la línea de acción Investigación, se propuso como 
objetivo identificar qué conocimientos produjo el proyecto a través de la investigación y 
entre quiénes y cómo han sido difundidos para permitir su apropiación social y atender 
las carencias cognitivas que afectaron a la comunidad. En este sentido, fueron dos las 
características a identificar para esta línea de acción: Publicaciones con enfoque RSU 
realizadas a partir del Proyecto y Programas de capacitación con interdisciplinaridad 
para docentes e investigadores en el marco de desarrollo del proyecto (Organización 
de la capacitación a la comunidad y transferencia de conocimientos a la comunidad). 
 
Para evidenciar los hallazgos de estas características de la línea de acción se 
revisaron tres documentos entre los que se encontraron la cartilla de construcción de 




Vargas Neumann, Marcial Blondet y Daniel Torrealva, investigadores de la técnica, 
publicado en 2007 por la PUCP; el Expediente Técnico Módulo Básico de Adobe 
Reforzado con Geomalla de Armando Rodríguez Ottiniano y María Claudia Walker 
Herrera, desarrollado en 2009 y el Programa de capacitación en construcción 
antisísmica con adobe reforzado diseñado por la DARS (2009). Por otro lado, se 
obtuvieron algunos datos de la entrevista sostenida con Andrea Bringas, ex asistente 
del director de la DARS.  
 
Finalmente, para la línea de acción de Proyección social, se propuso como objetivo 
describir la interacción entre el proyecto y la sociedad para promover un desarrollo 
más humano y sostenible a través de la proyección social. Así fueron dos las 
características a identificar para esta línea de acción: Comunidades de aprendizaje, 
interacción entre los pobladores con los actores que intervinieron en el proyecto 
(reconocimiento de las organizaciones que participaron, percepción de la calidad de la 
intervención). 
Para evidenciar los hallazgos de estas características de la línea de acción se 
revisaron dos documentos entre los que se encontraron: el informe final elaborado por 
Beatriz Oré, el perfil del proyecto. Asimismo, se entrevistó a los miembros de 30 de las 
50 familias del centro poblado La Garita y se consideraron las entrevistas efectuadas 
al director de la DARS, Percy Bobadilla, ex asistente del director de la DARS: Andrea 
Bringas, Catherine Saenz quien fuera administradora de la DARS y por último a la 
directiva del Centro Poblado La Garita. Esto constituyó un total de cuatro fuentes de 
información y cuatro instrumentos aplicados mediante la técnica de entrevista para 
reconocer las características de esta línea de acción. 














Cuadro N° 4.1 Fuentes de información de la Unidad de Análisis 
UNIDAD DE 
ANALISIS 
TIPOS DE TECNICA 






proyecto en la DARS 
 
1 Documentos 
2 Jefe de Programas y Coordinador del Programa de Desarrollo Organizacional 
Sostenible: Percy Bobadilla 
3 Coordinador de Información y Comunicación: Vladimir Inguil 
4 Coordinadora del Programa de Desarrollo Social Sostenible: Carmen Dawson 
5 Responsable de Informes del proyecto: Beatriz Ore 
6 Asesor de la DARS: Padre Garatea 
7 Ex asistente de la Dirección de la DARS: Andrea Bringas 








Entrevistas a docentes 




proyecto en la DARS 
1. Documentos 
2. Departamento de Arquitectura: Aldo Mantovani Busato 
3. Responsable de Informes del proyecto: Beatriz Ore 











proyecto en la DARS y 
actores externos 
1. Documentos 
2. Ex asistente de la Dirección de la DARS: Andrea Bringas 
 
POBLADORES 




de la Vinculación del 
proyecto con la 
sociedad" 
1. Documentos  
2. Directiva del Centro Poblado  
3. 50 Familias del Centro Poblado La Garita de las viviendas de adobe seguras 
construidas por la PUCP. 
4. Jefe de Programas y Coordinador del Programa de Desarrollo Organizacional 
Sostenible: Percy Bobadilla 
5. Coordinador de Información y Comunicación: Vladimir Inguil 
6. Coordinadora del Programa de Desarrollo Social Sostenible: Carmen Dawson 
7. Responsable de Informes del proyecto: Beatriz Ore 
8. Asesor de la DARS: Padre Garatea 
9. Ex asistente de la Dirección de la DARS: Andrea Bringas 
10. Directiva del Centro Poblado  
Fuente: Recojo de Información 2009-2010. Elaboración propia 
 
4.4 Procedimiento de recojo de información 
 
En la primera etapa se analizó el proyecto de la DARS con la ayuda de encuestas y 
entrevistas que permitieron identificar información sobre la percepción de pobladores y 
dirigentes sobre la gestión del proyecto. En la segunda etapa, se determinó el nivel de 
participación de los responsables de la DARS en la gestión del proyecto. En esta 
etapa se determinó el progreso en la participación de los responsables de la DARS, 
para lo cual se entrevistó a varios involucrados entre octubre y julio de 2010. 
Para la primera y segunda etapa se realizó encuestas y entrevistas y se recogió 
información tanto en La Garita como en la DARS y CARE PERÚ. Para la tercera, se 
tomó como referencia el Manual de la DARS y las líneas de acción propuestas por 
Vallaeys.  
 
Cabe resaltar que dicha evaluación incorpora elementos del Proyecto mismo, desde 
las metas logradas y las causas de la distancia entre aquellas y los logros obtenidos. 




su situación como consecuencia del Proyecto. Esto resultará especialmente útil para la 
comparación con programas que poseen enfoques de Responsabilidad Social. 
 
4.5 Procedimiento de procesamiento y análisis de información 
 
Para el análisis de la información recogida a partir de cada una de las variables y sus 
características, se tuvo en cuenta el objetivo propuesto tal y como se detalla en la 
matriz de análisis (Anexo 1). De esta manera se observó que, para la variable de 
Proyección social, la información contribuyó en brindarnos el conocimiento preciso 
sobre la situación en la cual se desarrolló el proyecto así como también permitió la 
comparación con aquella facilitada por los gestores del Proyecto. Asimismo, gracias a 
las entrevistas realizadas, se tomó conocimiento del desarrollo del proyecto desde sus 
inicios y todos los acontecimientos internos que se efectuaron en la Comunidad para 
llevar a cabo el proyecto. 
 
Por otro lado, para la variable de Gestión interna, las respuestas obtenidas por parte 
de la Coordinadora del Programa de Desarrollo Social Sostenible de DARS de la 
PUCP – ex Coordinadora de Programas y Proyectos de la DARS, no proporcionaron 
información relacionada con la organización, procesos y alianzas establecidas, así 
















El terremoto del 15 de agosto de 2007, que tuvo una magnitud de 8,1 grados, afectó 
principalmente a las provincias de Pisco y Chincha, en el departamento de Ica, así 
como a la provincia de Castrovirreyna en la zona suroccidental del departamento de 
Huancavelica. Este terremoto ocasionó enormes daños humanos y materiales. Según 
los resultados del Censo de las áreas afectadas por el sismo del sur, realizado por el 
INEI
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS Y SALUDABLES 
PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL SISMO EN EL CENTRO 
POBLADO LA GARITA-CHINCHA” 
 
10, este desastre ha traído como consecuencia la muerte de 595 personas; la 
desaparición de otras 318 y la destrucción completa o parcial de 79 mil viviendas. La 
misma fuente señala que la región más afectada es Ica; la provincia de Chincha es la 
que tiene el mayor porcentaje de población (55%) y sus viviendas resultaron 
destruidas o muy afectadas11
El citado desastre puso de relieve la pobreza y vulnerabilidad extrema típica de las 
condiciones de vida de las comunidades rurales en Perú. Además, las prácticas de 
construcción de viviendas de las poblaciones pobres son precarias desde el punto de 
vista estructural y más aún si se considera que se construyen sin apoyo técnico. Sin 
embargo, éstas se construyen con materiales que se consigue fácilmente en la zona y 
. Pisco tiene el 43% e Ica el 36,4%.  
A pesar de los daños físicos y humanos, las constantes réplicas y sismos suscitados, 
el censo señala que 683 mil personas (96.8%) decidieron permanecer en su distrito. El 
resto de personas (7 100, lo que equivale a un 1%) migró a otro distrito de su región; 3 
400 (0.5%) personas se desplazaron a otra región y 7 500 personas (1.1%) migraron a 
Lima Metropolitana.  
Esta clase de desastres muestra los problemas sociales que permanecen latentes y 
que afectan de manera directa a las poblaciones más vulnerables. Para comenzar, 
muchas personas no perciben el riesgo de vivir en una zona sísmica, pero también es 
cierto que ellas no cuentan una buena orientación técnica para la construcción de una 
vivienda segura. Esto se relaciona con el débil ejercicio de la ciudadanía respecto al 
derecho de la población a contar con una vivienda segura y saludable, por un lado y, 
por el otro, a una organización local debilitada o en algunos casos inexistentes. 
                                                             
10 Censo de las áreas afectadas por el sismo del 15 de agosto de 2007. Instituto Nacional de Estadística e  
Informática INEI.  
11 INEI define viviendas destruidas como aquellas con paredes y techos derrumbados, caídos o 
destruidos. Las viviendas muy afectadas como las que presentan serios daños en la mayor parte de las 




cuya producción casera es barata y rápida, como los bloques de adobe. Pese a que 
instituciones como la PUCP, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción - SENCICO, Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, Centro de 
Estudios y Prevención de Desastres - PREDES, CARE PERÚ, Cooperación Alemana 
al Desarrollo – GIZ, Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA y la 
Cooperación Suiza al Desarrollo en el Perú  - COSUDE han desarrollado tecnologías 
de viviendas resistentes a los sismos, éstas no han sido difundidas en forma debida. 
Esta situación trae como consecuencia que la población desconozca estas tecnologías 
y sus beneficios.  
 
Asimismo, se percibe cierta debilidad en el ejercicio de funciones en diversos niveles 
del gobierno y del sector vivienda, construcción y saneamiento. Igualmente, se percibe 
un bajo nivel de articulación entre estos niveles. A pesar de la existencia de la Norma 
Técnica de Edificación E.030 Diseño Sismorresistente12
Algunas instancias en los gobiernos locales se muestran débiles en relación con sus 
capacidades para cumplir con la normatividad sobre la construcción de viviendas. 
Según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades




La mayoría de los gobiernos locales no cuentan con planes de desarrollo urbano que 
incluyan agendas de gestión de riesgos y vulnerabilidad. Tampoco consideran una 
zonificación de usos que muestre las zonas adecuadas para la construcción de 
viviendas o servicios
, los gobiernos locales 
son los encargados de emitir las normas técnicas generales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo: zonificación; catastro urbano y rural; 
saneamiento físico legal de asentamientos humanos; acondicionamiento territorial; 
renovación urbana; infraestructura urbana o rural básica. Además, los gobiernos 
locales son los responsables de otorgar las licencias de construcción, remodelación o 
demolición de viviendas. Además, como consecuencia del sismo del 15 de agosto de 
2007, se suma el problema de la delimitación de propiedades y el costo de 
saneamiento legal de las viviendas afectadas. 
14
                                                             
12 Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 079-2003-VIVIENDA del 02 de abril de 2003, establecen 
los criterios de diseño fundamentales para garantizar que las edificaciones tengan un comportamiento 
sísmico tal que se evite la pérdida de vidas, asegure la continuidad de los servicios básicos y minimice 
los daños a la propiedad. 
13 Art. 73º - Materias de Competencia Municipal, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
14 Informe Final de Línea de Base Proyecto Reconstrucción Huancavelica, CARE Perú. 




existen para la elaboración e implementación de dichos instrumentos. Sin embargo, la 
construcción o rehabilitación de esta cantidad de viviendas -especialmente en centros 
poblados a esta escala- no puede ser pensada sin una estructura urbana coherente 
que los contenga, sin un plan de desarrollo urbano ambiental que identifique y mitigue 
el posible impacto que podrían experimentar estas viviendas en la dinámica urbana.  
Finalmente, a nivel de política sectorial, tenemos que el uso de la geomalla en las 
edificaciones como refuerzo para las construcciones de adobe fue aprobado por el 
Comité Técnico de la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, 
Construcción en su Sesión N° XI-2007 de fecha 26 de noviembre de 2007 y fue 
anexado a la Norma Técnica Peruana E.080 de adobe y aprobado por Resolución 
Ministerial N° 070-2008-VIVIENDA de 24 de marzo de 2008, por considerar que, con el 
uso de la geomalla, se contribuirá a realizar edificaciones de adobe seguras y 
sismorresistentes. Asimismo, se favorece a un gran sector de la población de menores 
recursos económicos, logrando el reconocimiento del trabajo de la tecnología 
efectuado por la PUCP.  
 
5.1 Acciones inmediatas de la PUCP y CARE PERÚ en la zona del sismo 
 
En este contexto, tanto la PUCP como CARE Perú aportaron en la reconstrucción del 
sur, participando en mesas de incidencia, mesas técnicas sobre construcción y 
educación, en la elaboración conjunta de proyectos de capacitación y en la 
formulación del Proyecto de construcción de viviendas. Desde el inicio de la 
emergencia, ambas instituciones se mantuvieron presentes logrando identificar 
interlocutores válidos que gozan de reconocimiento social en la zona afectada. Estos 
elementos posibilitan una intervención institucional basada en la confianza, la eficacia 
y eficiencia requeridas. 
La PUCP focalizó sus acciones en las provincias de Chincha y Pisco (Ica) y CARE en 
las provincias de Castrovirreyna (Huancavelica) y Pisco (Ica). Entre las acciones 
inmediatas realizadas por la PUCP podemos destacar la aplicación de una encuesta15
                                                             
15 Encuesta de Opinión elaborada a pobladores de los Centro Poblados en El Carmen – Chincha, 
efectuada entre el 15 y 16 de setiembre de 2007. IOP – PUCP - Instituto de Opinión Pública de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
 
sobre la aceptación del adobe en el distrito de El Carmen (Chincha), documento que 
permitió conocer la zona e identificar estrategias de intervención para la construcción 




aplicación de la misma y la necesidad de asesoramiento legal para la formalización de 
las propiedades. 
 
5.2 Desarrollo de las experiencias aplicadas en adobe reforzado 
 
La Facultad de Ingeniería Civil de la PUCP lleva más de 35 años investigando la 
tecnología antisísmica utilizando el adobe reforzado con geomalla. La aplicación de la 
geomalla ha sido validada mediante ensayos en el Laboratorio de Estructuras 
Antisísmicas de la PUCP, demostrando una alta resistencia en simulaciones de sismos 
de grandes magnitudes similares y/o superiores al ocurrido en el año 2007.  
El desarrollo de esta técnica tiene como antecedente el refuerzo del adobe con mallas 
electrosoldadas, las mismas que con el tiempo pueden verse afectadas por el óxido. 
En 1998, sobre la base de esta experiencia, se empleó esta técnica para reforzar 
varias viviendas ubicadas en los centros poblados de Guadalupe y Pachacútec, Ica. 
Ninguna de ellas se derrumbó en el terremoto del 15 de agosto del año 2007. Además, 
otras 6 casas ubicadas en Moquegua, Tacna y Arica (Chile), reforzadas también con 
malla electrosoldada, soportaron los terremotos del año 2001 (magnitud 8.4) y del año 
2005 (magnitud 7.9) sin que se presente ninguna fisura o derrumbe.  
Actualmente, esta técnica se aplica en la reconstrucción de casas hechas con material 
noble (ladrillo y cemento). Continuando con las investigaciones de sistemas 
antisísmicos para construcciones en adobe, se probaron mallas de polímero 
(geomallas), componente altamente resistente a la tracción usado para la construcción 
de infraestructura minera. Con esta técnica de refuerzo de adobe se reconstruyó entre 
los años 2002-2005 la Casa Parroquial, la Co-Catedral y el Muro de la Iglesia Matriz 
en Moquegua, edificaciones dañadas como consecuencia del terremoto del año 2001 
que afectó a las regiones de Moquegua y Arequipa, al sur de Perú. En Lima se ha 
aplicado esta técnica en la reconstrucción y reforzamiento del comedor del 
Puericultorio Pérez Araníbar, en un grupo de casas en una quinta en la Calle San 
Martín en el distrito de Miraflores y en la reparación de la casa O’Higgins en el centro 
de Lima. 
Cabe señalar que los costos de construcción en adobe reforzado con geomallas son 
inferiores a los de material noble (ladrillo y cemento) en más del 50% y su técnica de 
construcción es más sencilla. Por tal motivo, este material se encuentra más al 
alcance de familias con menores recursos económicos en las áreas rurales, 





5.3 La Garita, Chincha  
 
El ámbito para la ejecución del Proyecto fue el Centro Poblado La Garita, ubicado en 
el km. 213 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de El Carmen, provincia de 
Chincha y departamento de Ica.  
                Gráfico N° 5.1 Mapa de ubicación del Centro Poblado La Garita 
 
                                               
                                               Fuente: Mapa Vial y de servicios de Chincha.   
Elaboración Propia. 
                                              
Geográficamente, la Garita está dividida en 3 sectores, los sectores A y C están 
divididos por la cancha de fútbol y se componen por 2 cuadras. Al otro de la carretera 
se ubica el sector B con solo una fila de casas. Dicha distribución denota una 
diferencia en el nivel socioeconómico, de tal manera que el sector B se ubica en un 
nivel mayor que los sectores A y C16
Luego de efectuarse un sondeo de opinión efectuado por el Instituto de Opinión 
Pública de la PUCP
.      
 
17
                                                             
16 Proyecto “La Garita”. Trabajo con niños y niñas – 2011. DARS. 
17Encuesta de Opinión elaborada a pobladores de los Centro Poblados en El Carmen – Chincha, 
efectuada entre el 15 y 16 de setiembre de 2007. IOP – PUCP - Instituto de Opinión Pública de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
   
, se eligió el Centro Poblado La Garita debido al nivel de 
destrucción de las viviendas, así como el nivel organizacional del mismo. El distrito de 
El Carmen está compuesto por una zona urbana concentrada en El Cercado y la UPIS 
El Carmen mientras que la población rural se encuentra dispersa en 34 centros 
poblados o anexos, entre los que se encuentra el Centro Poblado La Garita, conocido 
también como Tambo Cañete. 





Según los datos del censo realizado el año 2005 por el INEI, el distrito El Carmen tenía 
2857 viviendas, de ellas 1200 eran urbanas (42%) y 1657 eran rurales (58%). Sin 
embargo, de acuerdo al Censo de Damnificados del Sismo del 15 de agosto de 2007 
Censo del INEI, existían 2935 viviendas. De ellas 2826 viviendas, la mayoría de ellas 
ubicadas en los centros poblados o anexos, colapsaron o quedaron inhabilitadas.  
 
Según estos datos El Carmen, donde se encuentra ubicado el Centro Poblado La 
Garita, es el distrito más afectado de la provincia de Chincha. De un total de 84 
viviendas que había en el lugar, 73 se evaluaron como inhabitables, mientras que la 
cifra de damnificados es de 808 personas, las mismas que después del sismo, vivían 
en carpas o casas provisionales ubicadas al lado de las viviendas colapsadas. 
 
Cuadro N° 5.1 Estado Situacional de las viviendas en el Distrito El Carmen y 





ESTADO DE LA VIVIENDA HABITABLE 




daños Sí No 
El Carmen 2935 2826 1259 550 103 673 2288 
Centro Poblado 
La Garita 84 42 31 11 0 11 73 
    Fuente: DARS-PUCP.2009 
 
Al igual que la mayoría de los centros poblados de El Carmen, la población de La 
Garita se encontraba en estado de vulnerabilidad, con pocas posibilidades de 
reconstruir sus viviendas a partir de recursos propios. A pesar de tener un nivel de 
analfabetismo bajo (7.4%), un alto nivel de escolaridad (87.1%) y una alta esperanza 
de vida (70,8 años), el 60% de la población de El Carmen tiene escasos recursos ya 
que el ingreso familiar per cápita es de S/. 424.20 nuevos soles, S/. 125.80 nuevos 
soles menos que la Remuneración Básica (S/. 550.00 nuevos soles18
                                                             
18 Vigentes al 01 de octubre de 2007.  
).  
 
Este ingreso proviene, en su mayoría, de la actividad principal de los pobladores 
pertenecientes a la Población Económica Activa (PEA), que es la agricultura (80.2%), 
en comparación con el 12.8 % que trabaja en el rubro de servicios y el 58.9% que 





No obstante estas condiciones, la PUCP encontró en el Centro Poblado La Garita un 
espacio organizado, con dirigentes por manzana y con capacidad de negociación y 
decisión, lo cual permitió que la DARS realice varias visitas para poder perfilar la 
propuesta. Ello trajo como resultado que la dirigencia del Centro Poblado La Garita 
organizara, por medio de asambleas con la población, un espacio físico de 50 lotes 
para que empiece la construcción. Se escogieron estos lotes porque son contiguos y, 
además, porque tienen un metraje cercano al módulo de vivienda planteada en el 
proyecto. Es así que el proyecto benefició a 50 familias del Centro Poblado que 
cumplieron con los siguientes criterios: Ser poseedores del terreno y mostrarse 
interesados en construir sus casas empleando adobe reforzado. 
 
5.4 Desarrollo del Proyecto “Construcción de viviendas seguras y saludables 
para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La Garita” 
 
Mientras en la zona afectaba se llevaba a cabo este proyecto, parte del equipo de la 
DARS intentaba sacar adelante otros. Es así que, a través del Padre Gastón Garatea, 
se formalizó el vínculo entre la PUCP y la Delegación Diocesana de Misiones, 
conocida a nivel nacional e internacional como Mallorca Misionera. La Delegación 
Diocesana de Misiones es un organismo de la Iglesia Católica que radica en el 
Obispado de Mallorca y que no cuenta con estatutos propios sino que su actuación se 
rige de acuerdo con la legislación canónica y eclesial vigente. Según el Código de 
Derecho Canónico y por el hecho de ser una delegación diocesana, ostenta una serie 
de facultades concedidas por el Obispo en un área concreta. El 23 de abril de 2008, la 
PUCP firmó un convenio con esta institución para la realización del “Proyecto piloto de 
construcción de viviendas seguras y saludables para las familias afectadas por el 
sismo en el Centro Poblado La Garita”. Mediante este convenio, la PUCP se 
comprometía a cumplir dos objetivos principales: a) elaborar un plan de desarrollo 
urbano con la participación de la comunidad y b) construir 50 viviendas de adobe 
seguras (con la técnica sugerida por la PUCP) y saludables (empleando el diseño de 
salubridad propuesto por CARE Perú). 
  
Si bien el proyecto original contemplaba que todas las casas tuvieran el mismo diseño, 
una vez en campo, en contacto con la población, se vio por conveniente diversificar el 




características específicas de algunos lotes19
Otros problemas que se presentaron en la ejecución del proyecto, vinculados con la 
gestión del agua, fueron que no existía en el poblado un sistema de almacenamiento 
de agua que abastezca la demanda de la obra, asimismo, se obstruyó un canal de 
riego lo que produjo un aniego que malogró una gran cantidad de adobes y paralizó la 
producción de estos durante una semana. Así mismo, hubo algunas dificultades al 
. Otro inconveniente que se presentó fue 
que algunos beneficiarios inicialmente empadronados, declinaron su participación. 
Esto se debió a que estas personas prefirieron otro material en lugar del adobe o a la 
existencia de  problemas entre el beneficiario y las autoridades locales, o porque 
necesitaron empezar a construir antes que empiecen las actividades del proyecto en la 
zona. En algunos casos, también porque el terreno estaba ubicado sobre bancos de 
arena o, por último, porque se les hacía difícil encontrar tiempo para participar en la 
construcción. 
 
Asimismo, se obtuvo información relacionada con las dificultades durante el proceso 
constructivo en La Garita. Algunas de ellas tuvieron que ver con situaciones no 
contempladas en el diseño del proyecto, como tener que incorporar en el presupuesto 
del proyecto la elaboración de adobes en lugar de comprarlos a los adoberos de la 
zona. Asimismo, no se consideró en el proyecto original algunos rubros fundamentales 
como el encofrado.  
 
Igualmente, se consideró una medida estándar (60 cm) para la profundidad de los 
cimientos, sin embargo, ya en la zona, se vio que algunos lotes requerían mayor 
profundidad (80 cm o incluso 100 cm). Esto se debió al tipo de suelo, de granos 
gruesos o de tipo arenoso, el cual tiene una cualidad constructiva regular el cual 
requería ser combinada con grava para una mayor resistencia. 
 
Esto aumentó la necesidad de material y encareció el presupuesto. Por otra parte, 
progresivamente se hizo evidente que los pobladores beneficiarios pueden participar 
en algunas etapas del proceso constructivo, pero hay otras que requieren mano de 
obra calificada, por lo que tuvo que contratarse a un mayor número de obreros 
calificados.  
 
                                                             





interior del equipo ejecutor y se tuvieron que realizar algunos cambios que también 
afectaron el ritmo de los avances. La suma de todo lo mencionado perjudicó 
seriamente el cumplimiento de las metas del proyecto y como consecuencia existió un 
impacto negativo en la población.  
 
Respecto de la cantidad de viviendas construidas, se tomó conocimiento que el 
proyecto construyó 50 viviendas. Algunas de estas no fueron concluidas en su 
momento por diversos imprevistos, por tal motivo, la DARS tuvo que solicitar apoyo de 
otras instituciones como la Cruz Roja con cuyo apoyo finalmente se concluyó en 






















6.1 Identificar la Gestión Interna en la Implementación del Proyecto 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos han permitido conocer cómo se ha desarrollado el enfoque 
de RSU propuesto por Vallaeys, durante la implementación del proyecto de la PUCP 
“Construcción de viviendas seguras y saludables para las familias afectadas por el 
sismo”, La Garita – Chincha. Asimismo, ha permitido identificar los resultados 
obtenidos a partir de cada una de las líneas de acción de dicho enfoque. El detalle se 
presenta a continuación: 
 
 
De acuerdo con la propuesta de RSU de Vallaeys20
6.1.1 Organización de la DARS para la implementación del Proyecto 
  y según lo expuesto en el marco 
teórico, la gestión interna de la RSU en la implementación y ejecución del proyecto La 
Garita comprende la organización, procedimientos, establecimiento de alianzas y 
convenios y la documentación producto de los procesos efectuados a partir de la 
implementación del proyecto. Estos tres aspectos definen si la gestión interna en el 
marco de la RSU se ha desarrollado en forma responsable, en coordinación con las 
organizaciones cooperantes y manteniendo el bienestar de los miembros de la 
comunidad universitaria. Así, a continuación, se presentan los principales hallazgos de 
la línea de acción de gestión interna encontrados a partir de la implementación del 
proyecto La Garita. 
 
 
El proyecto “Construcción de viviendas de seguras y saludables para la familias 
afectadas por el sismo del Centro Poblado La Garita, Chincha” fue liderado por la 
DARS, que depende directamente del Rectorado de la PUCP. La DARS se encuentra 
organizada de la siguiente manera: 
 
                                                             
20 VALLAEYS, François, Cristina de La Cruz y Pedro M. Sasia, 2009 - Responsabilidad Social 








Figura N° 6.1 Organigrama funcional de la DARS
 
Fuente: Transformemos la Universidad Peruana. Enfoque de la RSU de la PUCP. 2009.  
 
El área de administración de la DARS formó parte en la implementación del proyecto. 
Además, el proyecto se ubicaba dentro del Programa de Desarrollo Social de la 
misma. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la función de la DARS era establecer 
políticas de cambio bajo el enfoque de RSU (Plan estratégico de la PUCP a 2017), por 
lo que la implementación de un proyecto no era bien vista por el consejo universitario 
de la PUCP ya que se distanciaba de las funciones que se habían establecido para la 
DARS. Por tal motivo se establecieron muchas reuniones con el vicerrector académico 
para persuadir a la PUCP, tal y como lo manifestaron los miembros de la DARS que 
participaron del proyecto (Entrevista a Andrea Bringas). Asimismo es necesario 
señalar que durante unos meses el proyecto contó con un equipo contratado, 
específicamente para el proyecto y que estaba conformado por la coordinadora del 
proyecto, el contador (quien coordinaba con la Administradora de la DARS), el 
coordinador técnico y la coordinadora de emergencias. Además de ellos se contó 
también con un consultor externo que era financiado por CARE para la 






De acuerdo con los datos recogidos se presenta el siguiente organigrama del 
proyecto: 
 
Figura N° 6.2 Organigrama nominal del proyecto “Construcción de vivienda de 
seguras y saludables para la familias afectadas por el sismo del centro poblado 




Fuente: Informe Final del Proyecto La Garita. Beatriz Ore y entrevista a la administradora de la 
DARS. Elaboración propia 
 
La coordinadora general del proyecto y la coordinadora de emergencias, fueron 
contratados por locación de servicios, con el financiamiento de los cooperantes y 
durante un año. Luego de ello, la DARS afrontó su salario. Los únicos profesionales 
estables en el Proyecto por parte de la DARS fueron el asistente de la DARS: Andrea 
Bringas que luego fue reemplazada por Vladimir Inguil y los miembros del Programa 
de Desarrollo social. Finalmente, por medio de los aliados como Cruz Roja, se contrató 
al arquitecto Armando Rodríguez. 
 
6.1.2  Procedimientos en la Implementación del Proyecto 
 
Los hallazgos que a continuación se detallaran comprenden los procedimientos que 
los gestores del proyecto desarrollaron en cuanto a los aspectos logísticos y 
financieros. 
 
6.1.2.1 Logística  
 
La ubicación del Centro Poblado La Garita dificultó la logística del proyecto. Por este 



















de Chincha y estuvieron a cargo de los coordinadores e ingenieros. La universidad 
cuenta actualmente con un área de compras que no estuvo a disposición del proyecto 
y, en vista de que no pudo trasladarse a la zona de sismo, se buscó un mecanismo  
que otorgase el dinero a los ingenieros contratados por el proyecto. Adicionalmente a 
lo expuesto, se tuvo que capacitar a los ingenieros sobre cómo sustentar los gastos 
efectuados ya que implicaba un tratamiento especial en el tema de rendición de 
cuentas por parte de los actores encargados de la compra de los materiales para la 
construcción de las viviendas. 
 
En cuanto a los materiales para la construcción de viviendas, resultó muy difícil 
conseguir los insumos para elaborar el adobe reforzado, se requirió de tierra de buena 
calidad que no se tuvo a disposición en las chacras de la zona. 
 
En lo relacionado con los recursos humanos adicionales a los contratados por el 
proyecto al inicio, encontramos que hubo alta rotación de personal. Esto se debió a 
que los operarios no se adecuaban al ritmo de trabajo, generando retrasos en la 
ejecución del proyecto e incrementando los costos proyectados. Además, debía 
capacitarse a los nuevos operarios en la técnica de construcción, lo que demandaba 
tiempo, y personal calificado para la reconstrucción, entre otros recursos. 
 
Otro dato que no se conocía al momento de planificar el proyecto fue la distancia 
existente entre el lugar de producción de los adobes y la zona donde fueron edificadas 
las casas (aproximadamente 2 km). Esto generó un incremento en el presupuesto en 
el rubro de transporte. Los adobes eran transportados en camionetas con sumo 
cuidado debido a las dimensiones de los mismos (40cm x 40cm). 
 
6.1.2.2 Fuentes de Financiamiento 
 
El financiamiento para la implementación del proyecto fue otorgado por los organismos 












Cuadro N° 6.1 Fuentes de financiamiento del Proyecto La Garita 
 
Organizaciones que 
participaron del proyecto 
Aporte en 
soles S/. 
Porcentaje Destino del financiamiento 
Misioneros de Mallorca 643,801 56% Construcción de 34 casas 
DARS 310,000 26% Viáticos, mano de obra y gastos operativos 
Cruz Roja 201,901 18% Construcción de 16 casas 
TOTAL 1,155,802 100%  
     Fuente: Proyecto La Garita e Informe final del proyecto. Elaboración propia. 
 
El financiamiento de la DARS fue captado a través de donaciones al interior de la 
universidad. El aporte del personal docente y no docente se hizo efectivo a través de 
descuentos directos de las planillas de haberes. Este dinero se utilizó para comprar 
víveres, medicamentos, carpas y bolsas de dormir que se entregaron a los 
damnificados como parte de las donaciones. Además, este dinero se utilizó para 
solventar pasajes y viáticos de los equipos de apoyo, pagar a los obreros que 
participaron en las labores de reconstrucción, gastos operativos del sondeo de opinión 
realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP (sobre los daños en las 
viviendas y la factibilidad de reconstruir con adobe) y los costos de implantación de las 
Brigadas Psicológicas, entre otros21.  
 
De acuerdo al perfil original, el proyecto comprendía 8 actividades y el presupuesto se 
distribuía de la siguiente manera: 
 






requerido Porcentaje Costo total 
1.Sistematización y 
difusión S/. 11,300.00 1.81% S/. 1,500.00 0.56% 12,800.00 
2.Otros Costos Directos S/. 8,000.00 1.28% S/. 3,000.00 1.13% 11,000.00 
3.Costos de organización 
y promoción S/. 4,200.00 0.67% S/. 3,300.00 1.24% 7,500.00 
4.Viáticos del equipo de 
proyecto S/. 7,600.00 1.22% S/. 6,600.00 2.48% 14,200.00 
5.Costos de diseño 
urbano y estudios 
previos S/. 11,500.00 1.84% S/. 11,500.00 4.32% 23,000.00 
6.Remuneraciones 
gestión y administración S/. 91,200.00 14.61% S/. 39,600.00 14.89% 130,800.00 
7.Remuneraciones 
equipo técnico S/. 109,200.00 17.49% S/. 55,500.00 20.86% 164,700.00 
8.Costos de construcción S/. 381,400.00 61.08% S/. 145,025.00 54.52% 526,425.00 
TOTAL DEL 
PROYECTO S/. 624,400.00 100.00% S/. 266,025.00 100.00% S/. 890,425.00 
Fuente: Proyecto La Garita e Informe final del proyecto. Elaboración propia  
 
                                                             




A partir del cuadro, podemos constatar que el 54.52% del presupuesto del proyecto 
fue destinado al rubro de construcción de las casas y en segundo lugar el 20.86% fue 
destinado a remuneraciones del equipo técnico. Cabe señalar que el costo promedio 
por metro cuadrado de vivienda (área construida por vivienda) es de 340 soles.  
 
Asimismo, se pudo identificar que el presupuesto total estimado de S/. 890,425 mil 
soles, se incrementó en un 29.80% (S/. 265,377.00 más). De tal manera que el costo 
total del proyecto ascendió a un total de S/.1, 155,802. Este incremento tal y como lo 
manifiesta la administradora del proyecto se debió a problemas logísticos 
anteriormente mencionados. También se debió a que se incrementó el precio de los 
materiales y se elevaron los costos proyectados, asimismo, se tenía que contratar 
personal para que elabore el adobe, ya que muy pocos operarios dominaban la técnica 
y la mano de obra terminó siendo más cara de lo presupuestado. Las casas tienen una 
dimensión de 50 m2
6.1.3 Alianzas y convenios con actores establecidos en el marco de 
implementación del Proyecto  
 aproximadamente y se valorizó cada una en alrededor de 17,000 
soles.  Las variaciones dependieron del terreno y mano de obra que apoyaba su 
construcción. En algunos casos los pobladores convocaban a sus familiares para 
apoyar y en otros ellos costeaban la mano de obra. 
 
Unos de los aspectos que habría que considerar como altamente positivo en el marco 
de este proyecto fue que el traslado de estudiantes y docentes de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo que participaron, estuvo considerado en el presupuesto 
desde el inicio, tal y como se señala en el punto 5 del cuadro N° 6.2.  
 
Finalmente, algunas otras dificultades adicionales en cuanto al financiamiento fueron 
la identificación de las partidas presupuestales que ingresaban de los cooperantes a la 
universidad. La DARS no era independiente económicamente, por lo que se tuvo que 
recurrir a asesoría legal para estimar de qué manera se manejaría el dinero que 
enviaban los cooperantes y que ingresaba a la universidad. Asimismo, se tuvo que 
abrir cuentas especiales para recibir los montos enviados por los cooperantes. 
 
 
Vallaeys menciona que “la participación de las partes interesadas, conducen juntos 




de los problemas sociales del entorno de la organización, luego a la creación de 
Capital Social y alianzas para el tratamiento conjunto de problemas sociales” (RSU, 
propuesta madura y eficiente. 2007) 
De acuerdo con este planteamiento, el proyecto realizó 3 alianzas (Misioneros de 
Mallorca, CARE y Cruz Roja) y formalizó con dos de estas organizaciones (Misioneros 
de Mallorca, CARE) para la ejecución del proyecto a través de convenios (ver Tabla N° 
6.1). El resultado cuantitativo de esta característica de la línea de acción de gestión 
interna es de: 
• 2 Convenios establecidos, uno con CARE y otro con Mallorca Misionera. 
• 1 alianza que permitió la culminación de este proyecto mediante el aporte 
económico de la Cruz Roja. 
• Los aliados de proyecto construyeron 34 casas con el financiamiento de los 
misioneros de Mallorca y 16 viviendas se negociaron con la Cruz Roja. 
A partir de los hallazgos se puede mencionar que las partes involucradas han 
cumplido la totalidad de las responsabilidades planteadas de manera coordinada en 
los convenios establecidos que a continuación se describirán (Los resultados se han 
obtenido de la entrevista a Andrea Bringas, quién fue una de las responsables de la 
ejecución del proyecto por parte de la DARS y de Catherine Sanz, Administradora del 
mismo. Asimismo, se recurrió a los informes finales redactados por Beatriz Oré). 
 
6.1.3.1 Convenio entre PUCP y Mallorca Misionera 
 
En abril de 2008, la PUCP firmó un convenio específico de cooperación por un año 
con la Delegación Diocesana de Misiones de Mallorca a través del cual, la PUCP 
requería de la colaboración técnica y financiera de entidades nacionales y extranjeras 
para poder encontrarse en condiciones adecuadas para el desarrollo del “Proyecto 
Piloto de Construcción de Viviendas Seguras y Saludables para las familias afectadas 
por el sismo”, el cual beneficiaría a la población damnificada del Centro Poblado “La 
Garita”, Distrito de El Carmen, Provincia de Chincha, Departamento de Ica. 
  
En dicho convenio, la PUCP se comprometía a ejecutar el Proyecto piloto de 
construcción de viviendas seguras y saludables para las familias afectadas por el 
sismo en el Centro Poblado “La Garita”, Distrito de El Carmen, Provincia de Chincha, 
Departamento de Ica. Asimismo, la PUCP debía complementar el proyecto con la 




En este sentido era obligación de la PUCP comunicar periódicamente a MALLORCA 
MISIONERA los avances del proyecto a través de informes económicos debidamente 
sustentados, el primero de ellos para ser presentado en  junio de 2008 mientras que el 
segundo, al finalizar las actividades del proyecto. Al ser la DARS una unidad no 
independiente de la PUCP, todos los convenios establecidos fueron propuestos por la 
DARS pero en consentimiento con la gestión de la PUCP. En este caso, el rector de 
aquel entonces Luis Guzmán Barrón Sobrevilla fue quien firmó los convenios 
establecidos. 
 
Por otro lado, el compromiso que asumía Mallorca Misionera era entregar la suma de 
S/. 625 000 a PUCP, monto que sería destinado a la ejecución del proyecto. 
Asimismo, se planteaba analizar las posibilidades de cooperación internacional para la 
ampliación del proyecto. 
 
Por parte de la PUCP, el 13 de marzo de 2010 se entregó oficialmente a los 
pobladores de La Garita, las 50 casas que tenía previsto construir el proyecto 
“Construcción de viviendas seguras y saludables para las familias afectadas por el 
sismo”.   
 
En vista que el convenio especificaba un periodo de duración de 1 año y habiendo 
empezado en abril de 2008 se puede mencionar un leve incumplimiento con el 
convenio que se estableció entre Mallorca Misionera y la PUCP. Fueron varios motivos 
los causantes de estas demoras, así lo explicó Catherine Sanz, ex Administradora de 
la DARS durante la entrevista con las autoras de esta investigación. Catherine Sanz, 
administradora de la DARS hasta la finalización del proyecto, afirmó que el monto 
entregado por Mallorca Misionera fue de S/.643 801.00. 
 
6.1.3.2 Convenio entre PUCP y CARE PERÚ 
 
El Convenio Marco de Cooperación Institucional se firmó en abril de 2008 entre la 
PUCP y CARE Perú con el objeto de unir los esfuerzos para el desarrollo de proyectos 
que se ejecuten en el marco del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por 
el terremoto del 15 de agosto de 2007. Ambas partes acordaron trabajar de manera 
conjunta para la promoción y aplicación de las tecnologías en construcción antisísmica 




por la PUCP y CARE Perú. La aplicación de esta tecnología beneficiará a las 
poblaciones de las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Cañete, Yauyos, Castrovirreyna 
y Huaytará. 
 
Por otro lado, CARE se comprometía a través de este convenio a revisar la cartera de 
Propuestas de Proyectos Presentados por la PUCP para: 
- Facilitar procesos de desarrollo en alianza con la PUCP y con los gobiernos 
locales de la comunidad de La Garita. 
- Cumplir con los objetivos del proyecto de capacitación en construcción 
antisísmica con adobe reforzado, acompañar la ejecución de los distintos 
Proyectos que la DARS PUCP y CARE ejecuten. Para tal efecto, se 
compartirían documentos de gestión: planes operativos e indicadores de 
proceso y/o avance. 
- Velar por la articulación y complementariedad de acciones y esfuerzos en los 
proyectos conjuntos. 
- Colaborar con el seguimiento de los proyectos en ejecución. 
- Fomentar que se repliquen los proyectos a través de alianzas o relaciones 
interinstitucionales colaterales a este Convenio. 
 
6.1.3.3 Alianza entre PUCP y la Cruz Roja 
 
Retrasos en la ejecución del proyecto provocaron desbalances económicos que 
llevaron a la DARS a buscar otros aliados. De esta manera, la Cruz Roja se suma al 
proyecto y asume el tarrajeo de pisos, colocación de puertas y ventanas, entre otros 
detalles para la culminación de las 50 casas. 
 
A partir de esta alianza, concretada en agosto de 2009, se logró finalizar el proyecto 
en marzo de 2010. 
 
6.1.4 Informes de gestión efectuados a partir de la implementación del 
Proyecto 
 
El único documento de gestión desarrollado durante la implementación del proyecto 
(cierre del proyecto) fue el “informe final” del proyecto que consta de cuatro capítulos 




Oré quien fue contratada por la DARS para la realización del mismo y la coordinadora 
asignada al proyecto: Claudia Walker.  
 
En el Capítulo 1 de dicho informe se presentó el problema que dio origen al proyecto. 
En el capítulo 2 se describió el Diagnóstico psicosocial de las percepciones después 
del terremoto de 2007 en los pobladores. En el Capítulo 3, se presentó las acciones 
desarrolladas por la DARS luego del terremoto del 15 de agosto de 2007 y, finalmente, 
el capítulo 4 presenta las lecciones aprendidas a partir de la implementación del 
proyecto.  
Este informe de gestión nos ha ayudado a corroborar la información recogida, sin 
embargo, este no ha contemplado un análisis al detalle para la comprensión de los 
vacíos en las líneas de acción del enfoque de RSU.   
La información presentada en el informe no ha sido difundida por la DARS y, de 
acuerdo con lo que se conversó con el director interino, no se tuvo en cuenta para 
mejorar la gestión de los proyectos de la DARS. Es necesario señalar, además, que 
dicha Dirección sufrió dos cambios de director durante la implementación del proyecto.  
 
6.2 El Proyecto como fuente de formación de ciudadanos comprometidos con 
el desarrollo de la sociedad a través de la Docencia 
 
Según Vallaeys, en esta línea de acción se debe desarrollar estrategias por parte de 
los responsables del proyecto para articular las Facultades, docentes y estudiantes al 
proyecto a través de acciones específicas con el objetivo de promover ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo de la sociedad. 
 
6.2.1 Facultades que intervinieron durante la implementación del Proyecto 
 
A partir de la entrevista con el Director interino de la DARS se identificó que fueron tres 
las facultades que participaron realizando acciones encaminadas a la intervención de 
estudiantes para el logro de los objetivos del proyecto, estas fueron las Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas (Departamento de Psicología), Facultad de Ciencias 
sociales (Departamento de Ciencias Sociales) y la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (Departamento de Urbanismo). Tres docentes del departamento de 
Arquitectura y Urbanismo y cerca de 15 estudiantes de la misma facultad que 




denominó a este sub proyecto “Reconstruyéndonos”. Asimismo, un grupo conformado 
por tres docentes de los departamentos de Ciencias Sociales y Psicología iniciaron un 
sub-proyecto interdisciplinario de investigación-acción con un enfoque psicosocial 
orientado en las mujeres, los niños y las niñas de La Garita, denominado “La PUCP en 
la Garita”. 
 
6.2.2 Actividades desarrolladas por las Facultad de Arquitectura durante la 
implementación del Proyecto 
 
Los docentes Aldo Mantovani, Manuel Flores y José Miguel Victoria junto con un grupo 
de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo colaboraron en el diseño 
participativo del espacio público en el Centro Poblado La Garita (El Carmen, Chincha), 
afectado por el terremoto del año 2007. Las actividades a cargo de docentes y 
estudiantes se orientaron al diseño del modelo de las casas que fueron de dos tipos 
básicamente, y que se distinguen por el tamaño de las mismas, entre unos 70 y 90m2. 
Para ello, algunos estudiantes tuvieron que viajar a la zona del desastre. Los viáticos 
fueron cubiertos a partir del proyecto, tal y como manifestó la ex administradora de la 
DARS. En la propuesta de diseño planteada se aplicó la tecnología de adobe 
reforzado. Cabe señalar que, la tecnología de adobe reforzado se remonta a los años 
70 y fue propuesta por el Ingeniero Julio Vargas Neumann y complementada por 
Marcial Blondet y Daniel Torrealva, investigadores de la técnica y profesores de la 
PUCP. 
 
Esta iniciativa de innovación pedagógica y compromiso social se llevó a cabo 
extracurricularmente en muchos casos. El profesor Aldo Mantovani manifestó que 
fueron solo algunos los estudiantes que participaron fuera de sus horas de estudios 
puesto que esta participación ocurrió en periodo de vacaciones, por otro lado, este 
docente estuvo al lado de los ingenieros contratados para este proyecto durante el 
inicio del mismo. 
 
Cabe mencionar que hubo un fallido intento de participación por parte del 
Departamento de Urbanismo a través de un proyecto de ordenamiento urbano. Este 
plan no prosperó debido a que el 46% de los pobladores encuestados no contaba con 
título de propiedad del terreno. Además, el terreno situado alrededor del límite del 




6.2.3 Actividades desarrolladas por la Facultad de Ciencias Sociales y la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas durante la implementación del 
Proyecto. 
 
Un grupo de docentes de los departamentos de Ciencias Sociales y Psicología inició 
un sub proyecto interdisciplinario de investigación-acción con un enfoque psicosocial 
orientado a las mujeres, los niños y las niñas de La Garita. Por un lado, se buscó 
conocer sus necesidades y los recursos a su disposición para colaborar con ellos y 
convertirlos en los gestores de su propia mejoría. Asimismo, se buscó transferir las 
capacidades de investigación, formación e incidencia con las que cuenta la PUCP para 
colaborar con dicha población. El financiamiento de estas actividades fue costeado por 
los propios estudiantes. 
Dentro de este sub proyecto ‘La Garita’, se realizaron reuniones quincenales con 
grupos de mujeres y niños y niñas. Este último, compuesto por aproximadamente 50 
niños y niñas entre 3 y 12 años de edad, buscaba fortalecer capacidades individuales 
y sociales que contribuyan a una convivencia pacífica, a través del juego y actividades 
lúdico-formativas. Igualmente, se planteó una metodología específica. Los resultados 
de dichas acciones fueron presentados a la comunidad universitaria en una actividad 
pública. 
En julio de 2009, esta iniciativa pasó a formar parte de los programas regulares de la 
DARS y, junto con el proyecto de construcción de viviendas, se institucionalizó el 
Proyecto La Garita como componente del Programa de Desarrollo Social de la DARS. 
 
6.3 Identificar los conocimientos que produjo el Proyecto a través de la 
Investigación 
 
De acuerdo con lo señalado por Vallaeys, en esta línea de acción de investigación, se 
debe incluir el desarrollo de estrategias por parte de responsables del proyecto para 
involucrar a los docentes e investigadores que intervienen en el mismo, con el fin de 
difundir conocimientos a través de publicaciones y programas de capacitación que 
incluyan la transferencia de conocimientos técnicos y/o específicos para solucionar 







6.3.1. Publicaciones con enfoque RSU realizadas a partir del Proyecto 
 
En el marco de la implementación del proyecto se publicaron dos documentos 
relacionados con la técnica de construcción de las casas con adobe reforzado: La 
cartilla de construcción de casas saludables y sismorresistentes de adobe reforzado 
con geomallas de Juan Vargas Neumann, Marcial Blondet y Daniel Torrealva, 
investigadores de la técnica, publicado en 2007 por la PUCP y el Expediente Técnico 
Módulo Básico de Adobe Reforzado con Geomalla de Armando Rodríguez Ottiniano y 
María Claudia Walker Herrera, desarrollado en 2009. Estas publicaciones surgieron 
cuando se determinó que los talleres dirigidos a la comunidad no eran suficientes para 
tener un impacto significativo en la zona. Es así que en la DARS se empezó a pensar 
estrategias para llevar a cabo la transferencia tecnológica y buscar alianzas con 
diversas instituciones públicas y privadas que permitan llevar directamente a las zonas 
más afectadas la técnica de construcción sismoresistente de adobe con geomalla. 
 
Asimismo, se elaboraron otros documentos para la capacitación de los pobladores de 
La Garita durante la implementación del proyecto, como el Programa de capacitación 
en construcción antisísmica con adobe reforzado diseñado por la DARS.  
 
La cartilla de construcción de casas saludables y sismoresistentes de adobe reforzado 
con geomallas eran de dos tipos, una para zonas áridas como la costa peruana, donde 
está ubicado Pisco y otra para zonas lluviosas como la sierra peruana, donde muchas 
viviendas de adobe también fueron destruidas por el terremoto. Las cartillas fueron 
publicadas por el Fondo Editorial de la PUCP (Vargas et al. 2007 a, b). 
 
Cada cartilla explica de manera simple e ilustrada cómo construir una vivienda de 
adobe saludable y sismoresistente reforzada con geomallas. La casa presentada en la 
cartilla para zonas áridas tiene 50 m2 en planta y cuatro ambientes. La cartilla incluye 
también las instrucciones para construir una cocina mejorada y una letrina de hoyo 
seco ventilado ubicada en la parte exterior de la vivienda. Su diseño fue concebido de 
forma que parte del costo total de la vivienda pueda ser pagado utilizando el bono de 
reconstrucción, de seis mil nuevos soles otorgado a las familias que perdieron su 
vivienda a causa del terremoto y que demostraban que eran dueñas de la misma.22
                                                             





Cabe señalar que dichas cartillas no fueron solventadas con los ingresos del proyecto 
sino con recursos propios de la Universidad y CARE en el marco de las acciones a 
favor de las familias afectadas por el terremoto en el sur. 
 
Estas cartillas son muy didácticas e incluyen dibujos de cada paso que se debe 
considerar para construir las casas con esta técnica. 
 
Por otro lado, el Expediente Técnico Módulo Básico de Adobe Reforzado con 
Geomalla de Armando Rodríguez Ottiniano y María Claudia Walker Herrera 
presentaba, además de las indicaciones técnicas, el diseño de tres modelos de 
viviendas especialmente diseñadas por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. 
 
Esta cartilla, junto con el Expediente Técnico Módulo Básico de Adobe Reforzado con 
Geomalla de Armando Rodríguez Ottiniano y María Claudia Walker Herrera, se 
distribuyó a los pobladores de la comunidad La Garita. 
 
6.3.2. Programas de capacitación con interdisciplinaridad para docentes e 
investigadores en el marco de desarrollo del Proyecto 
 
El Programa de Capacitación tuvo las características siguientes: 
a. Masivo, diseñado como un proceso “en cascada”, realizado en Lima (campus 
PUCP) y estuvo a cargo de CARE PERÚ, la PUCP, FORSUR y SENCICO. 
b. La segunda etapa se realizó en las provincias de Cañete, Chincha y Pisco, 
zonas afectadas por el terremoto de Pisco. Fue dirigida a los pobladores de la 
comunidad, estuvo a cargo de PUCP (DARS) y CARE. 
c. La tercera etapa se realizó en la comunidad. Fue dirigida a los maestros de 
obra u operarios y estuvo a cargo de PUCP (DARS) y CARE. 
 
6.3.2.1 Organización de la Capacitación a la comunidad 
 
La primera etapa del programa de capacitación masiva fue desarrollada en el campus 
PUCP gracias al financiamiento de CARE Perú. Se desarrolló entre el 3 y el 20 de 
diciembre de 2007. El objetivo de la capacitación fue difundir la tecnología de 




obra, ingenieros, arquitectos, técnicos de construcción y funcionarios de gobiernos 
locales y regionales de las principales provincias afectadas por el sismo. 
Los participantes fueron maestros de obra, albañiles y técnicos de construcción civil de 
las provincias de Lima, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Yauyos, Castrovirreyna y 
Huaytará, zonas que fueron afectadas por el terremoto de Pisco. También se contó 
con la participación de ingenieros civiles, arquitectos y personal de ONG e 
instituciones gubernamentales. Los requisitos para tomar el curso fueron tener 
experiencia en construcción con adobe, capacidad para transmitir conocimientos y 
compromiso para continuar con el programa de capacitación.  
 
Muchos de los participantes fueron escogidos por los gobiernos locales de las áreas 
afectadas. 
Para la preparación de las clases prácticas de la capacitación desarrollada en el 
campus PUCP, se construyó un ambiente de vivienda de adobe reforzado con 
geomallas, similar al presentado en la cartilla, ubicado cerca del Laboratorio de 
Estructuras Antisísmicas de la PUCP. Cada paso de la construcción de este “Módulo 
de Capacitación” se realizó conforme a lo indicado en la cartilla y el proceso se grabó 
cuidadosamente. Este módulo fue construido de tal manera que muestre claramente 
los detalles más importantes de cada etapa del proceso constructivo. Las filmaciones 
fueron editadas y el video resultante fue ampliamente distribuido entre las 
asociaciones involucradas en el proceso de reconstrucción. 
 
La segunda etapa se desarrolló en el mismo Centro Poblado La Garita y participaron 
los adultos miembros de las 50 familias beneficiadas. 
 
6.3.3 Transferencia de conocimientos a la comunidad  
 
El proyecto planteaba la transferencia de conocimientos a los pobladores de La Garita, 
pensándose que estos mismos serían capaces de elaborar sus propios adobes, sin 
embargo, eso no fue así pues la técnica implicaba que se elabore un tamaño especial 
de adobe (40 x 40 cm) y, por ende, requería un tratamiento mucho más delicado. A la 
larga, se tuvo que contratar obreros que los elaboren y en ese momento hubo mucha 
demanda en la zona de los mismos, lo que generó retrasos. Cuando se realizaron los 
programas para transferir la tecnología en las mismas localidades afectadas por el 




pobladores que participaban en los proceso de construcción, también mostraban 
resistencia relacionada con las dimensiones del material. Y es que, elaborar, 
transportar y cargar un ladrillo de adobe de las dimensiones mencionadas 
(aproximadamente veinticinco kilos de peso), es una ardua tarea.  
Una discusión que surgió durante los procesos de transferencia de conocimientos fue 
la posibilidad de reducir el tamaño de los adobes a veinte por cuarenta centímetros. Si 
este adobe se coloca de la manera adecuada, la casa sigue siendo sismoresistente. 
Sólo perdería esta cualidad si el adobe se colocara incorrectamente. Esta propuesta, 
que emerge en el contacto directo con la población durante la implementación misma 
del proyecto, no tuvo una acogida consensual entre los ingenieros de la PUCP que 
desarrollaron la técnica. El argumento principal para no aceptar la variante estaba 
vinculado a que el proceso de transferencia tecnológica debía proyectarse al futuro y 
reducir el riesgo del mal uso del adobe incluso cuando ya no hubiera ningún técnico 
experto en la zona. Es decir, se quería evitar que en el futuro, cuando los pobladores 
construyeran sus casas sin asistencia técnica, hicieran un mal uso del material, con lo 
que se generarían consecuencias perjudiciales para ellos23.  
 
Al aplicar la encuesta a los pobladores de La Garita se identificó que el 20% de los 
encuestados respondió que había participado en el taller para la elaboración de adobe 
mientras que el 70% participó de las actividades de coordinación para la 
reconstrucción con la directiva del centro poblado. 
 
Cuadro 6.3: Talleres en los que participaron los pobladores 
del Centro Poblado La Garita 
 




Participación en otras intervenciones en La Garita  1 3% 
Participación en otras intervenciones en La Garita con 
Facultad de Psicología 2 7% 
Participación en Taller de Coordinación con Directiva 
del poblado 21 70% 
Participación en Taller de Elaboración de adobe 6 20% 
 TOTAL 30 100% 
   
 Fuente: Encuesta a pobladores del Centro Poblado La Garita. Elaboración Propia 
 
                                                             
23 Esta información ha sido recogida de los informes parciales de Claudia Walker, entrevistas con Luis 
Bacigalupo (febrero a mayo del 2009), el padre Lorenzo Bergatín (Paolo Durand, 26 de enero de 2009 y 




Por otro lado el 77% de los pobladores encuestados manifestó que participaron del 
proceso constructivo de sus casas elaborando adobes tal y como se muestra a 
continuación. 
 
Cuadro 6.4: Forma de participación de los pobladores en el proceso constructivo 
 




Elaboración de adobe 23 77% 
Colocación de adobe con geomallas 7 23% 
TOTAL 30 100% 
                    Fuente: Encuesta a pobladores del Centro Poblado La Garita. Elaboración Propia 
 
Estos datos nos demuestran que, durante el proceso de reconstrucción, los 
pobladores no contaban con el suficiente conocimiento de la técnica de elaboración 
por no haber participado de los talleres realizados en la comunidad, sin embargo, al 
consultarles sobre la profundidad de los cimientos que tenían sus casas, el 70% indicó 
que era de 60cm y, en el mismo porcentaje, los pobladores encuestados sabían 
explicar en qué consistía la técnica para la elaboración de adobe y construcción. Esto 
se puede deber a que todos los pobladores de La Garita estuvieron involucrados en la 
construcción de sus viviendas y fueron aprendiendo durante el tiempo que demoró el 
proceso de reconstrucción. 
 
6.4 Describir la interacción entre el Proyecto y la sociedad para promover un 
desarrollo humano y sostenible. 
 
Vallaeys refiere que es necesario que existan vínculos (capital social) para el 
aprendizaje mutuo y el desarrollo social. La participación de la universidad en su 
entorno no se debe limitar a la capacitación de públicos desfavorecidos, sino que debe 
promover la constitución de comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. Se 
trata de la reunión de diversos actores universitarios y no-universitarios para trabajar 
en equipo alrededor de un proyecto social consensuado, de tal modo que la acción 
colectiva asegure un aprendizaje permanente entre todos (estudiantes, docentes y 
comunidad) y, al mismo tiempo, contribuya con la solución de problemas sociales 
concretos. Este objetivo permitió identificar si a partir del proyecto se han establecido 
estrategias dirigidas a la comunidad que sean significativas y contribuyan a la mejora 





6.4.1 Comunidades de aprendizaje 
 
La Comunidad de Aprendizaje permite que diferentes actores puedan encontrarse y 
ayudarse juntos a satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Así la comunidad de 
aprendizaje implica la Participación activa de la comunidad en la generación de 
conocimientos y el auto aprendizaje, y la facilitación de herramientas de comunicación 
fluida para la investigación interactiva. 
 
En este sentido, el proyecto buscó instalar capacidades en la población para que ellos 
mismos sean agentes de su propio desarrollo y reconstruyan sus viviendas de adobe 
en forma sismoresistente y saludable. Para ello se implementó herramientas como las 
cartillas que ya se explicaron en la línea de acción de investigación. Una vez que los 
pobladores fueron capacitados, llevaron a la práctica lo aprendido y fue el 77% de 
pobladores encuestados el que participó apoyando tanto en la elaboración del adobe 
como en la construcción de las viviendas. No se ha identificado a ciencia cierta que el 
conocimiento de esta técnica será transmitido por parte de éstos pobladores a sus 
hijos y otras comunidades en general. 
 
6.4.2 Interacción de los pobladores con los actores que intervinieron en el 
Proyecto 
 
Es necesario identificar si hubo una buena relación entre los pobladores del centro 
poblado La Garita y si estos percibieron positivamente la intervención. Por este motivo 
se realizó entrevistas a 30 jefes de familias, entre ellos, a los responsables de la 
directiva de la comunidad. De acuerdo con la información recogida se puede precisar 
que hubo resistencia de la población hacia la reutilización del adobe como material de 
construcción para sus viviendas y no veían como algo positivo la intervención de la 
DARS. Es probable que el impacto de ver sus casas destruidas o severamente 
dañadas en pocos minutos haya generado esta reacción. Pero también se deben 
considerar ciertos factores situacionales y emocionales que pudieron haber contribuido 
con el rechazo o la resistencia a utilizar el adobe.  
Construir una casa es un proceso que tiene varias etapas diferentes, pero todas son 
necesarias para, finalmente, ver una obra concluida. Primero se requiere un terreno o 
espacio físico adecuado, es decir, plano y lo suficientemente firme (que no sea de 




permiso solo es otorgado cuando el terreno está legalmente saneado. Toda esta parte 
del proceso, previa a la construcción misma, es fundamental para poder realizar una 
construcción legal. Sin embargo, en la experiencia de La Garita, se ha constatado que 
el 56% contaba con algún documento que avalara que eran propietarios del espacio 
donde se iban a construir las viviendas (saneamiento legal). 
 
Los proyectos de transferencia tecnológica y construcción impulsados por la DARS se 
tropezaron con esta dificultad, ya que uno de los criterios para elegir los lotes era que 
estuvieran legalmente saneados. Es así que en el proyecto realizado con el apoyo de 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, se vio la necesidad de 
incorporar un componente legal. Así, los trámites para sanear las propiedades, 
implicaban una serie de gastos que muchos pobladores desfavorecidos no podían 
costear.  
En cuanto a la valoración que tuvieron los pobladores de las organizaciones que 
apoyaron en la reconstrucción de las viviendas, se encontró que del 100% de los 
encuestados, el 72% reconocía a la PUCP como entidad que los apoyó en la 
construcción de su vivienda, mientras que el 20% de estos, mencionó como 
benefactores a la Cruz Roja y otros 4,65%, a los “españoles” (Misioneros de Mallorca), 
mientras que solo el 2,32%, reconoció a CARE Perú como benefactor, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 6.5 Entidades que aportaron según los pobladores de La Garita 
 
Entidad N° de pobladores Porcentaje 
PUCP 31 72,09% 
Cruz roja 9 20,93% 
Misioneros de Mallorca  2 4,65% 
CARE 1 2,32% 
Total 43 100% 
                     Fuente: Entrevista a los pobladores de La Garita, 2009. Elaboración propia. 
Esta identificación de los actores puede deberse a que hubo más presencia de los 
estudiantes, docentes y contratados por el proyecto en el Centro Poblado lo que hizo 
que la población reconociera rápidamente a la PUCP y, si bien los Misioneros de 
Mallorca cooperaron económicamente para la construcción de las casas, éstos no 
tuvieron una presencia tan constante en La Garita. Asimismo, la presencia de 
miembros de CARE fue mínima, mientras que la participación de Cruz Roja también, 
sin embargo, estos últimos dejaron carpas que contaban con logotipos lo que puede 




Durante las entrevistas con los pobladores, se les preguntó de qué manera las 
organizaciones colaboraron con ellos, si fue brindando mano de obra  y acabados. Así, 
el 55,8% de los encuestados reconoció que el apoyo de las organizaciones se centró 
en brindar mano de obra y materiales (Ver Cuadro N° 6.6). 
 
Cuadro N° 6.6 Tipo de apoyo brindado por las organizaciones que aportaron 
 Según los pobladores de La Garita 
 
Tipo de apoyo brindado por la 
entidad N° de pobladores Porcentaje 
Mano de obra y materiales 24 80% 
Acabados 5 17% 
No contestaron 1 3% 
Total  30 100% 
Fuente: Entrevista a los pobladores de La Garita, 2009. Elaboración propia. 
Los pobladores de La Garita reconocen que el tipo de apoyo brindado por las 
entidades cooperantes se concentró más en la construcción de las viviendas y la mano 
de obra de los materiales en un 27% y 23%, respectivamente. Mientras que en la 
elaboración de adobes los pobladores manifestaron que los cooperantes no tuvieron 
gran intervención, esto se puede deber a que fueron los mismos pobladores quienes 
colaboraron con la elaboración del mismo como parte de la comunidad de aprendizaje 
que se pretendía desarrollar como parte del proyecto. Recordemos que la idea era que 
los pobladores conozcan y apliquen la técnica.  
 
El diseño del proyecto indicaba que los pobladores tendrían un gasto significativo para 
la construcción de las casas lo cual generó malestar entre los mismos. Cuando se les 
consultó, durante las entrevistas efectuadas, cuáles habían sido los gastos realizados 
que habían tenido para reconstruir sus casas, un 18% indicó que tuvieron que 
contratar peones para la mano de obra y el 30% indicó que no había gastado nada. A 
continuación, se muestra el cuadro 6.7 con los datos mencionados: 
 
Cuadro N° 6.7 Gastos realizados por parte de los beneficiarios 
 
Gastos realizados por parte de los beneficiarios N° de pobladores 
Acabados 2 
Compra de agua 4 
Mano de obra 7 
Peones 8 
Construcción de la vivienda 8 
No gastaron nada 13 




Finalmente, a partir de las entrevistas efectuadas, se deduce que los pobladores del 
centro poblado La Garita estuvieron satisfechos con la intervención realizada por la 
PUCP. Cabe señalar que, a la fecha, la DARS continúa apoyando con nuevos 
programas y proyectos en dicha comunidad, a través de la facultad de Psicología lo 





























• El presupuesto del proyecto sufrió diversas modificaciones. Esto se explica por 
el contexto en el que surgió el proyecto (sismo). Existió una proyección 
incorrecta de los imprevistos que podrían aparecer al momento de implementar 
el proyecto. Estos imprevistos están relacionados con la línea de acción de 
investigación y, concretamente, con la transferencia de conocimientos. Por este 
motivo, para afrontar circunstancias similares en el futuro, se considera 
necesario recoger información sobre costos en la zona afectada (alimentos, 
agua, medicinas, ropa, frazadas, herramientas, artículos ferreteros y materiales 
de construcción, entre otros). Como se ha señalado en el capítulo anterior, 
luego de este terremoto, los precios de muchos bienes de consumo y 
materiales de construcción aumentaron drásticamente. Es indispensable el 
análisis sobre qué productos es necesario trasladar hasta la zona vulnerada y 
cuáles se podrán conseguir allí mismo. A pesar que nadie puede saber con 
certeza cuándo ocurrirá un desastre y cómo evolucionará la situación, es 
imprescindible analizar desde el primer momento el movimiento del mercado en 
la zona afectada. Cabe señalar que, a partir de esta experiencia algunas 
organizaciones han hecho convenios con empresas proveedoras para que, en 
caso de desastre, les vendan sus productos a precio justo precio “normal” y no 
especulativo. Una evaluación objetiva y realista de estos aspectos permite 
planificar y diseñar intervenciones viables de reconstrucción.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Los hallazgos que se han detallado en el capítulo anterior han permitido realizar las 
siguientes conclusiones:  
 
7.1 Línea de Acción: Gestión Interna 
 
 
• Un punto importante a considerar es la incorporación de un equipo de apoyo 
psicológico al equipo de trabajo que se establece para proyectos “de 
emergencia” para asistir a asistir a los demás miembros del equipo que realizan 
trabajo de campo en vista de que este tipo de situaciones extremas pueden 




• Es importante incidir en que a partir de esta emergencia, en la que se sumó la 
PUCP sin contar con la experiencia necesaria y no hubo la planificación sobre 
la movilización de equipo humano o técnico (cómo llegar a un lugar muy 
alejado o aislado), se obtiene un aprendizaje para la PUCP para resolver los 
impases administrativos. Asimismo, quedan aún por establecer estrategias 
para permitir, por ejemplo, que los profesores y estudiantes dejen las aulas en 
medio del ciclo académico en caso la PUCP pretenda participar en situaciones 
similares en el futuro. 
 
• La composición del equipo (alumnos, profesores, personal administrativo, así 
como personas, comunidades e instituciones no relacionadas con el quehacer 
académico) fue heterogénea y esto ha podido contribuir a la falta de 
intervención organizada a nivel institucional desde un primer momento. Por 
ello, urge desarrollar estrategias para incorporar los aprendizajes conseguidos, 
a través de esta experiencia, a las prácticas institucionales y así minimizar el 
impacto de los errores. 
 
7.2 Línea de Acción: Docencia 
 
• Además de las acciones realizadas por la DARS, existieron esfuerzos 
independientes por parte de otras facultades que no fueron comunicados. Por 
esta razón, no fue posible conocer el número real de docentes participantes de 
estas actividades extracurriculares. Es necesario que la DARS desarrolle sus 
mecanismos de comunicación con los diversos Departamentos Académicos y 
otras instancias universitarias para evitar este tipo de circunstancias. Es 
necesario que se establezca un protocolo previo y socializado al interior de la 
PUCP (decisión de intervenciones y articulación). 
 
• Las acciones interdisciplinarias e interinstitucionales pueden generar un 
impacto social positivo, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Para 
concretar esto se requiere articular diversos esfuerzos previos a la situación de 
emergencia. Esto implica asumir el costo de una constante coordinación con 
equipos interdisciplinarios de diversas instituciones regulares que debe ser 
contemplado en el presupuesto de la PUCP. Considerar este proceso de 




el estrés de los equipos de intervención durante las emergencias. La 
perspectiva de constituir redes de docentes que, desde sus distintas 
disciplinas, aporten a un diseño conjunto de atención a desastres se traducirá 
en mejor disposición por parte de las diversas instancias de la universidad. Así, 
se articulará los esfuerzos de manera eficaz y eficiente. 
 
• La naturaleza de la intervención en emergencia, que supone acciones fuera del 
aula de clase, involucra la participación de profesionales de diversas disciplinas 
quienes muchas veces se encuentran trabajando por primera vez o, incluso, no 
se conocen. Esto, en ocasiones, puede dificultar el trabajo en equipo. Así como 
en el punto anterior, el éxito de los enfoques interdisciplinarios en situaciones 
de emergencia está relacionado con acciones en períodos de calma previos a 
los sucesos que desencadenan la crisis. Es necesario considerar que las 
situaciones de emergencia suelen involucrar grupos de voluntarios cuyo 
entusiasmo, en muchas ocasiones, no está acompañado de la experiencia 
profesional requerida por el caso, o de experiencia de trabajo en equipo. Es por 
estas razones que la universidad, a través de sus distintas facultades, debiera 
fomentar la cultura interdisciplinaria entre los miembros de su comunidad 
académica. Por ejemplo, mediante cursos y proyectos de intervención social 
que posean significación curricular o extra curricular. De este modo, los futuros 
equipos de voluntarios en situaciones de emergencia estarán habituados al 
trabajo interdisciplinario y, de esta manera, su intervención será un aporte más 
eficaz y eficiente. 
  
• A nivel administrativo, es necesario desarrollar mecanismos que promuevan 
que los profesores puedan dejar las aulas por períodos relativamente extensos. 
Se puede considerar un sistema que permita realizar actividades profesionales 
en sitios alejados de la capital. También se podría fomentar intercambios 
temporales o residencias en universidades a nivel nacional.  
 
• Este y todos los proyectos que se sumaron durante la emergencia del sur, 
dejaron una serie de lecciones para la DARS, tanto en la gestión de proyectos 
como en la articulación práctica del enfoque de Responsabilidad Social 
Universitaria en las mallas curriculares. Las mallas curriculares deben 
conversar e incluir el enfoque de RSU con acciones concretas, como el 




comunitario, el cual cuenta con 8 créditos para el caso de la carrera de 
Arquitectura y que no especifica el tipo de prácticas a desarrollar por parte de 
los alumnos, por ejemplo24
 
7.3 Línea de Acción: Investigación 
 
. 
• La intervención de la DARS puso en evidencia la necesidad de la transferencia 
de la tecnología de construcción antisísmica y de bajo costo (adobe reforzado 
con geomalla), cuya aplicación se orientó a mediano y largo plazo. Ese 
esfuerzo permitió articular los frutos de la investigación académica con las 
necesidades sociales específicas (vivienda adecuada) de una población en un 
momento determinado.   
 
• Durante el diseño de los proyectos de transferencia tecnológica de adobe 
reforzado con geomalla, se consideró que una ventaja para la ejecución de 
estos proyectos sería la existencia en la zona del barro o la tierra de chacra 
que se usaría para confeccionar los adobes. Sin embargo, un detalle que no se 
había considerado fue que el agua, en las zonas de Cañete, Chincha y Pisco, 
podía ser un problema serio durante la implementación. Después de un 
fenómeno devastador, como un terremoto, pueden quedar afectadas las 
cañerías de agua, centros de abastecimiento o carreteras. Esta situación 
puede imponer costos extraordinarios que –por lo menos por un tiempo– 
afecten el presupuesto de la intervención e incluso pongan a prueba la 
viabilidad del proyecto.  
 
• Salir de las aulas y los laboratorios científicos para transferir conocimientos 
técnicos y tecnológicos implica contrastar las propuestas académicas con una 
realidad compleja y dinámica. Este proceso es sumamente enriquecedor y 
plantea nuevas preguntas que deben volver a las aulas, generar debates 
creativos y motivar a alumnos y docentes a correr el riesgo de poner sus 
conocimientos a prueba en el marco de intervenciones reales en poblaciones 
vulnerables. 
 
                                                             






• Los resultados de este análisis sirven para definir acciones futuras así como 
para analizar cómo ha de llegar la ayuda a los lugares afectados y para definir 
las acciones prioritarias. Algunos miembros de la comunidad universitaria 
pueden contribuir eficientemente en el análisis preliminar de una intervención 
enmarcada en la línea de acción de investigación. Hay que considerar también 
el análisis social, dado que la reconstrucción con adobe no siempre es 
aceptada por no ser “construcción noble”, por lo que se requiere una labor de 
sensibilización para dar a conocer las bondades del sistema constructivo 
propuesto. 
 
7.4 Línea de Acción: Proyección Social 
 
• La viabilidad de los proyectos solo será posible desde una participación 
permanente y proactiva de la población afectada que, en la medida de lo 
posible, debiera participar desde el diseño y la planificación de los mismos, 
junto con los expertos académicos y otros profesionales con experiencia de 
trabajo directo en la zona. Esto no se dio de esta manera ya que los docentes y 
estudiantes propusieron el diseño de las casas sin considerar la participación 
de todos los pobladores del Centro Poblado La Garita. 
 
• Asimismo, resulta fundamental empezar a conocer y coordinar esfuerzos con 
las instituciones y autoridades locales en un sentido amplio del término. El 
apoyo en estas instancias ayudará a reconocer el territorio, conseguir la 
atención y el respeto de los beneficiarios de los proyectos. En este sentido, la 
participación de los departamentos académicos de Ciencias Sociales, 
Economía, Psicología y Comunicaciones puede ser muy provechosa. 
 
• Desde la experiencia de la DARS, el pago por parte de los pobladores para la 
mano de obra, el aporte requerido puede convertirse en una limitación para las 
personas de escasos recursos económicos. Por ello, es preferible definir esta 
participación previa coordinación con todas las partes involucradas en una 
dinámica de convivencia, diálogo y negociación constante que les permita 






• Finalmente, queremos mencionar que el trabajo con seres humanos implica un 
gran compromiso y responsabilidad que lleva la dimensión ética a niveles de 
vida cotidiana y práctica. A esto último nos referimos que toda actividad 
humana debe desempeñarse lo más conscientemente posible, implicando con 
ello, por un lado, adoptar una perspectiva organizada con relación a uno mismo 
y a la realidad en que uno actúa, tratando de considerar que toda interacción es 
significativa para la circunstancia a las que se enfrente, y por otro lado, 
considerar el respeto hacia el otro como una de sus partes fundamentales. Este 
es para las autoras el principal reto del enfoque de RSU, que permite garantizar 




























PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
La definición de Responsabilidad Social que se maneja en la PUCP es la de “gestión 
de impactos” propuesta por François Vallaeys
ESTRATEGIAS PARA VINCULAR LAS PRÁCTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LAS FACULTADES CON 




25 en los últimos años a través de redes 
universitarias. La RSU presenta una afinidad con el enfoque de desarrollo 
sostenible, así lo sugiere Juan Reiser, asociado a la red universitaria mundial 
“Sustainable Campus Network”. 
 
Sustainable Campus Network (ISCN) ofrece un foro mundial para apoyar 
universidades líderes en el intercambio de información, ideas y mejores prácticas para 
lograr operaciones de campus sostenible y la integración de la sostenibilidad en la 
investigación y la docencia. 
 
Las universidades con actividades de investigación importantes se centran en la 
configuración del mundo del mañana. La sostenibilidad se reconoce cada vez más 
como una cuestión clave en este esfuerzo. Las universidades deben liderar el 
conocimiento, la tecnología y las herramientas para crear un futuro sostenible. Esto 
incluye reorganizar el campus de una manera compatible con sus objetivos generales 
para un futuro sostenible. 
 
Es por ello que nace esta propuesta para superar el paradigma actual de la “extensión” 
y “proyección social” universitaria, que tiene graves deficiencias para vincular las 
prácticas de responsabilidad social universitaria desde las facultades C
 
on la totalidad 
de la organización universitaria. 
 
                                                             
25 Proyecto CAMPUCP. Diagnóstico interdisciplinario de los efectos colaterales e impactos generados en 
la vida cotidiana institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en vista a la planificación de 




8.2 Enfoque de RSU de las Facultades 
 
Las facultades son responsables de integrar el enfoque de RSU en los procesos de 
formación, en concordancia con estándares internacionales y políticas universitarias 
nacionales. Así, la primera parte de esta propuesta implica plantear el marco 
conceptual del Enfoque de RSU de la Facultad y que se encuentre en el marco del 
consenso internacional junto con otras organizaciones universitarias.  
 
Las iniciativas como las declaraciones, cartas, asociaciones y conferencias 
desarrolladas para fomentar el Desarrollo Sostenible en Universidades, proporcionan 
un marco o directrices sobre cómo integrar mejor la sostenibilidad en el sistema 
universitario.  
 
Se han identificado una serie de Iniciativas de Educación Superior relacionadas al 
enfoque RSU, tales como: 
 
 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano (1972), Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Suecia. 
•  Agenda 21 (1992) Capítulo 36: Fomento de la educación, la conciencia pública 
y la formación y el Capítulo 35: La ciencia para el desarrollo sostenible.  
 COPERNICUS (1993) Carta Universitaria, Conferencia de Rectores Europeos, 
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (Conferencia de Río) 
• Declaración de Kyoto (1993), Asociación Internacional de Universidades, 
Novena Mesa Redonda, Japón. 
• Marco de Acción de Hyogo 2005 – 2015 de las Naciones Unidas (MAH) 
Prioridad de acción 3: Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la 
educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 
 
Las diferentes iniciativas presentadas enfatizan que las universidades tienen la 
obligación moral de trabajar hacia el desarrollo sostenible de las sociedades, frenando 
la degradación del medio ambiente así como trabajar para la producción y el consumo 





Al analizar los elementos y principios claves de estas iniciativas se encuentra que es 
necesario remirar y considerar aspectos como: 
 Difusión 
 Comprometer a los actores sociales 
 La transdisciplinariedad 
 Los planes de estudio 
 Educar a los educadores 
 
Es así que, en función de estos alcances internacionales en educación superior, que 
propone una serie de acciones al interior de las facultades orientadas a fortalecer el 
enfoque de RSU y que se encuentran afianzadas en cada una de las líneas de acción 
de este modelo de gestión propuesto por Vallaeys. 
 
Dichos alcances guardan, además estrecha relación con las debilidades encontradas 
en la evaluación de la RSU en el proyecto La Garita. 
 
Cuadro 8.1 Estrategias para vincular las prácticas de RSU de la facultad con la 
organización universitaria 
Aspectos señalados 
en las iniciativas de 
Desarrollo Sostenible 
Enfoque RSU 
Líneas de acción 
del enfoque RSU Acciones a desarrollar por las Facultades 
Difusión 
Gestión Interna 
a) Plan Comunicacional 
Comprometer a los 
actores sociales 
b) Incorporar a todos los miembros de la Facultad, especialmente 
el personal administrativo, en las acciones de RSU que se 
propongan. 
Transdisciplinariedad Producción de Conocimiento 
c) Pensar más allá de los límites físicos de la universidad para 
proporcionar modelos transferibles para la comunidad 
circundante. 
Planes de estudio Proyección Social 
d) Modificar el currículo para que este orientado para contribuir 
con la sociedad y que considere una real “extensión 
universitaria” en la práctica pre profesional. 
e) Desarrollar criterios de calidad y mejorar la garantía de la 
calidad en el diseño de propuestas de apoyo a las 
comunidades priorizadas. 
Educar a los 
educadores Docencia 
f) Desarrollar una metodología para fomentar el compromiso 
social involucrando a los estudiantes con la sociedad para 
subrayar la obligación ética de la generación actual para 
superar las prácticas no sostenibles. 
g) Generar un sistema de incentivos para el desarrollo profesional 
de docentes. 
h) Generar un sistema de incentivos para el desarrollo profesional 










8.3 Propuesta de Solución  
 
La propuesta de solución abarca 8 aspectos importantes:  
a. El plan comunicacional 
b. Incorporación de todos los miembros de las facultades 
c. Proporcionar modelos transferibles para la comunidad circundante. 
d. Modificación del currículo. 
e. Desarrollar una metodología de enseñanza para fomentar el compromiso social 
f. Involucrar a los estudiantes con la sociedad para subrayar la obligación ética 
de la generación actual para superar las prácticas no sostenibles y generar un 
sistema de incentivos para el desarrollo profesional de los docentes. 
g. Desarrollar criterios de calidad y mejorar la garantía de la calidad en el diseño 
de propuestas de apoyo a las comunidades priorizadas. 
h. Generar un sistema de incentivos para el desarrollo profesional de los 
docentes. 
 
A. Plan Comunicacional 
 
La necesidad de una comunicación abierta entre las partes interesadas, tanto dentro 
como fuera de la universidad, es esencial para el éxito de las iniciativas RSU. Es a
- Charlas de difusión 
ún 
más importante cuando se está siguiendo un enfoque institucional conjunto. 
 
Se propone que la Facultad de a conocer los cambios que se implementarán para 
vincular la política RSU de la PUCP en los procesos de formación de la universidad, 
mediante: 
- Publicidad online (correos, blogs, web institucional, entre otros) 
- Historietas 
- Otros 
Asimismo, se deberá contar con un canal de comunicación permanente para la 








B. Incorporar a todos los miembros de las Facultades, especialmente el 
personal administrativo, en las acciones de RSU que se propongan. 
 
La participación de todos los miembros de la comunidad universitaria es crucial. 
C. Proporcionar modelos transferibles para la comunidad circundante. 
Los 
estudiantes pueden estar ansiosos por actividades RSU, pero también es necesaria la 
participación del personal administrativo con el fin de garantizar el apoyo de arriba a 
abajo. 
Establecer reuniones de coordinación mensual con los miembros de la DARS para dar 
a conocer las actividades que se vienen desarrollando desde la facultad. Esto puede 
realizarse a través de mesas de diálogo o técnicas en las que se propone la 
participación de un estudiante de la facultad, un docente responsable de las 
actividades RSU y un personal administrativo. 
 
 
Pensar más allá de los límites físicos de la universidad para proporcionar modelos 
transferibles para la comunidad circundante. 
 
Las universidades tienen que abolir la perspectiva de que la teoría prevalece sobre la 
práctica. En el paradigma de la sostenibilidad, las facultades deberían optar por una 
gestión más colaborativa del conocimiento mediante el inicio de un diálogo con 
miembros de algunas comunidades priorizadas y con otros actores clave, que también 
reflejen sus visiones y consideraciones éticas. Por tanto, las universidades actúan 
como ejemplos de sostenibilidad para estas comunidades. 
 
 
D. Modificar el currículo para que este orientado para contribuir con la 
sociedad y que considere una real “extensión universitaria” en la práctica 
pre profesional. 
 
La mayoría de los cambios realizados en el currículo son conducidos por los 
profesores y la presión de los estudiantes. Sin embargo, afortunadamente, cada vez 





Actualmente, las facultades no ofrecen, como parte de sus cursos, alguno que 
establezca el desarrollo de competencias relacionadas con proyectos de 
responsabilidad social universitaria. 
 
Para lograr esto, el contenido de los cursos de RSU que se propongan requerirá 
pensamiento interdisciplinario y el análisis de todas las especialidades y grados 
profesionales. 
 
Este tipo de pensamiento es fundamental para hacer frente a una acción 
ambientalmente sostenible a escala local, regional y global durante períodos de tiempo 
cortos, medianos e intergeneracionales.  
 
Una de las competencias que este curso de RSU ofrezca estaría en relación a orientar 
a los estudiantes a perseguir medios de vida sostenibles, a participar en una sociedad 
democrática y vivir de una manera sostenible.  
 
La educación superior basada en competencias permite al estudiante adquirir 
conocimientos importantes, habilidades, valores y actitudes, que lo harán exigir 
determinadas condiciones en su vida futura profesionales y personales. 
 
La introducción de las competencias clave para el Desarrollo Sostenible puede ser un 
paso importante en el desarrollo del enfoque de RSU en la universidad. 
 
Finalmente, la modificación del currículo implicaría además una mayor libertad de los 
estudiantes para matricularse en cursos electivos. 
 
E. Desarrollar una metodología de enseñanza para fomentar el compromiso 
social. 
 
Los estudiantes deben recibir una amplia gama de recursos para internalizar los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes deseadas y para adquirir todas 
aquellas competencias que han sido diseñadas y seleccionadas por ellos.  
 
Se sugiere capacitar a los docentes en tres tipos de método para el desarrollo de 




-    Métodos interactivos y participativos: método de Sócrates, debates, juegos 
de rol, diario personal, de intercambio de ideas, evaluación por pares, etc. 
- Métodos orientados a la acción: el aprendizaje a través de pasantías, la 
resolución de problemas reales de la comunidad, la educación al aire libre, 
etc. 
- Métodos de investigación: investigación bibliográfica, análisis de problemas, 
clarificación de valores, estudios de casos, elaboración de mapas 
conceptuales, etc. 
 
Estos métodos y técnicas se pueden utilizar y combinar para integrar la sostenibilidad 
en todo el plan de estudios, llenando así el vacío entre la teoría y la práctica. Incluso 
pueden ser utilizados para evaluar las competencias.  
 
F. Involucrar a los estudiantes con la sociedad para subrayar la obligación 
ética de la generación actual para superar las prácticas no sostenibles. 
 
Las facultades deben concebir a los estudiantes como co-creadores de conocimiento, 
guardianes de la comunidad y los factores de cambio .Esto implica que, además de la 
educación inspirada en la investigación de alta calidad dentro de una disciplina, los 
estudiantes también deben experimentar perspectivas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias y aprender a tener en cuenta los diferentes niveles de escala, desde 
el local hasta el mundial. 
G. Desarrollar criterios de calidad y mejorar la garantía de la calidad en el 
diseño de propuestas de apoyo a las comunidades priorizadas. 
Al hacerlo, experimentarán que el conocimiento se deriva del 
dominio disciplinario que es generado desde la investigación fundamental hasta el 
contexto social complejo de aplicación. El conocimiento para enfrentar los desafíos de 
la sociedad también debe desarrollarse en el contexto de la sociedad en sí. 
 
 
La transdisciplinariedad y la investigación-acción son las palabras clave en este 
sentido y con el fin de tener en cuenta estas perspectivas se sugieren el uso de 






Los estudiantes deben entender que son parte activa en la práctica de una vida 
sostenible con el medio ambiente. Por otra parte, esta es una de las estrategias más 
eficaces para construir un fuerte sentido de la colaboración y de la comunidad 
 
H. Generar un sistema de incentivos para el desarrollo profesional de los 
docentes. 
 
Los profesores son guardianes con respecto a la entrega y la interpretación de los 
contenidos curriculares. Cualquier iniciativa que busca promover RSU depende del 
profesorado universitario y que esté dispuesto y sea capaz de proporcionar 
oportunidades de aprendizaje con respecto de los retos y problemas de sostenibilidad.  
 
El programa de formación debe estar integrado en un sistema especial de incentivos 
para que los profesores brinden el tiempo adicional necesario para desarrollar temas y 
competencias didácticas que sean apropiadas a la RSU.  
 
Hay evidencia para sugerir, sin embargo, que la valoración por parte de la 
administración de la universidad y los colegas (pares) puede desempeñar un papel 
más importante que los incentivos materiales para los profesores que participan 
llevando un plan de estudios con enfoque sostenible. 
 
Otra forma de incentivar el trabajo de RSU en los docentes sería proporcionar 
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ANEXO 01: MATRIZ DE ANÁLISIS 
TITULO DE LA TESIS: Análisis de la Responsabilidad Social Universitaria ejercida por el Proyecto: “Construcción de viviendas seguras y saludables, para las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado La 
Garita”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
PREGUNTA CENTRAL: ¿En qué medida se ha implementado y ejecutado, conforme al modelo de RSU propuesto por Vallaeys, el proyecto “Construcción de viviendas seguras y saludables, para las familias afectadas por el 
sismo en”, de la PUCP? 
OBJETIVO: Establecer cómo se desarrolla el modelo de RSU, propuesto por Vallaeys, en la implementación y ejecución del proyecto “Construcción de viviendas seguras y saludables, para las familias afectadas por el sismo en el 
Centro Poblado, La Garita”, de la PUCP. 
PREGUNTA 
CENTRAL 




¿En qué medida se 
ha implementado y 
ejecutado, 
conforme al modelo 
de RSU  propuesto 
por Vallaeys, el 
proyecto 
“Construcción de 
viviendas seguras y 
saludables, para las 
familias afectadas 
por el sismo”, La 
Garita, Chincha de 
la PUCP? 
Identificar la gestión interna en 
la implementación y ejecución 
del proyecto, que comprende la 
organización, procedimientos, 
las alianzas y convenios; y las 
documentaciones efectuadas a 
partir de la implementación del 
proyecto. 
1.Gestión 
interna en la 
implementación 
y ejecución del 
proyecto 
 
Línea de acción que implica la gestión socialmente 
responsable de los miembros a cargo del proyecto en lo 
relacionado a la organización, procedimientos, las 
alianzas y convenios; y las documentaciones efectuadas 
a partir de la implementación del proyecto. 
 
1.1 Organización de la DARS para la implementación 
del proyecto 
1.2 Procedimientos en la Implementación del Proyecto 
(logística y fuentes de financiamiento) 
1.3 Alianzas y convenios con actores establecidos en 
el marco de implementación del proyecto (Convenio 
entre PUCP y Mallorca Misionera, Convenio entre 
PUCP y CARE, Alianza entre PUCP y la Cruz Roja) 
1.4 Informes de gestión efectuados a partir de la 
implementación del proyecto 
• Análisis documental 
 
• Entrevista a 
responsables del 
proyecto en la DARS. 
 
Definir cómo se organizó el 
proyecto para formar 
ciudadanos comprometidos con 
el desarrollo de la sociedad a 





Línea de acción donde se desarrollan estrategias por 
parte de los responsables del proyecto para articular las 
Facultades, docentes y estudiantes al proyecto a través 
de acciones específicas con el objetivo de promover 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la 
sociedad. 
 
2.1 Facultades que intervinieron durante la 
implementación del proyecto. 
2.2 Actividades desarrolladas por las Facultad de 
Arquitectura durante la implementación del proyecto 
2.3 Actividades desarrolladas por las Facultad de 
Ciencias Sociales y Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas durante la implementación del proyecto 
• Análisis documental 
 
• Entrevistas a docentes 
vinculados al proyectos. 
 
• Entrevista a 
responsables del 
proyecto en la DARS. 
Identificar qué conocimientos 
produjo el proyecto a través de 
la investigación, y con quiénes y 
cómo los ha difundido para 
permitir su apropiación social y 
atender las carencias cognitivas 
que afectaron a la comunidad. 
3.Investigación  
Línea de acción de investigación que debe incluir el 
desarrollo de estrategias por parte de responsables del 
proyecto para involucrar a los docentes e investigadores 
que intervienen en el mismo, con el fin de difundir 
conocimientos a través de publicaciones, programas de 
capacitación que incluyan la transferencia de 
conocimientos técnicos y/o específicos para solucionar 
una problemática determinada 
3.1. Publicaciones con enfoque RSU realizadas a partir 
del Proyecto. 
3.2 Programas de capacitación con interdisciplinaridad 
para docentes e investigadores en el marco de 
desarrollo del proyecto (Organización de la Capacitación 
a la comunidad, Transferencia de conocimientos a la 
comunidad). 
 
• Análisis documental 
 
• Entrevista a 
responsables del 
proyecto en la DARS y 
actores externos. 
Describir la interacción entre el 
proyecto y la sociedad para 
promover un desarrollo más 
humano y sostenible a través de 





Línea de acción de investigación que permite identificar 
si a partir del proyecto se han establecido estrategias 
dirigidas a la comunidad que sean significativas y 
contribuyan a la mejora de su calidad de vida a partir del 
enfoque de desarrollo humano. Es así que se analiza si 
se han establecido comunidades de aprendizaje y si 
hubo interacción entre los pobladores con los actores 
que intervinieron en el proyecto. 
4.1 Comunidades de aprendizaje 
4.2 Interacción entre los pobladores con los actores que 
intervinieron en el proyecto (reconocimiento de las 
organizaciones que participaron, percepción de la 
calidad de la intervención). 
• Análisis documental 
 
• Encuestas: "Evaluación 
de la Vinculación del 




















ANEXO N° 02: Encuesta efectuada a los pobladores  






















RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DEL PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS Y SALUDABLES, PARA LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR EL SISMO” 
 




Dirigido a: Pobladores beneficiados de la Garita 
Nombre Pedro Valencia Aquije 
Edad 59 años 
Dirección San Javier Mz C Lote Nº 34 
Sexo Masculino 
Teléfono de contacto 956841549 (hijo) 
 
1. ¿Quién o quienes le ayudaron a reconstruir su casa luego del sismo?  
 
Institución ¿De qué manera? 
PUCP Construir 50 casas. 
CARE Ventanas y puertas a las casas. 
  
 
2. ¿Cuáles son los gastos que ha tenido para reconstruir su casa? 
 
mano de obra peones por un importe aprox. de S/. 1,200.00 
3. ¿De cuántos metros cuadrados es el tamaño de su casa? 
 





4. ¿Sabe Usted cuál es la medida de profundidad de los cimientos que tiene su casa?            
(SI)  60 cm, 80 cm, 100, otro……………    (NO) 
 
5. ¿Sabe usted cuantos obreros participaron de la construcción de su casa? 
NO       SI ¿Cuántos? 10. Cargar adobe, llenar y construir. 
6. ¿Participó Usted en el proceso constructivo?           (SI)       ( NO) 
De ser Si, ¿De qué manera? Cargaba piedras. 
7. ¿Ha participado en tareas básicas tanto de elaboración de adobes como de 
construcción? (SI)       ( NO) 
 
8. ¿Ha participado de alguna evaluación-encuesta por parte de las personas a cargo de 
la construcción? (SI)      ( NO) 
 
9. ¿Ha participado  de talleres para construir una visión de la comunidad? 
Sobre los objetivos y Actividades del Proyecto 
Si ¿De qué manera?  
Se organizaba por cuadras, USAID dio carpas en el campo deportivo dieron bastante 
ayuda. 
No ¿Por qué no? 
10. ¿Ha participado de reuniones para elaborar  un plan de desarrollo urbano del Centro 
Poblado que prevea su crecimiento,  requerimientos, riesgos y necesidades? 
Si ¿De qué manera?  
Delegado Sr Juan Pantoja Lévano representa la municipalidad, se han tratado de 
riesgos para sismos, 5 veces vino la PUCP, dieron charlas en los colegios, SAIBABA 
vino dieron alimentos, vinieron psicólogos, historiadores, doctores, profesores, dieron 5 
casitas de madera. 
No ¿Por qué no? 
 
11. Conoce usted las zonas de vulnerabilidad y de riesgo de La garita (sismos 
 SI ¿Cuáles son? Todas colapsaron, el 97%.      NO 
12. ¿Conoce usted en qué consiste la tecnología de adobe reforzado con mallas de 
polímeros?     SÍ     NO 
Explique: arena, tierra paja y enmallado. 
13. Ha recibido asesoría y acompañamiento en el proceso de titulación de las viviendas?                




De ser Si, ¿De quién?  
El delegado, el comité, COFOPRI para titulación, el próximo mes saldrán los documentos 
de Registros Públicos 
14. ¿Considera que su vivienda ahora cuenta con características sismorresistentes y 
saludables? 
 ¿Por qué? 
Si 80 cm x 50 cm, es resistente al sismo, es saludable y por el buen acabado. 
No  
 
15. ¿Cómo califica las acciones realizadas por las Instituciones a cargo? 
 Detallar 
Bueno La ayuda de la ONG, de todos, no se reconoce al Estado como benefactor pero 




16. ¿Le gustaría participar en talleres de desarrollo de su comunidad? Sobre qué tema? 
 ¿Por qué? 
Si Psicóloga y Socióloga (están trabajando) en diagnóstico para instalar una guardería 
infantil, taller de costura, no tiene tiempo. 
No  
 
17. ¿Cómo califica las acciones realizadas por las Instituciones a cargo? 
 Detallar 













































RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DEL PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS Y SALUDABLES, PARA LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR EL SISMO” 
 






1. ¿Cuáles son los procedimientos de evaluación del clima organizacional que 
existen en la DARS? 
 
2. ¿Cuál es la Modalidad contractual de los trabajadores que intervinieron en el 
Proyecto? 
 
3. ¿Cuáles han sido los procedimientos de capacitación en RSU para los 
trabajadores del proyecto? 
 
4. ¿De qué manera los directivos, docentes y personal administrativo han participado 
en los programas de inducción y capacitación para el personal del proyecto? 
 
5. ¿Cómo se ha destinado el presupuesto para la capacitación del personal? 
 
6. ¿Cuáles han sido los procedimientos de estímulo para los trabajadores del 
proyecto? 
 
7. ¿Cuáles han sido los procedimientos de evaluación del desempeño de los 
trabajadores del proyecto 
 
8. ¿Cuáles han sido los criterios de selección de proveedores del proyecto? 
 
9. ¿Alguno de los estudiantes participantes del proyecto, recibieron becas totales o 





10. ¿Ha participado en el proyecto algún estudiante o docente  con discapacidad? 
 
11. ¿Se ha destinado del presupuesto del Proyecto acciones de protección del medio 
ambiente? 
 
12. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas ambientales desarrolladas en el proyecto? 
 
13. Ud. Cree que el Proyecto ha realizado buenas practicadas, ¿cuáles son?  
 
14. ¿se han considerado sistemas de control de las acciones ambientales 
planificadas? 
 
15. ¿De qué manera se han desarrollado campañas de comunicación interna para el 
ahorro de energía, materiales y agua? 
 
16. ¿Cuáles han sido los premios o retribuciones por buenas prácticas ambientales 
recibidas a partir del proyecto? ¿En qué casos? 
 
17. ¿Hay procesos de inducción y capacitación? 
 
18.  ¿A quiénes están dirigidos? 
 
19. ¿Cuándo se realizó el tema? 
 
20. ¿Cuáles han sido los procedimientos?  
 





























ANEXO N° 04: Convenio Específico de Colaboración entre la 




















CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN  
 
Conste por el presente Instrumento, el CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
que celebran, de una parte, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, con 
Registro Único de Contribuyente No. 20155945860, con domicilio para los efectos de este 
Convenio en Av. Universitaria No. 1801, Distrito de San Miguel, Provincia y Departamento 
de Lima, debidamente representada por su Rector, Ing. Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, 
identificado con Documento Nacional de Identidad No. 08782772, quien actúa con arreglo 
al artículo 3° del Reglamento de Autorización y Suscripción  de Convenios promulgado 
por Resolución Rectoral No. 817/96 y sus modificaciones, así como según poderes que 
obran inscritos en los Asientos A 00013 y A 00038 de la Partida Electrónica No. 11013233 
del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará “LA 
UNIVERSIDAD”; y, de la otra parte, la DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES, con 
CIF No. Q0700002I, con domicilio para los efectos en Calle Seminario, 4–07001, Palma 
de Mallorca, Islas Baleares–España, debidamente representada por la señora Margarita 
Colmillo Pol, en su calidad de Delegada en el Perú, identificada con carné de extranjería 
No. 000127208 y domiciliada en Jr. Carhuarazo  Mz. B6A Lt. 3 y 4 Las Delicias de Villa, 
distrito Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, a la que en adelante se le 
denominará “MALLORCA MISIONERA”, en los términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERO
Para la consecución de sus fines, LA UNIVERSIDAD ha creado diversas Unidades que 
forman parte de su organización, teniendo cada una de ellas finalidades y objetivos 
específicos. Entre las mencionada Unidades destaca la “Dirección Académica de 
Responsabilidad Social” (a quien en adelante se le denominará “DARS”), la cual es 
una instancia de LA UNIVERSIDAD que ha sido creada para buscar establecer una 
cultura de la Responsabilidad Social en el quehacer institucional (a nivel académico y 
administrativo), articulando las diversas iniciativas presentadas por los miembros de la 
comunidad universitaria dándole un enfoque ético, interdisciplinario e intercultural y 
: ANTECEDENTES 
LA UNIVERSIDAD es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, con 
fines universitarios, reconocida como Universidad por Decreto Supremo de fecha 24 de 
marzo de 1917, de naturaleza autónoma y destinada a impartir educación superior, 
promover la investigación, extendiendo su acción y sus servicios a la Comunidad 
promoviendo su desarrollo integral a fin de contribuir al desarrollo nacional. Se rige por la 
Constitución Política del Perú, por la Ley Universitaria, Ley No. 23733, por su Estatuto y 




acogiendo los pedidos de los demás actores para el cambio social, canalizando sus 
demandas y preocupaciones a LA UNIVERSIDAD y coordinando con las diferentes 
unidades la mejor manera de desarrollar y favorecer a los grupos que así lo deseen de la 
comunidad en general. 
La DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES es un organismo de la Iglesia Católica 
que radica en el Obispado de Mallorca, conocida a nivel nacional e internacional como 
MALLORCA MISIONERA, la cual no cuenta con estatutos propios sino que su actuación 
se rige de acuerdo a la legislación canónica y eclesial vigente. De conformidad al Código 
de Derecho Canónico, por el mismo hecho de ser una Delegación diocesana ostenta una 
serie de facultades concedidas por el Obispo en un área concreta, en el presente caso: la 
atención y ayuda a nuestros Misioneros y Misioneras, tanto del clero diocesano como 
regular, tanto seglares como religiosas y también a sus obras de apostolado, culto y 
caridad en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. 
Su Delegada, la señora Margarita Colmillo Pol, se encuentra facultada por el Sr. Obispo 
de la Diócesis para dirigir y procurar la mejor atención posible a nuestros misioneros, 
misiones y obras mediante personal, material y obtención de ayudas y subvenciones 
económicas de entidades, organismos y particulares.   
SEGUNDO
En atención a lo expresado en la cláusula precedente, LA UNIVERSIDAD requiere de la 
colaboración técnica y financiera de entidades nacionales y extranjeras para poder 
encontrarse en condiciones adecuadas para el desarrollo del “PROYECTO PILOTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS Y SALUDABLES, PARA LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR EL SISMO EN LA REGIÓN ICA” (en adelante “El PROYECTO”), el 
cual beneficiara a la población damnificada del Centro Poblado “La Garita”, Distrito de El 
Carmen, Provincia de Chincha, Departamento de Ica. En tal sentido, el presente Convenio 
tiene por objeto establecer los compromisos de  las partes. 
: OBJETO 
TERCERO
El presente Convenio entrará en vigor al momento de su firma y tendrá una duración de 
un (1) año, pudiendo ser renovado si las partes lo convienen expresamente y por escrito, 
previa evaluación de los resultados obtenidos. 
: PLAZO DEL CONVENIO 
CUARTO
1. Ejecutar el Proyecto piloto de construcción de viviendas seguras y saludables, para 
las familias afectadas por el sismo en el Centro Poblado “La Garita”, Distrito de El 
Carmen, Provincia de Chincha, Departamento de Ica.  
: COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD 




2. Complementar el proyecto con la participación de los miembros y personal calificado 
de la comunidad universitaria. 
3. Informar periódicamente a MALLORCA MISIONERA los avances del proyecto. 
4. Presentar dos informes económicos debidamente sustentados para MALLORCA 
MISIONERA. El primero de ellos será entregado en el mes de junio del presente, 
mientras que segundo será entregado al finalizar las actividades del proyecto. 
QUINTO
1. Entregar la suma de S/. 625,000.00 (Seiscientos Veinticinco Mil con 00/100 
Nuevos Soles) a LA UNIVERSIDAD, monto que será destinado a la ejecución de 
EL PROYECTO, entregado de acuerdo a las solicitudes que efectúe LA 
UNIVERSIDAD. 
: COMPROMISOS DE MALLORCA MISIONERA 
MALLORCA MISIONERA se compromete con LA UNIVERSIDAD a lo siguiente: 
2. Analizar posibilidades de cooperación internacional para la ampliación del 
proyecto. 
SEXTO: NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES 
Las partes se comprometen a nombrar un Comité de Coordinación integrado por un 
miembro de cada entidad, el cual tendrá como principal función la supervisión, así como la 
coordinación de la parte ejecutiva del presente Convenio, contando para ello con la 
capacidad suficiente para tomar las decisiones técnicas que resulten necesarias a fin de 
asegurar la ejecución del presente Convenio. A estos efectos: 
LA UNIVERSIDAD nombra como coordinador al Dr. Luis Bacigalupo Cavero-Egúsquiza, 
con domicilio en Malecón Balta 858 Dpto. 702 , Distrito de Miraflores, Provincia y 
Departamento de Lima y con teléfono de contacto 626-2142. 
MALLORCA MISIONERA nombra como coordinadora a la hermana Margarita Colmillo 
Pol, Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Delegada de Misiones en Perú, 
facultada por el Sr. Mons. Jesús Murgui Soriano en su calidad de Obispo de Mallorca, con 
domicilio en C/ Mirador, 5 (Palacio Episcopal) 07001 Palma de Mallorca y con teléfono de 
contacto 971.71.46.01. 
SÉTIMO: RECESO 
Sin perjuicio de lo indicado en la cláusula Tercera de este Convenio, las partes acuerdan 
que cualquiera de ellas podrá resolver el presente Convenio por causa debidamente 
justificada durante su período de vigencia, para lo cual deberá remitir, con una 




La solicitud de receso del Convenio no liberará a las partes de los compromisos que se 
estuvieren ejecutando, ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o que se 
estuvieren desarrollando durante el período previo a su materialización, salvo que éste se 
estuviera produciendo por falta de recursos económicos. 
OCTAVO: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada una 
de ellas y de terceros respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el 
marco del presente Convenio, incluidos materiales impresos y/o audiovisuales, 
procedimientos de enseñanza, entre otros. 
En tal sentido, no existe transmisión o cesión de ningún derecho de propiedad intelectual, 
ni siquiera el de licencia, entre las partes con ocasión de la ejecución del presente 
Convenio.  
NOVENO: ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE CONVENIO 
Los aspectos no previstos en el presente Convenio y las modificaciones que las partes 
estimen convenientes, serán determinadas de común acuerdo vía suscripción de 
adendas. 
DÉCIMO
Las partes contratantes convienen en estipular que, en caso de producirse alguna 
controversia, litigio o reclamación entre ellas, relacionada a la interpretación, ejecución o 
eventual incumplimiento, terminación, invalidez o ineficacia del presente Convenio, así 
como respecto de cualquier efecto o consecuencia directa o indirecta vinculada al mismo, 
sea de naturaleza contractual o extracontractual, pondrán sus mejores esfuerzos para 
lograr una solución armoniosa de sus diferencias y que, en caso de persistir éstas, las 
mismas deberán ser resueltas por medio de arbitraje de derecho, teniendo en cuenta sin 
embargo que el número de árbitros a designarse será de tres (3), para lo cual las partes 
se someten a la jurisdicción arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima y a sus reglamentos arbitrales vigentes a la fecha de suscripción del presente 
Convenio. 
Asimismo, las partes confieren al Tribunal Arbitral jurisdicción para conocer de la etapa de 
ejecución del laudo, valiéndose para ello de todos los apremios que la ley civil y procesal 
conceden a un juez civil. 
: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
UNDÉCIMO
Las partes contratantes designan como domicilio para toda carta, notificación o citación 





las mismas a comunicarse recíprocamente cualquier cambio de domicilio con una 
anticipación no menor de treinta (30) días calendario, dando lugar la omisión de dicho 
aviso a que se tengan por bien hechas todas las comunicaciones que se envíen a los 
domicilios señalados por las partes en el presente Convenio.  
DUODÉCIMO: EJEMPLARES 
El presente Instrumento se extiende en duplicado y en documento privado a fin de que 
cada una de las partes guarde una prueba de la buena fe y común intención que han 
inspirado la celebración de este Convenio. 
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente convenio en cuatro ejemplares 





   Ing. Luis Guzmán Barrón Sobrevilla              Hmna. Margarita Colmillo Pol 
                      Rector de la        Delegada en el Perú de la 


































ANEXO N° 05: Convenio Marco de Cooperación Institucional 




















CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL entre 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ y CARE Perú 
Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Institucional que 
celebran, de una parte, la Pontificia Universidad Católica del Perú, con RUC Nº 
20155945860, con domicilio legal en Avenida Universitaria N° 1801, distrito de San 
Miguel, Lima, debidamente representada por su Rector, ingeniero Luis Guzmán Barrón 
Sobrevilla, a la que en adelante se denominará LA PUCP; y, de la otra parte, Cooperative 
For Asistance And Relief Everywhere- CARE Perú, con RUC N° 20110580861, con 
domicilio en Av. Gral. Santa Cruz N° 659, Lima, debidamente representada por su Director 
Nacional, señor Milo Stanojevich, a la que en adelante se denominará CARE, en los 
términos y condiciones siguientes: 
PRIMERA: LAS PARTES 
CARE es un organismo de cooperación privado sin fines políticos, religiosos ni de lucro, 
que trabaja en Perú desde 1970, que busca eliminar la pobreza y promover el bienestar 
de las poblaciones desde una óptica de fortalecimiento de sus capacidades que permita la 
sostenibilidad. Dentro de sus líneas de acción se encuentran la promoción del desarrollo 
sostenible, atención a emergencias y desastres naturales, salud, nutrición infantil y 
materna, el saneamiento ambiental, la educación de calidad, la participación y vigilancia 
ciudadana, el buen gobierno, la promoción de los derechos humanos y la equidad de 
género. 
LA PUCP es una institución autónoma, destinada a impartir educación superior, promover 
la investigación y proyectarse a la comunidad a fin de contribuir al desarrollo nacional; es 
una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro; se rige por los artículos 
pertinentes de la Constitución Política del Perú, por la Ley Universitaria 23733, por su 
Estatuto y por sus propios reglamentos. 
SEGUNDA: OBJETO 
El presente Convenio tiene por objeto unir los esfuerzos de LA PUCP y CARE para el 
desarrollo de proyectos que se ejecuten en el marco del proceso de reconstrucción de las 
zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007. 
Las partes convienen trabajar de manera conjunta para la promoción y aplicación de las 
tecnologías en Construcción Antisísmica con Adobe Reforzado, cocinas mejoradas y 
alternativas de saneamiento desarrolladas por la PUCP y CARE Perú, la cual beneficiará 
a las poblaciones de las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Cañete, Yauyos, 
Castrovirreyna y Huaytará. 
TERCERA: CONFORMACION DE DIRECTORIO 
Ambas partes acuerdan la formación de un directorio entre las dos instituciones para 
implementar el Convenio de Cooperación Interinstitucional, el mismo que estará integrado 
por dos representantes del Departamento Académico de Responsabilidad Social (DARS) 




CUARTA: COMPROMISOS DE CARE 
CARE, en el marco de ejecución de este Convenio, se compromete a: 
1. Revisión de la cartera de Propuestas de Proyectos Presentados por la PUCP y CARE. 
2. Aportar su experiencia en facilitar procesos de desarrollo en alianza con la PUCP y 
con los gobiernos locales para cumplir con los objetivos del proyecto de capacitación 
en construcción antisísmica con adobe reforzado. 
3. Acompañamiento de la ejecución de los distintos Proyectos que la DARS PUCP y 
CARE ejecuten. Para tal efecto, se compartirán documentos de gestión: planes 
operativos e indicadores de proceso y/o avance. 
4. Velar por la articulación y complementariedad de acciones y esfuerzos en los 
proyectos conjuntos. 
5. Colaborar con el seguimiento de los proyectos en ejecución. 
6. Fomentar la replicabilidad de los proyectos a través de alianzas o relaciones 
interinstitucionales colaterales a este Convenio. 
 
QUINTA: COMPROMISOS DE LA PUCP 
LA PUCP, en el marco de ejecución de este Convenio, se compromete a: 
1. Revisión de Propuestas de la cartera de proyectos presentados por la PUCP y CARE. 
2. Velar por la articulación y complementariedad de acciones y esfuerzos en los 
proyectos conjuntos. 
3. Facilitar la transferencia de las tecnologías desarrolladas por la PUCP, a través de 
metodologías y procedimientos participativos apropiados. 
4. Diseñar y elaborar material didáctico para el aprendizaje de las tecnologías 
desarrolladas por la PUCP. 
5. Proporcionar información a CARE acerca del avance de los proyectos y su efecto en 
el desarrollo de las comunidades beneficiarias durante el tiempo de duración del 
Convenio. 
6. Facilitar información técnica a los beneficiarios para una óptima transferencia 
tecnológica.  
 
SEXTA: COMUNICACIÓN OFICIAL 
Las Partes se informarán mutuamente sobre el desarrollo y el progreso de aquellas 
actividades que sean de interés común e intercambiarán en forma regular información 
y documentos sobre las mismas, que no estén sujetos a restricciones de 
confidencialidad. Cualquier comunicación se considerará enviada desde el momento 
en que la correspondencia se entregue al destinatario a las direcciones y personas que 
se especifican a continuación: 
PUCP 
Contacto : Luis Bacigalupo 
Cargo  : Director del Departamento Académico de  
  Responsabilidad Social 
Dirección : Av. Universitaria 1801, San Miguel 




Fax  : (511)  
E-mail  : bacigalupo.luis@pucp.edu.pe 
 
CARE 
Contacto : Milo Stanojevich 
Cargo  : Director Nacional de CARE Perú 
Dirección : Av. Gral. Santa Cruz 659, Jesús María, Lima Perú 
Teléfono : (511) 4171100 
Fax  : 511) 433-0492 
E-mail  : mstanojevich@care.org.pe 
 
SEPTIMA: PLAZO, RENOVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
El presente Convenio entrará en vigor al momento de su firma y tendrá una duración de 
un (01) año, pudiendo ser renovado si las partes lo convienen expresamente y por escrito, 
previa evaluación de los resultados obtenidos. 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan que cualquiera de ellas 
podrá resolver el presente Convenio por causa debidamente justificada durante su 
período de vigencia, para lo cual deberá remitir con una anticipación no menor de 60 días, 
una comunicación a la otra parte. 
La solicitud de resolución del Convenio no liberará a las partes de los compromisos que 
se estuvieren ejecutando ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o que se 
estuvieren desarrollando. 
OCTAVA:       DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada cual 
respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del presente 
Convenio.   
NOVENA:       ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE CONVENIO 
Los aspectos no previstos en el presente Convenio y las modificaciones que las partes 
estimen convenientes serán determinadas de común acuerdo vía suscripción de adendas. 
DECIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este Convenio, 
incluidas las de su nulidad o invalidez, son resueltas entre las partes siguiendo las reglas 
de la buena fe y común intención.   
En caso que las partes no alcanzasen una solución amigable a la divergencia, las 
eventuales controversias derivadas de la interpretación o ejecución del presente 
instrumento serán sometidas, para su resolución, a la jurisdicción de los tribunales 




Las partes declaran conocer el contenido y el alcance de todas y cada una de las 
cláusulas y anexos del Convenio y se comprometen a respetarlos de acuerdo a las 
normas de buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera 
invalidar el mismo.  
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio en cuatro ejemplares 









Milo Stanojevich Luis Guzmán Barrón Sobrevilla 
Director Nacional Rector 
Cooperative For Asistanse And Relief 
Everywhere- CARE Perú 
 
































ANEXO N° 06: Planos diseñados por los alumnos de la Facultad de 




















ANEXO 06: PLANOS DISEÑADOS POR LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA – PUCP. 
 
a)                      Plano tipo 5m.  
             
 
 
b)                   Plano tipo 6m.  







c)              Plano tipo 7m. 
 


































ANEXO N° 07: Expediente Técnico Módulo Básico de Adobe 
Reforzado con Geomalla de Armando Rodríguez Ottiniano y 

























Módulo Básico  






Armando Rodríguez Ottiniano 
María Claudia Walker Herrera 
Proyectos Especiales Sur 









Lima, marzo de 2009
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Módulo básico de adobe reforzado con geomalla 
Ubicación : El modulo de vivienda ha sido diseñado y probado en 
campo por la PUCP en varias localidades de las Provincias 
de Cañete, Chincha y Pisco 
Sistema Constructivo : Adobe Reforzado con Geomalla 
Autor : PUCP 








El 15 de agosto de 2007, un terremoto de 8 grados de magnitud sacudió la costa sur del 
Perú, destruyendo viviendas, vías de acceso, escuelas y centros comunitarios. INDECI, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, reportó 595 muertos y 2,800 heridos en toda la zona del 
siniestro. Según INDECI e INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
aproximadamente 80,000 viviendas fueron afectadas en los departamentos de Lima, Ica y 
Huancavelica.  Este sismo no hizo más que acrecentar la sensación de pérdida, temor y 
desesperación, especialmente entre las comunidades rurales y suburbanas marginadas.  
 
Año y medio después del terremoto, las necesidades de ayuda humanitaria han sido 
atendidas en su mayor parte, pero el inicio de la fase de reconstrucción es muy lento, siendo 
el mayor problema la falta de atención a las áreas rurales. 
 
El desastre puso de relieve la pobreza y vulnerabilidad extrema típica de las condiciones de 
vida de las comunidades rurales y suburbanas en el Perú, y no hizo más que aumentar los 
niveles de pobreza y los riesgos que enfrentan las comunidades pobres.  Además, las 
prácticas de construcción de viviendas de las poblaciones pobres son precarias desde el 
punto de vista estructural y se construyen sin apoyo técnico.  Sin embargo, se construyen 
con materiales que se consiguen fácilmente en la zona y cuya producción casera es barata y 
rápida, tal como son los bloques de adobe.   
 
La tecnología de construcción de viviendas en adobe reforzado con geomalla fue 
desarrollada mediante investigaciones realizadas por la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, demostrando una alta resistencia a sismos de 
grandes magnitudes, similares y/o superiores al ocurrido el 15 de agosto del año 2007 en el 
sur chico del Perú. 
 
Es así como en el mes de diciembre de 2007, se dictó en las instalaciones de la PUCP un 
curso teórico-práctico de “Capacitación en Construcción Sismo-resistente con Adobe 
Reforzado” de dos días (dictado en 6 fechas), con el objeto de difundir la tecnología de 
                                                
1 En la elaboración del presente documento se ha utilizado un formato desarrollado por PUCP-CARE-GTZ-COSUDE. 
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construcción de viviendas saludables en adobe, a un gran número de maestros de obra, 
ingenieros, arquitectos, técnicos de construcción y funcionarios de gobiernos locales y 
regionales de las principales provincias afectadas por el sismo. 
 
Este evento de capacitación motivó a diversas entidades públicas y privadas comprometidas 
con la reconstrucción –entre ellas la PUCP-2 a desarrollar estrategias y a promover la 
construcción de viviendas con materiales propios de la zona y de bajo costo y a 
complementar la ayuda brindada por los programas estatales a las familias afectadas (bono 
de 6,000). 
 
Es importante señalar que la Universidad, como una entidad académica, ha participado en el 
proceso de reconstrucción de dos maneras: (1) transfiriendo la tecnología de construcción 
sismo-resistente a los pobladores de las zonas afectadas por el terremoto a través de 
proyectos de capacitación en construcción y (1) elaborando propuestas de construcción 
sismo-resistente que permitan optimizar los recursos económicos que tienen o que pueden 
obtener los damnificados por parte del Estado. 
 
La intervención de la PUCP en el sur chico durante el año de 2008, a través de diversas 
iniciativas, acciones y proyectos, le han permitido desarrollar un rol importante 
especialmente en el área de desarrollo de capacidades en construcción sismorresistente 
con adobe reforzado, que permiten extraer lecciones de lo aprendido y propiciar reflexiones 
más precisas de respuesta a eventuales desastres en el futuro. 
 
Por consiguiente, se ha elaborado el Expediente Técnico “Módulo Básico de Adobe 
Reforzado con Geomalla”, que reúne la experiencia de todas las acciones desarrolladas en 
los proyectos de construcción y transferencia de tecnología mencionadas líneas arriba, e 
incorpora en una primera parte una “memoria descriptiva” de la tecnología propuesta y 
concluye con las “especificaciones técnicas” de la misma. 
 
Cabe anotar que adicionalmente se incluyen tres tipos de estructura de costos: el primero, 
que forma parte del cuerpo principal del presente documento,  contempla el aporte total de 
los costos por la entidad ejecutora; el segundo tipo considera una estructura de costos 
compartida con la comunidad (mano de obra no calificada y algunos materiales); y el tercero 
incluye únicamente el aporte de un maestro de obra calificado.  Estos dos últimos tipos se 
encuentran plasmados en los anexos. 
 
De igual manera, se adjunta un juego completo de diseños alternativos para edificaciones 
con adobe reforzado con geomalla. 
 
Las organizaciones civiles involucradas en el proyecto de reconstrucción consideran que la 
reconstrucción en las zonas rurales debe contar con 4 componentes fundamentales: la 
organización de los beneficiarios y gobiernos locales, una estrategia de comunicación, una 
estrategia de capacitación y una estrategia de definición del kit de materiales y de 
distribución. 
 
En este sentido, el Expediente Técnico formulado pretende responder al proceso de 
reconstrucción, con una tecnología práctica y amigable de construcción de viviendas 
seguras, saludables y económicas, como elemento primordial de un sistema integral de 
desarrollo de capacidades locales en favor de las poblaciones más pobres de las zonas 
rurales afectadas.  
 
                                                
2 El Grupo de Viviendas Seguras y Saludables está conformado por GTZ, COSUDE, CARE, CIES, FICR, CARITAS, ADRA, 
ASPEM, PUCP, Fundación contra el Hambre, PREDES, ITDG, JICA, ODP COMPAÑÍA DE JESUS. 
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2. Descripción técnica 
 
 
El Módulo de Adobe Reforzado esta dirigido a pobladores de las zonas rurales de la costa, 
de condición económica de extrema pobreza y altamente vulnerables a los fenómenos 
naturales.  
 
Para el desarrollo del presente documento se han considerado los parámetros normativos 
indicados en la Norma E.080 ADOBE y las consideraciones específicas recomendadas en el  
Anexo 1 de la norma sobre el Refuerzo de Geomalla en Edificaciones de Adobe. 
 
El módulo de vivienda ha incorporado condiciones mínimas de habitabilidad exigidas 
internacionalmente para el diseño de los ambientes. 
 
Distribución arquitectónica del módulo básico de adobe 
El módulo se distribuye en 4 ambientes, de los cuales dos de ellos pueden ser usados como 
dormitorios y los otros dos como ambientes de uso múltiple.  La conformación del techo, al 
estar elevado 80 cm. en su parte central, genera una mayor altura que permite una 
distribución adecuada de la ventilación.  La iluminación para cada ambiente esta dada por 
ventanas, ubicadas en cada uno de los ambientes y por las puertas traslúcidas ubicadas en 
los espacios de uso múltiple. 
 
Área del modulo básico de adobe 
El modulo de vivienda incorpora la construcción de 4 habitaciones, con un área útil neta 
techada de 35.3 m2 (incluye el área de pase de vanos de 2.1 m2. 
 
Cuadro de áreas 
 
Descripción Área (m2) 
Área útil neta techada 33.2 m2 
Área útil neta techada 
con áreas de pase de 
vanos 
35.3 m2 
Área construida 48.5 m2 
Área de techo  56.3 m2 
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Cimientos 




El sobrecimiento, al cual se le inserta la geomalla, tiene una dimensión de 0.40 m. de ancho 
y 0.30 m. de altura y también es construido de cemento ciclópeo. 
 
Muros 
Los muros son de 0.40 m. de espesor y 2.10 m. de altura. En su parte superior están 
coronados por una viga collar y son envueltos en su totalidad por una geomalla sobre la cual 




El módulo incorpora pisos de cemento pulido de 0.10 cm. de espesor. 
 
Techo 
La cubierta del módulo –usada típicamente en la zona rural de la costa- está conformada por 
vigas de caña guayaquil, sobre las cuales se coloca una cobertura de caña chancada, 
plástico, estera de totora y torta de barro de 3.0 cm. de espesor.  
 
Puertas y ventanas 
Las puertas y ventanas son fabricadas según diseño, con ángulos y perfiles metálicos tipo 
LAF y con vidrio crudo semidoble traslúcido. 
 
Instalaciones Eléctricas 
El módulo no considera instalaciones eléctricas.  Sin embargo, estas pueden ser adosadas a 
los muros mediante canaletas y las líneas de tomacorrientes empotradas en el piso, 
alcanzando una altura de caja final no mayor a 0.25 m. sobre el nivel de piso terminado.  No 




3. Sistema de sismorresistencia 
 
 
El sistema de sismorresistencia de una vivienda de adobe reforzado con geomalla incorpora 
una estructura de cimentación en concreto ciclópeo, construcción de muros de adobe, viga 
collar de caña guayaquil, refuerzo de muros con geomalla y revestimiento de paredes con 
mortero de tierra-arena.  
 
Fabricación de adobes 
Las piezas de adobe tendrán dimensiones de 40x40x10 cm. para conformar los muros y de 
40x20x10 cm. solamente para los casos de encuentros.  Su fabricación seguirá las 
recomendaciones de la Cartilla editada por la PUCP. 
  
Cimentación 
La cimentación será de concreto ciclópeo cemento:hormigón en proporción 1:12 con 50% de 
piedra grande, de dimensiones 0.40 m. de ancho y 0.60 m. de altura, acorde con las 
recomendaciones de la Cartilla editada por la PUCP. 
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Cabe anotar que para suelos inestables o con nivel freático alto y por ende, con poca 




El sobrecimiento será de concreto ciclópeo cemento:hormigón en proporción 1:10 con 25% 
de piedra mediana, de dimensiones 0.40 m. de ancho y 0.30 m. de altura. 
 
Muro de adobe 
La construcción de los muros de adobe se realizará por medio de un mortero de unión de la 
misma calidad de la mezcla usada en la fabricación de los adobes. La resistencia de los 
muros dependerá de la calidad del mortero, más que de la del adobe.   
 
Las juntas del muro de adobe serán de 1 cm. tanto en forma horizontal como vertical y se 
dejarán cintas de rafia de 70 cm. de longitud, separadas cada 30 cm. en horizontal y cada 3 
hiladas como máximo en vertical, con el fin de que sirvan como conectores para la fijación 
de la geomalla al muro.  
 
Viga collar 
Se colocará una viga collar de caña guayaquil de 3”, cuya función es la de evitar que los 
muros se separen y como conexión entre muro y techo, lo que brinda un reforzamiento 
integral a la estructura de la edificación.  Esta viga corona todo el perímetro del muro de 
adobe, incluidos los vanos de puertas y ventanas. 
 
Reforzamiento con geomalla 
Consiste en el anclaje de una malla de polipropileno o geomalla en la cimentación de la 
estructura, que cubrirá ambas caras de los muros de adobe y se empalmará con un traslape 
en la viga collar superior.  La geomalla será empotrada al sobrecimiento y adosada al muro 
en ambos sentidos a través de los pasadores de rafia o similar.  Las mallas envuelven la 
totalidad de los muros portantes y no portantes abarcando los bordes de los vanos (puertas 
y ventanas).  
 
Este sistema es aplicable a construcciones existentes que cumplan con la Norma Técnica 
de Edificación E.080 ADOBE y sus anexos. 
 
Recubrimiento de muros 
Los muros con geomalla tendrán un recubrimiento de tierra y arena en proporción 1:1, con 




4. Estructura de costos 
 
 
Para determinar los costos del módulo de adobe, se han desarrollado análisis de precios 
unitarios, metrados y relación de insumos y materiales, los cuales se incluyen en el presente 
documento. 
 
Los gastos administrativos para la gestión de este tipo de proyectos serán asumidos por los 
operadores del sistema de reconstrucción que involucra al MVCS, FORSUR,  Gobiernos 
Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil, según funciones.   Es sumamente importante 
que el proyecto integral incluya las fases de capacitación y supervisión. 
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En el presente documento se analizarán tres tipos de presupuesto: 
 
a) Presupuesto a todo costo, 
b) Presupuesto con aporte de mano de obra y materiales por parte de la comunidad 
c) Presupuesto con aporte de un maestro de obra u operario calificado contratado. 
 
En el primer caso, la estructura de costos para la construcción del módulo de adobe 
contempla el aporte total de los costos por la entidad ejecutora; los rendimientos responden 
a la experiencia de campo registrados por la Unidad de Proyectos Especiales Sur.  
 
Estructura de Costos con aporte total por entidad ejecutora 
 
Ítem Descripción Parcial (S/.) % 
I Mano de Obra Calificada (*) 7,177.90 36.04 
II Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 
III Materiales 10,306.85 51.76 
IV Fletes 2,429.50 12.20 
 Presupuesto Total (Incluido IGV) 19,914.25 100.00 
(*) Incluye el 3% considerado de herramientas 
 
 
En el segundo caso, la estructura de costos es compartida con la comunidad, en cuando al 
aporte de mano de obra para aquellas labores que requieren mano de obra no calificada y 
de algunos materiales existentes en las propiedades de las comunidades rurales, tales como 
tierra, paja y agua para fabricación de adobes y morteros.  En este caso, se asumen 
rendimientos menores al ejercicio anterior, en vista que se incrementa el aporte de mano de 
obra no calificada.  Ver anexo No. 1. 
 
 






















 Trazo y replanteo 
 Encofrados de sobrecimientos 
 Levantamiento de muros 
 Instalación de techos 
 Tarrajeo 
De apoyo 
 Preparación de mortero 
 Acarreo de adobes 
 Acarreo de materiales 
 
 
Con participación directa 
 Fabricación de adobes 
 Limpieza, nivelación y trazado 
 Excavación de zanjas 
 Construcción de cimientos 
 Corte de geomalla y rafia 
 Amarrado de geomalla 
 Limpieza de cañas para techo 
 Aplicación de barro en techo 
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De esta estructura de presupuesto con aporte de la comunidad, es posible desagregar aún 
más los costos y con ello conseguir una reducción de costos, si se incluye el aporte de los 
gobiernos locales con insumos tales como piedra, arena y hormigón.   
 
 
Estructura de Costos con aporte de materiales y mano de obra no calificada 
 
Ítem Descripción Parcial (S/.) % 
I Mano de Obra Calificada (*) 4,063.06 28.38 
II Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 
III Materiales 8,391.95 58.63 
IV Fletes 1,859.50 12.99 
 Presupuesto Total (Incluido IGV) 14,314.51 100.00 
(*) Incluye el 3% considerado de herramientas 
 
 
En el tercer caso, la estructura de costos contempla la contratación de un sólo operario 
calificado, razón por la cual se asumen rendimientos bajos; la mayoría de las labores 
constructivas correrían a cargo de la comunidad, así como los materiales existentes en la 
zona descritos anteriormente.  Sin embargo, la aplicación de esta estructura de costos está 
sujeta al fortalecimiento de capacidades de la comunidad, que tendrían que ser 
evidentemente comprobadas; de lo contrario, esta estructura no se podría aplicar en las 
condiciones actuales.  Ver anexo No. 2. 
 
 
Estructura de Costos con apoyo de un operario calificado y aporte comunal 
 
Ítem Descripción Parcial (S/.) % 
I Mano de Obra Calificada (*) 1,047.18 9.27 
II Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 
III Materiales 8,391.95 74.27 
IV Fletes 1,859.50 16.46 
 Presupuesto Total (Incluido IGV) 11,298.63 100.00 
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Listado de Insumos  
 
 
Código Descripción Und Cant PU (S/.) Parcial (S/.) % 
130.43
1 Capataz HD 8.00 8.91 71.30 0.5
2 Operario HD 8.00 7.39 59.13 0.4
52.17
3 Peon HD 8.00 6.52 52.17 0.4
4 Guardián HD 8.00 3.26
12,140.22
10 Adobe de 40x20x10 cm und 250.00 0.50 125.00 0.9
11 Adobe de 40x40x10 cm und 1,300.00 0.80 1,040.00 7.9
12 Agua de cisterna m3 5.00 10.00 50.00 0.4
13 Alambre negro N° 16 kg 5.00 7.00 35.00 0.3
14 Alambre galvanizado N° 16 kg 8.00 10.00 80.00 0.6
15 Alquitrán gal 5.00 18.00 90.00 0.7
16 Arena fina m3 0.50 45.00 22.50 0.2
17 Arena gruesa m3 7.00 45.00 315.00 2.4
18 Barniz marino gal 1.00 35.00 35.00 0.3
19 Cal (bolsa de 15 kg) bolsa 1.00 8.00 8.00 0.1
20 Caña Guayaquil 3" X 7 m und 18.00 18.00 324.00 2.5
21 Caña Guayaquil 4" X 6 m und 44.00 19.00 836.00 6.3
22 Caña Guayaquil 5" X 6 m und 5.00 19.00 95.00 0.7
23 Caña chancada selecta (0.30 x 6 m) pza 50.00 18.00 900.00 6.8
24 Cartel de identificación de obra según diseño glb 1.00 160.00 160.00 1.2
25 Cemento Portland Tipo I  (bolsa de 42.5 kg) bolsa 72.00 18.00 1,296.00 9.8
26 Chapa exterior de 2 golpes pza 2.00 55.00 110.00 0.8
27 Clavo madera C/C 1 1/2" kg 1.00 7.00 7.00 0.1
28 Clavo madera C/C 2" kg 3.00 7.00 21.00 0.2
29 Clavo madera C/C 3" kg 7.00 7.00 49.00 0.4
30 Clavo madera C/C 4" kg 6.00 7.00 42.00 0.3
31 Clavo madera C/C 5" kg 5.00 10.00 50.00 0.4
32 Esmalte sintético (para zócalos) gal 1.00 60.00 60.00 0.5
33 Estera de totora 4 x 2 m pza 10.00 16.00 160.00 1.2
34 Geomalla de Polipropileno (3.00 X 75.00 m) m2 210.00 4.55 955.50 7.2
35 Grapas metálicas grandes kg 1.00 15.00 15.00 0.1
36 Hormigón m3 19.00 45.00 855.00 6.5
37 Madera tornillo aserrada p2 250.00 4.20 1,050.00 7.9
38 Paja (1 m3) paca 6.00 15.00 90.00 0.7
39 Plástico ml 40.00 1.50 60.00 0.5
40 Piedra mediana 4" m3 3.00 45.00 135.00 1.0
41 Piedra grande 8" m3 6.00 45.00 270.00 2.0
42 Pintura al temple Majestad o Fast (bolsa de 30 kg) kg 150.00 0.83 124.50 0.9
43 Preservante para madera gal 1.00 27.00 27.00 0.2
44 Puerta de fierro de 1.00 x 2.10 m pza 2.00 320.00 640.00 4.8
45 Rafia de Polietileno cono 1.00 45.00 45.00 0.3
46 Silicona y aplicador tubo 4.00 15.00 60.00 0.5
47 Thiner standard acrílico gal 2.00 18.00 36.00 0.3
48 Tierra de chacra seleccionada m3 33.00 40.00 1,320.00 10.0
49 Ventana de fierro de 1.00 x 1.20 m pza 2.00 180.00 360.00 2.7
50 Vidrio crudo semidoble m2 9.54 18.00 171.72 1.3
51 Yeso cerámico (bolsa de 30 kg) bolsa 1.00 15.00 15.00 0.1
Fletes 799.50
100 Materiales (adobes y productos forestales d=5 km) kg 30,000.00 0.02 600.00 4.5
101 Flete adicional Lima-Ica (geomalla) kg 150.00 1.33 199.50 1.5
87.00
200 Herramientas % 2,899.85 0.03 87.00 0.7
Presupuesto Total (Incluido IGV) S/. 13,209.32 100.0
Herramientas (3% MO)
Mano de Obra Calificada
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Presupuesto por partidas 
(incluye mano de obra, materiales y fletes) 
 
Obra:
Lugar: Zona de Costa (Cañete, Chincha y Pisco)
Item Descripción Und Cant PU PARCIAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA glb 1.00 160.00 160.00
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO m_ 64.00 1.34 85.98
02.02.00 TRAZO; NIVELES Y REPLANTEO m_ 49.00 1.93 94.33
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m_ 10.27 22.96 235.75
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR m_ 34.69 1.22 42.38
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
04.01.00 Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a maquina m_ 10.27 155.01 1,591.35
04.02.00 Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM m_ 4.65 137.37 638.78
04.03.00 Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura m_ 24.81 51.04 1,266.29
05.00.00 MUROS
05.01.00 MURO DE ADOBE 40 cm de ancho m_ 55.94 54.42 3,044.41
06.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON TIERRA
06.01.00 TARRAJEO DE TIERRA Y ARENA DE 2.5 CM    prop 1:1 m_ 113.37 14.29 1,619.68
06.02.00 TARRAJEO DE DERRAMES m_ 37.05 7.89 292.48
07.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON CEMENTO
07.01.00 ENLUCIDO DE ZÓCALOS CON CEMENTO PULIDO m_ 10.05 42.45 426.66
08.00.00 PISOS
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO (ESPESOR DE LOSA 0.10 M) m_ 42.51 28.92 1,229.23
09.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS
09.01.00 TIJERALES DE CAÑA GUAYAQUIL DE 5" ml 7.00 41.76 292.29
09.02.00 VIGUETAS DE CAÑA GUAYAQUIL DE 4" m_ 62.20 19.91 1,238.10
09.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO m_ 62.25 30.26 1,883.74
10.00.00 IMPERMEABILIZACIONES
10.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO m_ 13.05 3.02 39.43
11.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO
11.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO m_ 213.50 5.73 1,223.08
11.02.00 CONECTORES DE RAFIA m_ 55.10 2.89 159.35
11.03.00 VIGA COLLAR DE CA ÑA GUAYAQUIL 3" ml 40.60 14.65 594.80
12.00.00 CARPINTERIA METALICA
12.01.00 VENTANA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 4.00 180.00 720.00
12.02.00 PUERTA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 2.00 320.00 640.00
13.00.00 CERRAJERIA
13.01.00 CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE COLOCADO pza 2.00 55.00 110.00
14.00.00 VIDRIO
14.01.00 VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE, INC. INSTALACION m_ 9.54 27.34 260.80
15.00.00 PINTURA
15.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES m_ 117.53 5.37 630.84
15.02.00 BARNIZADO DE TECHOS m_ 106.25 4.80 509.73
15.03.00 PINTURA DE ZÓCALOS m_ 24.01 3.55 85.27
16.00.00 FLETES
16.01.00 MATERIALES (adobes y productos forestales) kg 30,000.00 0.02 600.00
16.02.00 FLETE ADICIONAL LIMA - ICA (Geomalla) kg 150.00 1.33 199.50
COSTO DIRECTO (INCLUIDO IGV)  S/. S/. 19,914.25
MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (área techada = 49 m2)
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Las Especificaciones Técnicas del “Modulo Básico de Adobe Reforzado con Geomalla” han 
sido redactadas de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la norma E.80 Adobe y 
anexos3, normas vigentes del Reglamento Nacional de Construcciones y los estudios de 
investigación realizados por la PUCP en el tema de refuerzo de estructuras de adobe con 
mallas sintéticas. 
 
Para la descripción de los trabajos a realizar se ha tomado como referencia la información 
existente en la cartilla que lleva por título: “Construcción de casas saludables y 
sismorresistentes de adobe reforzado con Geomallas”4, editado por el fondo editorial de la 
PUCP, con la participación de CARE Perú, SENCICO, FORSUR y el MVCS. 
   
 
01.00.0 OBRAS PROVISONALES  
 
01.01.0 CARTEL DE OBRA  
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de insumos, mano de obra y herramientas para la instalación del 
cartel de obra, cuyo diseño responderá a los requerimientos de cada proyecto. 
 
Método de instalación 
Consiste en la instalación de un panel construido con un bastidor de madera durable de 2”x 
2” y parantes de caña guayaquil, rollizo y/o madera, en el cual se colocará el cartel de obra 
(tipo banner o similar).  El panel será de 2,0 x 3,0 m y se colocará a una altura que permita 
una visualización adecuada. Este también puede colocarse en directa cercanía al lugar de 
las actividades o en muros existentes, siempre y cuando no haya inconvenientes.   
 
Medición  
Este ítem será medido por Unidad.  
 
Método de pago  
El panel podrá subcontratarse y se cancelará contra entrega del producto, quedando por 
cuenta del operador su montaje en obra. 
 
 
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES  
 
02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO  
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de mano de obra y herramientas para la limpieza del área de trabajo 
                                                
3 NTE.080 Adobe (RNE) - Anexo 1: Refuerzo de Geomalla en Edificaciones de Adobe, Noviembre 2007. 
4 Autores: Julio Vargas, Daniel Torrealva, Marcial Blondet. Fondo Editorial PUCP, enero de 2008. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA 
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antes de iniciar el proceso de trazado y excavación. Deberán ser retirados todas las hierbas, 
arbustos y montículos para dejar debidamente limpio y perfilado el terreno.  
 
Método de ejecución 
Esta partida se efectuará con herramientas manuales, lampas, picos, barretas, carretillas 
con llanta neumática u otras. Se deberán eliminar las yerbas y arbustos desde sus raíces, 
nivelar los montículos y acarrear todo el material resultante hasta los lugares desde donde 
serán finalmente eliminados. El terreno deberá quedar sustancialmente limpio y 
debidamente perfilado, para proceder al trazado.  
 
Medición  
Esta partida será medida por m2.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por los m2 de terreno limpio y perfilado.  
 
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO  
 
Descripción  
Consiste en la provisión de personal técnico, mano de obra, materiales y herramientas para 
la ubicación y medida de linderos y de todos los elementos indicados en los planos y el 
establecimiento de normas y señales de referencia.  
 
Método de ejecución  
Los ejes deben ser fijados en el terreno mediante estacas o balizas y marcados con tiza o 
cal de acuerdo al plano especificado. 
 
Medición  
La unidad de medida es por m2.  
 
Método de pago 
Este ítem se pagará según el avance de obra, debiendo concluirse una vez que se efectúe 
el replanteo de la misma. Se valorizará al precio unitario de acuerdo al avance de la obra.  
 
 
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
03.01.00  EXCAVACIÓN DE ZANJAS  
 
Descripción  
Este ítem consiste en la excavación de las zanjas para alojar los cimientos de las 
estructuras que contempla el proyecto, de acuerdo a las dimensiones y recomendaciones 
indicadas en los planos.  
 
Método de ejecución  
La excavación se efectuará a lo largo del trazo efectuado previamente, con el concurso de 
herramientas manuales.  El fondo de la zanja de cimentación deberá estar limpio y nivelado, 
debiéndose retirar todo material suelto. No se permitirá ubicar zapatas o cimientos sobre 
material de relleno sin una consolidación adecuada.  
 
Ensayos de Mecánica de Suelos (EMS) 
 
La norma vigente (Norma E 0.50 Suelos y Cimentaciones Art. 1° Capitulo 1; Punto1.3.1 y 
1.3.2) estipula que para una vivienda de un solo piso y que ocupa menos de 500 m² en 
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planta no existe la obligación de efectuar el EMS.    
 
El profesional responsable en este caso deberá efectuar una estimación, quedando bajo su 
responsabilidad la información proporcionada.  
 
Si durante la excavación se encuentran condiciones extraordinarias no previstas, tales como 
suelos colapsables e inestables, rellenos o restos arqueológicos, el responsable de obra 
podrá exigir el estudio de mecánica de suelos (EMS).  El procedimiento será detenido hasta 
conseguir la aprobación de la supervisión para proseguir la excavación de zanjas.  
 
En excavaciones en material suelto, se deberá evitar que se produzcan derrumbes, 
pudiéndose en algunos casos utilizar entibado o tablestacas, cuando así lo disponga el 
Ingeniero supervisor de obra.  
 
También se podrá utilizar material aislante (membrana adecuada) para recubrir los lados de 




Este ítem será medido por m3.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por los m3 excavados.  
 
Acarreo de material excavado  
 
Descripción  
El material resultante de las excavaciones, será trasladado hasta un punto que permita su 
posterior eliminación.  
 
Método de ejecución  
Se procederá al acarreo del material excavado, utilizando herramientas manuales y 
carretillas de llanta neumática. También se deberá emplear tablones para posibilitar el 
acarreo sobre ellos como plano inclinado. En todo caso se podrá emplear el método mas 
adecuado o proponer la forma más conveniente.  
 
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR  
 
Descripción  
Consiste en la nivelación y limpieza previa de las superficies a construir. 
 
Método de ejecución 
Esta actividad se realiza hasta lograr una superficie uniforme. En caso que sea necesario el 
relleno para la nivelación, este debe ser ejecutado en capas de máximo 10 cm. de tierra 




Será el número de metros cuadrados (m2) según el área que se determine en el  terreno.  
 
Método de pago  
El área determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario por metro 
cuadrado.   
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04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE  
 
Esta especificación se refiere a la obra de construcción de concreto que no lleva armadura 
metálica. Las características generales para el concreto simple son:  
 
a) Cemento.- Se usará cemento Pórtland Tipo I. El cemento deberá ser de reciente 
adquisición, se almacenará en lugar seco y bajo techo y deberá cumplir con todas las 
recomendaciones de la norma ASTM C150.  Se eliminarán las bolsas que presenten 
signos de endurecimiento o grumos.  
 
b) Hormigón.- El hormigón será un material de río o de cantera compuesto de partículas 
fuertes y limpias. Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 
blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas u otras sustancias perjudiciales. Su 
granulometría deberá ser uniforme entre las mallas Nº 100 como mínimo y de 2” como 
máximo.  
 
El almacenaje del hormigón se efectuará en forma similar a la de los otros agregados. 
Este material deberá ser procedente de una cantera de calidad comprobada, debiendo 
cumplir con las condiciones de granulometría.  
 
c) Agregado fino.- La arena gruesa deberá encontrarse limpia, con los granos resistentes 
a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo y de materiales 
orgánicos, que permitan cumplir con la Norma Peruana de Concreto. 
 
d) Agregado grueso.- Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o 
fracturada de constitución dura, libre de tierra, resistente a la abrasión que cumpla con 
las Normas Peruanas de Concreto.  
 




El diseño de mezclas de concreto deberá satisfacer los requisitos de resistencia, 
consistencia y trabajabilidad exigidos. Los componentes del concreto serán dosificados 
dentro de los criterios que establecen las Normas Peruanas.  
 
Mezclado  
El mezclado en obra será efectuado a mano y el método será aprobado por el Supervisor.   
 
Transporte  
El concreto será transportado del punto de producción a su posición final tan pronto como 
sea posible, con métodos que prevengan la segregación de los componentes y su pérdida.  
 
Colocación  
El concreto será depositado en una operación continua o en capas, de tal manera que 
ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida (junta fría). 
 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que este siendo integrado con 
concreto fresco permanezca en estado plástico; el concreto que haya endurecido 
parcialmente o que haya sido contaminado por sustancias extrañas será eliminado. El 
concreto será vaciado de una altura lo más corta posible, de tal forma que se evite su 
segregación.  
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La consolidación del concreto se efectuará a mano por medio de una varilla de construcción. 
El concreto debe ser trabajado hasta la máxima densidad posible, debiendo evitarse la 
formación de bolsas de aire, de agregados gruesos o de grumos contra la superficie de los 
encofrados y de los materiales empotrados en el concreto.  
 
Curado  
El curado del concreto deberá efectuarse tan pronto como sea posible sin dañar la superficie 
instalada y prolongarse por humedecimiento directo e ininterrumpido por un mínimo de siete 
días, completando intercaladamente el curado hasta los 28 días.  
 
04.01.00 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:12 + 50 % PG, MEZCLADO A MANO 
 
Descripción  
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para el 
vaciado con piedra de 8” de diámetro nominal asentadas con mezcla de concreto.   
 
Proceso constructivo 
Sobre el fondo de la zanja previamente nivelada se coloca una primera capa de concreto 
sobre la cual se colocan las piedras, de manera que estas no choquen entre si.  Asimismo, 
es necesario llenar los vacíos con piedras de tamaño menor para dejar la primera capa de 
piedras sin vacíos.   
 
La mezcla de cemento y hormigón tendrá una proporción de 1:12 en volumen y será de 
consistencia tal que permita hacer una cimentación tipo pirca, con una adición de 50% de 
piedras en volumen.  Esta operación de relleno y colocación de piedras se repetirá hasta 
llegar al ras del terreno natural.  
 
Método de medición (m3) 
Se determinara el volumen neto total de zanja,  multiplicando su longitud por su altura y el 
ancho, sumándose los resultados parciales.   
 
Método de pago 
Los pagos se realizarán previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, 
cuidando la correcta colocación de las piedras y el relleno, por cada metro cúbico.  
 
04.02.00 SOBRE CIMIENTO DE 0.40 DE ANCHO C:H 1:10 + 25 % PM 
 
Descripción  
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para  el 
vaciado con piedra de 6” de diámetro nominal asentadas con mezcla de concreto.   
 
Proceso constructivo 
Previamente instalados los encofrados, se coloca una primera capa de concreto sobre la 
cual se colocan las piedras, de manera que estas no choquen entre si.  La mezcla de 
cemento y hormigón tendrá una proporción de 1:10 con una adición de 25% de piedras en 
volumen, repitiendo estos pasos de colocación y relleno hasta llegar a una altura de 20 cm.  
Luego de instalada la geomalla, se continúa el proceso hasta completar una altura de 30 cm.  
Colocar 
 
Colocación de Geomalla en el sobrecimiento 
Para anclar las geomallas de refuerzo al sobrecimiento se deberá rellenar primero una capa 
de 20 cm. de concreto ciclópeo, sobre la cual se asentará una franja de geomalla de 90 cm. 
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de ancho, de tal manera que quede centrada en la cimentación. Sobre la geomalla se 
depositará una capa de piedras medianas para evitar que la malla se levante y luego se 
rellenara con 10 cm. de mezcla hasta llegar a la altura final de 30 cm. 
 
Método de medición (m3) 
Se determinara el volumen neto total de zanja, multiplicando su longitud por su altura y el  
ancho, sumándose los resultados parciales.   
 
Método de pago 
Los pagos se realizarán previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, 
cuidando la correcta colocación de las piedras y el relleno, por cada metro cúbico.  
 




Comprende la provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el encofrado y 
desencofrado de los sobre cimientos, los que deberán contener sin alteraciones la mezcla 
de concreto ciclópeo. Su diseño estará a cargo del responsable de la obra.  
 
Método de construcción  
Para el encofrado de los sobre cimientos, se tendrá en cuenta las dimensiones establecidas 
en los planos.  En el encofrado se utilizará madera de tornillo en tablas de 1” x 12” x 10’  y 
de cuartones de 2” X 3” para los barrotes y puntales.  Para el apuntalamiento, también se 
podrá usar madera de eucalipto. 
 
Previamente se fijaran los niveles y alineamientos, luego se procederá a la colocación de la 
madera con el empleo de cordeles, debiendo las mismas ser arriostradas con el empleo de 
clavos y alambre negro No. 8.  
 
Medición 
Este ítem será medido por m2 de superficie encofrada.  
 
Método de pago 
Se valorizara al precio unitario del presupuesto por los metros cuadrados de encofrado.  
 
 
05.00.00 MUROS  
 
05.01.00 MURO DE ADOBE (usar adobes de 0.40 cm. x 0.40 cm. x 0.10 cm.) 
 
Descripción  
Se utilizan adobes de 40 x 40 x 10 cm. y 40 x 20 x 10 cm. y mortero optimizado de barro. 
Los adobes deben ser del mismo tamaño y ser colocados como indica el plano de 
emplantillado. 
 
El mortero de barro para unir los adobes se prepara con tierra cernida y paja cortada a 5 cm. 
La mezcla se prepara según las indicaciones de la Cartilla editada por la PUCP.  
 
Proceso constructivo  
Para levantar los muros es preciso colocar en primera instancia las maestras, labor que se 
realiza asentando adobes a nivel y plomada en las esquinas de los sobre-cimientos, sobre 1 
cm. de mortero de barro.  Luego se amarra un cordel entre estos adobes para alinear la 
hilada y se asientan los adobes colocando mortero de barro máximo para 3 adobes a la vez, 
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hasta completar la hilada. Las juntas horizontales y verticales son de mortero de barro de 1 
cm. de espesor como máximo y deben rellenarse por completo.  Los adobes de 40 x 20 x 10 
se utilizarán en los encuentros y esquinas de los muros, según las indicaciones de la Cartilla 
editada por la PUCP.  
 
Para instalar las siguientes hiladas, se debe seguir el mismo procedimiento, humedeciendo 
previamente el adobe para evitar que se seque demasiado rápido.  De esta manera se logra 
una mejor adherencia entre las hiladas y se evita que los adobes absorban el agua del 
mortero. Se recomienda levantar el muro hasta un máximo de un metro de altura por día, 
para evitar que el peso comprima las juntas de barro antes de que sequen. 
 
La traba en los muros se consigue intercalando la posición de los adobes. En esta etapa se 
podrá hacer uso de escantillones laterales, que permitirán un mejor alineamiento y 
nivelación del muro, reduciendo los tiempos de ejecución de la labor.  Este escantillón podrá 
ser una tabla de espesor y altura adecuada, debidamente fijada al extremo de cada tramo 
de muro a trabajar. 
 
En las terminaciones de muro que conforman vanos de ventanas y puertas se alternará la 
colocación de adobes de 40 x 20 x 10 cm. para lograr la trabazón adecuada y en la siguiente 
se mantendrá la posición y el tamaño de los adobes de 40 x 40 x 10 cm. 
 
Método de medición (m²) 
Se determinara el área neta total de cada tramo, multiplicando su longitud por su altura, 
sumándose los resultados parciales. Se descontaré el área de vanos o coberturas.  
 
Método de pago 
Los pagos se realizarán previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, 
cuidando la verticalidad y horizontalidad de los muros, por cada metro cuadrado.  
 
Elaboración de adobes  
 
Descripción  
Los adobes para este prototipo de construcción deben ser fabricados con una dimensión de 
de 40 x 40 x 10 cm. para los muros y de 40 x 20 x 10 para su única utilización en los 
encuentros. 
 
Pruebas y ensayos para determinar la calidad del suelo en el sitio de la construcción  
Es posible realizar una simple prueba de la composición de la tierra mediante un frasco de 
vidrio de boca ancha, de aproximadamente medio litro de capacidad.  
 
Con la tierra que se quiere investigar se llena parcialmente el frasco (mas o menos la mitad) 
y se le agrega agua limpia hasta cubrir holgadamente el nivel de la tierra. Se agita el frasco 
vigorosamente y luego se deja reposar la mezcla por lo menos durante 6 horas.  
 
La grava y la arena gruesa se asentaran rápidamente en el fondo y luego, progresivamente, 
se depositarán los demás componentes formando capas. La arcilla se depositará en la parte 
superior. Midiendo con una regla graduada los espesores de las distintas capas se puede 
determinar el porcentaje de cada una de ellas.    
 
Debido a que un factor muy importante para la calidad del adobe es la arcilla, se reitera que 
el control granulométrico del suelo es solo una parte de la investigación del suelo. Por lo 
tanto, es imperativo verificar además, la calidad de la arcilla contenida en la tierra.  Existen 
dos sencillos procedimientos de prueba de campo que se pueden efectuar en obra: la bolita 
y el badilejo. 
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La prueba de la bolita consiste en preparar con el barro cinco bolitas pequeñas de 
aproximadamente 2 cm. de diámetro (excluyendo a mano la grava y arena gruesa) y 
dejarlas secar a la sombra, durante uno o dos días. La prueba consiste en apretar cada 
bolita entre los dedos pulgar e índice. Si ninguna se rompe, la calidad de la arcilla es 
adecuada; si se rompen una o dos la arcilla es medianamente aceptable y, si se rompen 
mas de tres, la arcilla no es adecuada o el contenido de arcilla en la tierra es deficiente.  
 




Es preciso tener en cuenta que las pruebas mencionadas anteriormente son solamente de 
carácter orientativo; por si solas, ninguna de ellas proporciona una información definitiva. 
Por lo tanto es conveniente efectuar las pruebas y, aplicando criterio y experiencia, decidir 
respecto a la calidad del barro para elaborar los adobes.  
 
 
Prueba del Enrollado para Determinar la Calidad de la Mezcla 
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Cantidad de agua para la preparación del barro  
La cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla homogénea, que sea trabajable y 
que conduzca a adobes resistentes y de buena calidad, depende de muchos factores, 
particularmente de la granulometría. Consecuentemente, no se puede establecer una regla 
fija sobre este tema. A simple orientación aproximada, puede considerarse que por cada 
metro cúbico de tierra húmeda se requieren 230 litros de agua. En general, se puede 
establecer que una mayor cantidad de agua afecta de manera directa el decrecimiento linear 
de la tierra durante el proceso de secado y por ello, la aparición de fisuras y grietas.  
 
Las adoberas  
Las adoberas pueden estar hechas de madera o metal. La madera debe estar limpia y lisa 
en su superficie. Para hacer la adobera resistente al agua, hay que aplicarle una capa de 
aceite, o petróleo. La medida de las adoberas tiene que incluir la contracción de la mezcla 
por el secado, para asegurar medidas exactas en los adobes.  
 
La mezcla  
La tierra a utilizar tiene que ser libre de todo material orgánico como raíces y libre de otros 
materiales como por ejemplo basura.  
 
El material para los adobes se prepara con tierra seleccionada y cernida, arena gruesa y 
paja cortada.  Primero se deja “dormir” la mezcla preparada en seco con un poco de agua  
por unos tres días. Después se amasa hasta lograr una mezcla flexible que se pueda poner 
en los moldes. Se llenan las adoberas con el mortero preparado lanzando con fuerza la 
cantidad requerida para llenar la adobera. Todo el material de exceso se retira dejando una 
superficie recta y rugosa. De ninguna manera se deja la superficie lisa. Cuando se levanta el 
molde, los adobes deberán mantener su forma. Si se aplastan es que hay demasiada agua 
en la mezcla y al contrario, si parte de la mezcla queda en el molde o los adobes se 
deforman levantándose las esquinas, es que falta agua en la mezcla.  
 
 





Proceso del secado y apilado de los adobes  
El proceso de secado influye de una manera muy importante en la calidad de los adobes. 
Después de hacer los adobes se deberán secar en la sombra asegurando una suficiente 
ventilación para garantizar el proceso del secado.   
 
Después de un lapso de uno a tres días, se requiere levantar los adobes y pararlos de 
                                                                                                                                                             Expediente Técnico                              
Pontificia Universidad Católica del Perú                                                               Módulo básico de adobe reforzado con geomalla 
Zona de costa  
 19 
costado para que se sequen uniformemente por las dos caras. Cuando ya estén 
endurecidos se apilan en hileras abiertas para que el aire pueda circular y se dejan de esta 
forma alrededor de 15 días. Hay que proteger los adobes secados y apilados de las 
inclemencias del tiempo. En zonas lluviosas es imprescindible cubrirlos para evitar que el 
agua superficial llegue a la base del apilado.  
 
Calidad de los adobes  
La calidad de los adobes será verificada por el encargado de la obra, en cuanto a las 
medidas, el grado de compactación de la tierra utilizada y las pruebas de campo para 
evaluar su resistencia. 
 
 
06.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON TIERRA  
 
06.01.00 TARRAJEO DE TIERRA Y ARENA PROPORCIÓN 1:1  
 
Descripción 
El mortero de tierra y arena en una proporción de 1:1, se aplica en una sola acción 
conformando una capa con un espesor no mayor a 2.5 cm., cubriendo la geomalla y 
proporcionando el acabado al muro. 
 
Proceso de aplicación 
Antes de empezar el proceso de aplicación del tarrajeo es necesario preparar el mortero, 
conformado por una mezcla de arena y tierra debidamente cernida.  Este mortero deberá 
permanecer en humedad durante dos días antes de su uso. 
 
Para aplicar el mortero hay que limpiar previamente el polvo y humedecer ligeramente la 
pared. Colocar el mortero ejerciendo presión sobre la superficie de tal manera que los 
conectores del enmallado (rafia) queden cubiertos por completo.   Es importante indicar que 
no se debe lanzar el barro, puesto que el muro no tendrá la adherencia necesaria.   
 
La mezcla aplicada se empareja con una regla de madera con movimientos en zig-zag, 
apretando lo más posible hasta un espesor máximo de 2.5 cm., procediendo luego al 
frotachado con una paleta. Es posible que se muestren rajaduras y fisuras en el tarrajeo al 
día siguiente de la aplicación, debido a la pérdida de humedad y contracción del mortero.  
En este caso, proceder a fraguar las fisuras con un mortero fino de tierra cernida aplicada 
con brocha.   
 
Medición 
El cómputo total de la superficie de tarrajeo será la suma en metros cuadrados (m²) de las 
áreas enlucidas.  
 
Método de pago  
El área determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario por metro 
cuadrado. 
  
06.02.00 TARRAJEO DE DERRAMES 
 
Descripción 
Se refiere a la provisión de mano de obra, materiales y herramientas para el tarrajeo del 
perímetro de los vanos (aberturas) que conforman las puertas y ventanas con un mortero de 
tierra y arena en una proporción de 1:1.  Se aplica en una sola acción conformando una 
capa con un espesor no mayor a 2.5 cm., cubriendo la geomalla y proporcionando el 
acabado al muro. 
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Proceso de aplicación 
Antes de empezar el proceso de aplicación del tarrajeo es necesario preparar el mortero, 
conformado por una mezcla de arena y tierra debidamente cernida.  Este mortero deberá 
permanecer en humedad durante dos días antes de su uso. 
 
Para aplicar el mortero hay que limpiar previamente el polvo y humedecer ligeramente la 
pared.  Se deberán usar reglas de aluminio y /o madera debidamente fijadas a los extremos 
del vano, para que permitan una debida nivelación y aplomado de los cantos de los muros. 
 
Es posible que se muestren rajaduras y fisuras en el tarrajeo al día siguiente de la 
aplicación, debido a la pérdida de humedad y contracción del mortero.  En este caso, 
proceder a fraguar las fisuras con un mortero fino de tierra cernida aplicada con brocha.   
 
Medición 
El cómputo total de la superficie de tarrajeo será la suma en metros lineales (ml) de las 
áreas enlucidas.  
 
Método de pago  




07.00.00  TARRAJEO O ENLUCIDOS CON CEMENTO 
 
07.01.00  TARRAJEO DE ZOCALOS CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO 
 
Descripción 
Se refiere a la provisión de mano de obra, materiales y herramientas para el tarrajeo de los 
sobre cimientos con un mortero de cemento arena en proporción 1:3, conformando zócalos 
de 30 cm. de altura y 3.5 cm. de espesor.  
 
Proceso de aplicación 
La preparación del mortero se aplica en dos etapas una vez terminado el tarrajeo interno y 
externo de los muros.  La primera capa es de espesor variable ya que se aplica para igualar 
el nivel del tarrajeo del muro y la segunda capa de 1.5 cm. se aplica para conformar el 
terminado, generando un resalto que será pulido con una lechada de cemento.  
 
Medición  
Se medirá por m².  
 
Método de pago  
Se pagará el precio unitario del presupuesto  por los m² de zócalo tarrajeado.  
 
 
08.00.00  PISOS  
 
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO  
 
Descripción 
Se refiere a la provisión de mano de obra, materiales y herramientas para la construcción de 
los contrapisos de cemento pulido sobre una base de tierra debidamente compactada, de 
0.10 cm. de espesor y en proporción de 1:3.  
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Proceso constructivo 
Se fijarán los niveles finales y se humedecerá ligeramente la superficie para proceder al 
vaciado del mortero, teniendo cuidado en no disgregarlo.  Se procederá al nivelado con el 
uso de una regla de aluminio y o madera, frotachando la superficie.  Luego se esparcirá el 
cemento puliéndose con una plancha de empastar, hasta lograr un acabado uniforme y 
brilloso.  Se podrá adicionar a la superficie final un espolvoreado de ocre de color adecuado.  
 
Medición  
Se medirá por m².  
 
Método de pago  
Se pagará el precio unitario del presupuesto por los m² de piso terminado.  
 
 
09.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS  
 
09.01.00 TIJERAL CENTRAL DE CAÑA GUAYAQUIL DE 5” 
 
Generalidades  
Las presentes especificaciones se refieren a la provisión e instalación de cañas guayaquil o 
guaduas. La guadua debe inmunizarse para evitar el ataque de insectos xilófagos. El 
inmunizado no significa protección frente a otros efectos ambientales, de manera que la 
guadua no debe exponerse al sol ni al agua en el módulo de vivienda, por que la acción de 
los rayos UV produce desecamiento, desfiguración, decoloración y pérdida de brillo y los 
cambios de humedad pueden causar pudrición.  
 
Materiales  
La caña guayaquil tendrá las dimensiones especificadas en los planos y será cortada en 
obra de acuerdo a las tolerancias que apruebe el Supervisor.  Deberá evitarse que el 
material presente las siguientes condiciones:  
 
-Cortes o rajaduras perpendiculares al sentido de la fibra.  
-Rajaduras pronunciadas en el sentido de la fibra.  
-Contenido de humedad excesiva, mayor al 20%. 
-Picaduras. 
-Manchas de aceite, petróleo, pintura u otras.  
-Deformaciones excesivas en su alineamiento o en su sección.  
-Dimensiones de la sección menores que las permitidas en las tolerancias.  
 
Protección de la caña de guayaquil  
La caña será protegida mediante la impregnación de sales preservantes, o baño de 
pentaclorurofenol diluido al 5% en thinner.  
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la 
habilitación y montaje del tijeral central, conformado por caña guayaquil de 5”, de acuerdo a 
las dimensiones y especificaciones de los planos.   
 
Método de construcción 
Las vigas del tijeral irán trabadas mediante muescas realizadas en la madera y luego serán 
clavadas entre ellas, para lo cual se efectuarán los rebajes y canales necesarios, los que 
serán aprobados por el Supervisor de la obra. Las vigas se montarán en los lugares que 
señalan los planos y de acuerdo a la distribución establecida en ellos. Para la ejecución se 
utilizará un andamio adecuado.  
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El tijeral estará conformado por dos elementos de caña guayaquil de 5” puestos en diagonal, 
conformando un triángulo con una altura no mayor a 0.80 cm.  La longitud total de cada 
caña se dividirá en 7 partes, ubicando un elemento vertical de altura variable en cada una de 
ellas, el cual será debidamente fijado a la diagonal que conforma el tijeral y a la viga collar 
que corona el muro, con clavos de 5” y alambre galvanizado No. 16.  Sobre este tijeral se 
apoyarán las vigas que conforman la estructura del techo. 
 
Medición 
Este ítem será medido en forma global.  
 
Método de pago  
Se valorizará la construcción integral de acuerdo a  las medidas indicadas en los planos. 
 
09.02.00 VIGUETAS DE CAÑA GUAYAQUIL DE 4” 
  
Descripción  
Se refiere a la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la 
habilitación y montaje de las viguetas de caña guayaquil de 4”, de acuerdo a las 
dimensiones y especificaciones de los planos.   
 
Método de construcción 
Las vigas irán trabadas mediante muescas realizadas en las cañas y luego serán clavadas  
entre ellas, para lo cual se efectuarán los rebajes y canales necesarios, los que serán 
aprobados por el Supervisor de la obra. Las vigas se montarán en los lugares que señalan 
los planos y de acuerdo a la distribución establecida en ellos. Para la ejecución se utilizará 
un andamio adecuado.  También podrán ser amarradas entre si con alambre galvanizado 
No. 16., para garantizar un mayor arriostre. 
 
Las vigas se apoyarán sobre los muros y el tijeral, traslapándose en su encuentro superior 
en sentido paralelo y perpendicular al tijeral.  Estas serán de longitud continua y no se 
aceptaran empalmes y traslapes en su desarrollo. Se deberán sellar los terminales inferiores 
con un mortero de yeso, tierra y/o cemento para evitar la contaminación por insectos. 
 
Medición 
Se medirá por área techada en m2.  
 
Método de pago  
Se pagará el precio unitario del presupuesto por unidad metro cuadrado instalado. 
 
09.03.00 COBERTURA DE CAÑA CHANCADA, ESTERA DE TOTORA Y TIERRA 
 
Descripción  
Estas partidas se refieren a la provisión de materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas para la habilitación y montaje de la cobertura de caña chancada, plástico, 
estera de totora y torta de barro en el techo. 
 
Materiales 
Se usara la caña chancada de 1ra, la cual se comercializa por unidad. No se aceptarán los 
siguientes defectos en el producto.   
-Cortes o rajaduras perpendiculares al sentido de la fibra  
-Contenido de humedad excesiva, mayor al 20% 
-Picaduras  
-Manchas de aceite, petróleo, pintura u otras.  
-Deformaciones excesivas en su alineamiento o en su sección  
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-Dimensiones de la sección menores que las permitidas en las tolerancias.  
 
La estera de totora será de 4 m. x 2 m. y estará libre de picaduras, manchas de aceite, 
petróleo o pintura. La torta de barro tendrá la misma conformación de la utilizada en la 
fabricación del mortero de unión de los adobes. El plástico será de un espesor adecuado 
que no permita rupturas al momento del montaje. 
 
Método de construcción 
Sobre las vigas de caña de guayaquil se colocará la caña chancada clavada sobre los ejes 
de las vigas, recortándose los excedentes.  Encima de esta y sobre toda su superficie se 
colocará el plástico, con un traslapo mínimo de 20 cm.   Sobre la caña chancada y el 
plástico se instalará la estera de totora o esterón, fijándose a las vigas mediante el uso de 
clavos y alambre negro No. 16, ubicados sobre los ejes de las vigas, formando una costura 
continua.  Finalmente se aplicará una capa de barro con paja de 3 cm.  De presentarse 
posteriormente fisuras, se aplicará una capa de tierra cernida sobre toda la superficie, 
cubriendo con ello las fisuras y rajaduras. 
 
Medición 
Este ítem será medido en m2.  
 
Método de pago  





10.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ASFALTO, BREA, 
ALQUITRAN O UNDERCOATING 
 
Descripción  
Es la protección que se coloca sobre los sobrecimientos  en el sentido horizontal para evitar 
que la humedad del terreno suba a los muros.  
 
Método de aplicación:  
Para ejecutar la impermeabilización se debe aplicar una capa asfalto con una brocha, 
asegurando que toda la superficie superior este cubierta. Las superficies deben limpiarse 




Se medirá la superficie cubierta con aislamiento en m².  
 
Método de de pago  
La superficie determinada será pagada al precio unitario por metro cuadrado. 
 
 
11.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO 
 
11.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO 
 
11.02.00 CONECTORES DE RAFIA 
 
Descripción  
El sistema de refuerzo planteado para la estructura de adobe esta constituido por una 
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cubierta de geomalla de polipropileno atada al muro por medio de hilos de rafia, colocados 
según se indica en los planos. 
 
Materiales 
La geomalla es parte de la familia de los geosintéticos y es de uso común en proyectos de 
ingeniería geotécnica, minera y vial principalmente. Estas geomallas de Polipropileno tienen  
alta resistencia a la tracción y a los rayos ultravioletas UV–A y UV-B, lo que garantiza su 




Geomalla de Polipropileno  
(TENSAR Internacional Corporation) 
 
 
Para atar las mallas a los muros se usarán hilos de rafia cortados según se indica en los 
planos y en la cartilla de construcción de adobe reforzado con geomalla editada por la 
PUCP. 
 
La geomalla deberá reunir las siguientes características: 
 
• Conformación de retícula rectangular o cuadrada con abertura máxima de 50mm.y 
uniones integrales. 
• Capacidad mínima de tracción de 3.5 kN/ml en ambas direcciones, elongación de 2%. 
• Modulo de elasticidad de 200 kN/max.  
• Flexibilidad y resistencia a rayos ultravioletas compatible con el uso de refuerzo 
embutido para estructuras de tierra. 
 
Método de instalación  
Durante el proceso de construcción del muro, se colocarán cada 3 hiladas en sentido vertical 
y cada 30 cm. en sentido horizontal, 4 cintas de rafia de 70 cm. de longitud, anudadas en su 
parte central para asegurar su fijación al muro.  De esta manera se cuenta con un mínimo de 
12 conectores por metro cuadrado. 
 
Los primeros conectores se ubicarán sobre la primera hilada del muro de adobe espaciados 
cada 30 cm. Todas las franjas de malla a colocar se preparan previamente de acuerdo a las 
medidas indicadas en el plano correspondiente.  
 
La geomalla será colocada en sentido vertical y pegada al muro, cubriendo un tramo no 
mayor a 7 m. de muro continuo.  Será sujetada al muro con clavos y grampas y en su parte 
inferior fijada con la rafia, de manera que quede bien tensada y sin formar bolsones.  Cabe 
anotar que la geomalla deberá estar traslapada totalmente con la geomalla que sale del 
sobrecimiento.  Es preciso asegurar la posición correcta de la geomalla para su fijación 
definitiva, que consiste en cerrar todos los conectores de rafia mediante nudos dobles de tal 
manera que los puntos de fijación no se abran.   
 
Las mallas deberán estar embutidas en un tarrajeo de tierra arena.  Este sistema es 
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aplicable a construcciones existentes que cumplan con la Norma Técnica de Edificación 
E.080. 
 
Traslape de dos mallas 
El traslape de dos mallas en el sentido horizontal al igual que en el sentido vertical es de 
mínimo 15 cm. De esta manera se asegura que la conexión entre dos mallas sea de dos 
líneas paralelas de conectores. Las mallas envuelven la totalidad de los muros portantes y 
no portantes abarcando los bordes de los vanos (puertas y ventanas) 
 
Derrames de los vanos 
La malla de Polipropileno debe traspasar los vanos de un lado del muro al otro sin realizar 
cortes de la malla o traslapes.  
 
Medición  
Este ítem se mediará por m² ejecutados. Para proceder con la medición es pertinente 
verificar el correcto empleo del refuerzo por el encargado de obra antes de la aplicación de 
tarrajeo.  
 
Método de pago 
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por los metros cuadrados de refuerzo 
correctamente colocado.   
 
 
11.03.00 VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL DE 3” 
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la 
habilitación, fabricación y montaje de la viga collar de caña guayaquil de 3” y una longitud no 
menor a 6.0 m. con el fin de tener un elemento con la menor cantidad de juntas.   
 
Método de construcción 
La viga collar está conformada por dos cañas en paralelo con una separación de 25 cm. 
unidas en forma de escalera por piezas de la misma caña espaciadas cada 40 cm. y fijadas 
con clavos y alambre.  Las uniones de las cañas en las esquinas de los muros y en los 
encuentros de los muros en forma  T se realizan mediante ensambles dentados, para lo cual 
se efectuarán los rebajes y canales necesarios, los que serán aprobados por el Supervisor 
de la obra.  Esta viga es un elemento importante del sistema de sismorresistencia.  Todos 
los muros deberán estar unidos por la viga collar. 
 
Conexión de caña guayaquil en el sentido lineal  
Si la medida requerida hace necesario prolongar las cañas, la unión se realizará con una 
caña céntrica de menor diámetro fijada con clavos en el sentido horizontal. Las vigas se 
montarán en los lugares que señalan los planos de acuerdo a la distribución de los 
ambientes.  Se evitará que las conexiones queden sobre vanos.  En el caso de los vanos se 
colocarán varias cañas que cubran la totalidad de la abertura y conformen un dintel. 
 
Relleno de espacios entre largueros y travesaños. 




Este ítem será medido por ml.  
 
Método de pago  
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12.00.00 CARPINTERÍA METALICA  
 
Este capítulo se refiere a la provisión, colocación, cuidado y entrega de todas las piezas de 
fierro, debiendo ser proveídas por carpinteros metálicos de reconocida calidad en sus  
trabajos. Los productos deberán ser colocados por personal especializado.  
 
Generalidades  
A continuación se presentan las recomendaciones generales para la fabricación de puertas 
y ventanas con perfiles metálicos. 
 
Corte y soplete  
El corte se hará preferentemente a máquina. Los bordes cortados a soplete que estarán 
sujetos a esfuerzos importantes, o sobre los cuales se depositará la soldadura deben quedar 
libres de estrías. Cualquier protuberancia que quede del corte, será eliminada por 
esmerilamiento. Todas las esquinas entrantes se redondearán para que queden libres de 
muescas, hasta conseguir un radio no menor de ½”.  
 
Cepillado de borde  
No es necesario cepillar o terminar los bordes de planchas o perfiles que sean cortados con 
cizalla o soplete, a no ser que se indique específicamente en los planos, o se incluye en una 
estipulación de preparación de borde por soldadura.  
 
Soldadura  
Las superficies a soldarse estarán libres de escamas sueltas, escorias, óxidos, grasas de 
laminado que resistan un vigoroso cepillado con escobilla de alambre. Las superficies de las 
juntas deben quedar libres de rebabas y gotas. La preparación de los bordes por corte a 
soplarse se hará, si es prácticamente posible, con un soplete guiado mecánicamente.  
 
Las piezas a ser soldadas por cordones de filete serán aproximadas una de la otra tanto 
como sea posible y en ningún caso la separación será mayor de 3/16”. Si la separación es 
de 1/16” o más, el tamaño del cordón será incrementado en una cantidad igual a la 
separación. La separación entre las superficies de contacto de juntas traslapadas y juntas a 
tope o sobre una estructura de respaldo no excederá 1/16”. El ajuste de las juntas, con 
superficies de contacto que no estén completamente selladas por la soldadura, será 
suficientemente bueno para evitar la entrada de agua después de ser pintadas. Las piezas 
que deben soldarse a tope serán cuidadosamente alineadas. Cuando existe un 
desalineamiento mayor de 1/8” debe corregirse, y al hacerlo, las piezas no se forzarán a una 
inclinación mayor de 7/16 pulgadas en 12 pulgadas.  
 
Los trabajos se presentan en tal forma que permitan realizarse soldaduras planas, siempre 
que sea posible.  
 
En el ensamble o unión de piezas de una estructura o de miembros armados, el 
procedimiento y la secuencia de la soldadura será tal que eviten distorsiones innecesarias y 
se reduzcan al mínimo los esfuerzos de contracción. Donde sea posible evitar esfuerzos 
residuales en soldaduras de cierre de ensamble rígido, tales soldaduras se harán en los 
elementos de compresión.  
 
Las soldaduras a tope se terminarán en los extremos de la junta en forma tal que se asegure 
su solidez. Donde sea posible, este se conseguirá con el empleo de barras de extensión o 
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planchas removibles. Las barras de extensión o planchas removibles, si se usan, se 
retirarán después de completarse la soldadura y los extremos de ésta se alisarán y dejarán 
a ras con las partes adyacentes.  
 
Cuando sea necesario, las soldaduras de varias capas pueden ser martilladas por medio de 
golpes ligeros, dados con un martillo mecánico con aditamento de cabeza redonda.  El 
martillado se realizará después que la soldadura se haya enfriado hasta una temperatura 
soportable a mano. Se tendrá cuidado de evitar la formación de escamas en la soldadura o 
en el metal base debido a un martillado excesivo.  
 
Pintura en obra  
Se dará un acabado de 02 manos de pintura esmalte, aprobada por la supervisión de la obra 
y aplicadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante; en las estructuras que quedaren a 
la vista el color será determinado por el propietario. La segunda mano de acabado deberá 
aplicarse después de reparar los daños que pudieran ocurrir.  
 
En las estructuras que no quedarán a la vista, se resanará la pintura en taller, en las zonas 
de soldaduras y en los maltratados por el montaje.  
 
Inspección en Taller  
Tanto como sea posible, toda inspección hecha en el taller o en el lugar de fabricación, el 
contratista o fabricante cooperaran con el supervisor, permitiendo libre acceso para la 
inspección a todos los lugares donde el trabajo se este realizando.  
 
Rechazo  
El material y la cantidad de trabajo que no estén conformes a los requisitos de estas 




12.01.00 VENTANAS METÁLICAS  
 
Descripción  
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, equipo y herramientas para la 
habilitación, confección y montaje de las estructuras.  
 
Método de construcción  
Se procederá de acuerdo a lo indicado en el acápite 12.00.00. Para la elaboración de las 
ventanas metálicas se utilizarán perfiles de fierro en forma de “T” de 1”x1”x3/32” y ángulos 
de 1”x1”x3/32”. Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente a 
escuadras, estando a cargo la inspección para verificar este ítem. Todos los elementos se 
ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos y se 
entregaran en obra libre de defectos y torceduras, con una mano de pintura anticorrosiva 
negra y la superficie libre de oxido.  
 
Método de medición  
El método de medición será por unidad. (Unidad) 
 
Método de pago  
El monto será pagado al precio unitario por unidad correctamente instalado y dicho precio y 
pago constituirán compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, herramientas 
e imprevistos necesarios para completar el ítem.  
 
12.02.00 PUERTAS METÁLICAS 
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Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, equipo y herramientas para la 
habilitación, confección y montaje de las puertas metálicas. Estas puertas estarán 
conformadas con marcos y una estructura metálica abierta, que permitan la instalación de 
vidrios. 
 
Método de construcción  
Se procederá de acuerdo a lo indicado en el acápite 12.00.00. Para la elaboración de las 
puertas metálicas se utilizará las siguientes medidas de perfiles de fierro: 
 
• En el marco de la puerta y de la hoja se usara ángulos de 1”x1”x1/8”. 
• En la parte interna se usara perfiles tipo “T” de  1”x1”x3/32” y ángulos de 
1”x1”x3/32”.  
• Como refuerzo vertical se usaran varillas cuadradas de 3/8” a cada 25cm en 
forma vertical, centradas en los marcos de ventana formados por los perfiles “T”. 
• Como protección en la parte inferior de la puerta se usara una plancha de 3/32” 
por 30cm de altura. 
 
Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadras, 
estando a cargo la inspección para verificar este ítem. Todos los elementos se ceñirán 
exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos y se entregaran en 
obra libre de defectos y torceduras, con una mano de pintura anticorrosivo negra y la 
superficie libre de oxido.  
 
Medición 
El método de medición será por unidad.  
 
Método de pago  
El monto será pagado al precio unitario por unidad correctamente instalado y dicho precio y 
pago constituirán compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, herramientas 
e imprevistos necesarios para completar el ítem.  
 
 
13.00.00 CERRAJERÍA  
 
13.01.00 CERRADURAS PARA PUERTA EXTERIOR 02 GOLPES  
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la instalación de 
cerraduras tipo liviano de 2 golpes, en la puerta exterior.   
 
Método de construcción  
Para la colocación de las cerraduras, previamente los marcos y hojas de las puertas 
deberán estar fijados. Las cerraduras irán soldadas a la puerta, tanto a los marcos como a 
los bastidores, para lo cual se definirán los ejes de ubicación de las mismas, de tal modo 
que el cierre de los marcos con las hojas batientes, sean adecuados y funcionales.  
 
Medición  
Este ítem será medido por Unidad.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por las unidades de cerraduras tipo liviano, 
colocadas en su posición definitiva.  
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14.00.00 VIDRIOS  
 
14.01.00 VIDRIOS CRUDOS SEMIDOBLES 
 
Descripción  
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de 
operaciones necesarias para la instalación de vidrios del tipo crudo semidoble incoloro, en 
los lugares indicados en los planos o según indique la Supervisión.  
 
Método de instalación  
Se emplearán vidrios crudos semidobles con una apariencia uniforme, los mismos que 
estarán libres de burbujas, manchas, opacidad y desperfectos que perjudiquen el aspecto y 
visibilidad o deformación de imágenes. Se empleará masilla para fijar el vidrio a los 
elementos metálicos.  
 
Medición  
La medición se hará en m2 cuadrados de vidrio crudo semidoble colocado.  
 
Método de pago  
Este ítem se valorizará por los m2 cuadrados de vidrio crudo semidoble colocado al precio 
unitario del presupuesto.  
 
 
15.00.00 PINTURA  
 
15.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 
 
15.02.00 BARNIZADO DE TECHOS 
 
15.03.00 PINTURA DE ZÓCALOS 
 
Generalidades  
La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y otros 
aditivos dispersos homogéneamente, con un vínculo, que se convierte en una película 
sólida; después de su aplicación en capas delgadas y que cumplen con una función de 
objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el 
tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de 
propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios.  
 
Descripción 
Se refiere al suministro de la mano de obra, materiales y equipo para la pintura de los muros 
interiores y exteriores de la obra, el barnizado de los techos y la pintura de los zócalos. 
 
Método de aplicación 
Para el pintado del módulo se usaran 2 capas de pintura al temple de fabricación industrial, 
preparado a base de cola, tiza y resina látex que evita el deslizamiento. La presentación de 
este producto normalmente se realiza en bolsas de 5, 30 y 50 Kg. 
 
Para el barnizado de los techos, se eliminará previamente el polvo acumulado en la 
estructura de cañas, se masillarán las aberturas y se aplicarán 2 capas de barniz marino con 
brocha o soplete.  Este producto se encuentra normalmente en galones. 
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Para el pintado de los zócalos, se procederá primero a aplicar sobre la superficie un 
imprimante de color adecuado.  Luego se lijará esta superficie y se sellarán los poros, para 
aplicar finalmente 2 capas de esmalte sintético satinado o brillante de color adecuado. La 
presentación del producto se realiza normalmente en galones.  
 
Medición  
La medición se hará en metros cuadrados.  
 
Método de pago  






16.01.00 FLETE TERRESTRE 
 
Descripción  
Es el transporte de los adobes y productos forestales del taller de fabricación y de la ciudad 
más cercana hasta la obra, con una distancia aproximada de 5 km. 
 
Forma de ejecución 
Se debe transportar hasta el pie de obra usando camiones con una capacidad adecuada.  El 
transporte, la carga y descarga del material no debe afectar de alguna manera a la calidad 
del producto transportado.  
 
Medición (Kg) 
El transporte de los materiales será medido en kilogramos. 
 
Método de pago 
El monto a pagar será por unidad global realizada, y dicho precio y pago constituirán 
compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el ítem. 
 
16.02.00 FLETE TERRESTRE ADICIONAL 
 
Descripción  
Es el transporte de la geomalla de la ciudad de Lima a Ica. 
 
Forma de ejecución 
Se debe transportar hasta el pie de obra usando camiones con una capacidad adecuada.  El 
transporte, la carga y descarga del material no debe afectar de alguna manera a la calidad 
del producto transportado.  
 
Medición (Kg) 
El transporte de la geomalla será medido en kilogramos. 
 
Método de pago 
El monto a pagar será por unidad global realizada, y dicho precio y pago constituirán 
compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el ítem. 
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PLANILLA DE METRADOS 
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Item Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES                   
01.01.00 Cartel  de identificación de obra (1.20x0.80) 1 Unid       0.00 160.00 160.00 
                      
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES                   
02.01.00 Limpieza del terreno   1 m² 8.00 8.00   0.00 64.00 64.00 
02.02.00 Trazo, Niveles y Replanteo           
  Modulo Básico   1 m² 7.00 7.00   0.00 49.00 49.00 
  TOTAL     m²           49.00 
                      
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
03.01.00 Excavación de zanjas                   
  Excavación de zanjas h = 60 eje A 1 m³ 7.00 0.40 0.60  1.68   
  Modulo Básico eje B 1 m³ 7.00 0.40 0.60  1.68   
   eje C 1 m³ 7.00 0.40 0.60  1.68   
   eje 1 1 m³ 5.80 0.40 0.60  1.39   
   eje 2 1 m³ 5.80 0.40 0.60  1.39   
   eje 3 1 m³ 5.80 0.40 0.60  1.39   
  Sub Total     m³       1.05 9.22 10.27 
03.02.00 Nivelación interior           
    4 m² 2.90 2.90  1.05 33.64 34.69 
  TOTAL     m²           34.69 
                      
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE                   
04.01.00 Cimentación                   
  Cimentación h = 60 eje A 1 m³ 7.00 0.40 0.60  1.68   
   eje B 1 m³ 7.00 0.40 0.60  1.68   
   eje C 1 m³ 7.00 0.40 0.60  1.68   
   eje 1 1 m³ 5.80 0.40 0.60  1.39   
   eje 2 1 m³ 5.80 0.40 0.60  1.39   
    eje 3 1 m³ 5.80 0.40 0.60  1.39   
  TOTAL     m³       1.05 9.22 10.27 
04.02.00 Sobrecimiento h = 30cm           
   eje A 1 m³ 5.00 0.40 0.30  0.60   
   eje B 1 m³ 4.20 0.40 0.30  0.50   
   eje C 1 m³ 5.00 0.40 0.30  0.60   
   eje 1 1 m³ 5.80 0.40 0.30  0.70   
   eje 2 1 m³ 4.20 0.40 0.30  0.50   
   eje 3 1 m³ 5.80 0.40 0.30  0.70   
  TOTAL     m³       1.05 3.60 4.65 
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Item Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 
04.03.00 Encofrado y desencofrado sobrecimiento          
   eje A 1 m³ 14.00  0.30  4.20   
   eje B 1 m³ 14.00  0.30  4.20   
   eje C 1 m³ 14.00  0.30  4.20   
   eje 1 1 m³ 12.40  0.30  3.72   
   eje 2 1 m³ 12.40  0.30  3.72   
   eje 3 1 m³ 12.40  0.30  3.72   
  TOTAL     m²       1.05 23.76 24.81 
                      
05.00.00 MUROS                   
05.01.00 Muro de adobe de 40 cm de ancho          
   eje A 1 m² 7.00  1.80  12.60   
   eje B 1 m² 7.00  1.80  12.60   
   eje C 1 m² 7.00  1.00  7.00   
   eje 1 1 m² 4.20  1.80  7.56   
   eje 2 1 m² 3.40  1.80  6.12   
    eje 3 1 m² 4.20  1.80  7.56   
  TOTAL     m²       2.50 53.44 55.94 
             
06.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON TIERRA               
06.01.00 Tarrajeo de tierra y arena de 2,5 cm    repeticion      
   eje A 1 m² 7.00 2.00 1.80  25.20   
   eje B 1 m² 5.40 2.00 1.80  19.44   
   eje C 1 m² 7.00 2.00 1.80  25.20   
   eje 1 1 m² 4.20 2.00 1.80  15.12   
   eje 2 1 m² 3.40 2.00 1.80  12.24   
   eje 3 1 m² 4.20 2.00 1.80  15.12   
  TOTAL     m²       1.05 112.32 113.37 
06.02.00 Derrames de tierra           
  ventana v 2 ML 3.40   0.00 6.80   
  puerta p 2 ML 14.60   0.00 29.20   
  TOTAL     ML       1.05 36.00 37.05 
             
07.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON CEMENTO               
07.01.00 Tarrajeo de zócalos con cemento pulido          
   eje A 1 m² 5.00  0.30  1.50   
   eje B 1 m² 4.20  0.30  1.26   
   eje C 1 m² 5.00  0.30  1.50   
   eje 1 1 m² 5.80  0.30  1.74   
   eje 2 1 m² 4.20  0.30  1.26   
   eje 3 1 m² 5.80  0.30  1.74   
  TOTAL     m²       1.05 9.00 10.05 
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Item Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 
08.00.00 PISOS                   
08.01.00 Piso de cemento pulido en interiores y vereda puerta principal (espesor losa 0.10 m)         
  espacios interiores  4 m² 2.90 2.90   33.64   
  vanos de puertas  1 m² 3.80 0.40   1.52   
  vereda   1 m² 7.00 0.90     6.30   
  TOTAL     m²       1.05 41.46 42.51 
                      
09.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS                   
09.01.00 TIJERALES DE CAÑA GUAYAQUIL DE 5"         
    1 ml 6.00    6.00   
  TOTAL     ml       1.00 6.00 7.00 
09.02.00 VIGUETAS DE CAÑA GUAYAQUIL DE 4"         
    4 m² 15.30    61.20   
  TOTAL     m²       1.00 61.20 62.20 
09.03.00 COBERTURA DE CAÑA CHANCADA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO (con aleros de 0.50 m)     
  (4 cuadrantes de 15.3 m2)  4 m² 15.30    61.20   
  TOTAL     m²       1.05 61.20 62.25 
                      
10.00.00 IMPERMEABILIZACION                   
10.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ALQUITRÁN           
   eje A 1 m² 5.00 0.40   2.00   
   eje B 1 m² 4.20 0.40   1.68   
   eje C 1 m² 5.00 0.40   2.00   
   eje 1 1 m² 5.80 0.40   2.32   
   eje 2 1 m² 4.20 0.40   1.68   
    eje 3 1 m² 5.80 0.40     2.32   
  TOTAL     m²       1.05 12.00 13.05 
             
11.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO                   
11.01.00 Refuerzo con Malla de Polipropileno         repticiones       
  Anclaje en sobrecimiento eje A 1 m² 5.00 0.90   4.50   
   eje B 1 m² 4.20 0.90   3.78   
   eje C 1 m² 5.00 0.90   4.50   
   eje 1 1 m² 5.80 0.90   5.22   
   eje 2 1 m² 4.20 0.90   3.78   
   eje 3 1 m² 5.80 0.90   5.22   
   traslapes 1 m² 0.90 0.60 5.00  2.70   
             
  Contorno exterior e interior eje A 1 m² 7.00 2.10 2.00  29.40   
   eje B 1 m² 7.00 2.10 2.00  29.40   
   eje C 1 m² 7.00 2.10 2.00  29.40   
   eje 1 1 m² 7.00 2.10 2.00  29.40   
   eje 2 1 m² 5.50 2.10 2.00  23.10   
   eje 3 1 m² 7.00 2.10 2.00  29.40   
   traslapes 1 m² 2.10 0.60 10.00  12.60   
  TOTAL     m²       1.10 212.40 213.50 
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Item Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 
11.02.00 Conectores de Rafia           
  por m2 de muro eje A 1 m² 5.00  1.80  9.00   
   eje B 1 m² 4.20  1.80  7.56   
   eje C 1 m² 5.00  1.80  9.00   
   eje 1 1 m² 5.80  1.80  10.44   
   eje 2 1 m² 4.20  1.80  7.56   
    eje 3 1 m² 5.80  1.80  10.44   
  TOTAL     m²       1.10 54.00 55.10 
11.03.00 Viga collar de caña guayaquil de 3"          
    1 ml 39.60    39.60   
  TOTAL     ml       1.00 39.60 40.60 
             
12.00.00 CARPINTERIA METALICA                   
12.01.00 Ventana metalica (1.00 x 1.20 m)   2 Unid     2.00   
  Ventana metalica (0.40 x 1.20 m)  2 Unid     2.00   
  TOTAL     m       1.00 4.00 4.00 
12.02.00 Puerta metalica (1.00 x 2.10 m)           
     2 Unid     2.00   
  TOTAL     m       1.00 2.00 2.00 
             
13.00.00 CERRAJERIA                   
13.01.00 Chapa exterior de 02 golpes             
      Unid 2.00    2.00   
  TOTAL             1.00 2.00 2.00 
                      
14.00.00 VIDRIO                   
14.01.00 Vidrio crudo semidoble de 4 mm colocado con silicona         
  Ventana  2 m2  0.80 1.20 1.00 2.96   
  Ventana  2 m2  0.40 1.20 1.00 2.48   
  Puerta  2 m2  1.00 2.10 1.00 4.10   
  TOTAL     m2 0.00     1.00 9.54 9.54 
             
15.00.00 PINTURA                     
15.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES        
  Muros eje A 2 m² 5.00  1.80  18.00   
   eje B 2 m² 4.20  1.80  15.12   
   eje C 2 m² 5.00  1.80  18.00   
   eje 1 2 m² 5.80  1.80  20.88   
   eje 2 2 m² 4.20  1.80  15.12   
   eje 3 2 m² 5.80  1.80  20.88   
  Derrames            
  ventana v 2 m² 4.40 0.40   3.52   
  puerta p 2 m² 6.20 0.40   4.96   
  TOTAL     m²       1.05 116.48 117.53 
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Item Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 
15.02.00 BARNIZADO DE TECHOS           
  (4 triángulos de 15.3 m2)  1 und     61.20   
  Cañas  44 und     44.00   
  TOTAL     m²       1.05 105.20 106.25 
15.03.00 PINTURA DE ZOCALOS           
  Zócalos eje A 2 m² 5.00  0.30  3.00   
   eje B 2 m² 4.20  0.30  2.52   
   eje C 2 m² 5.00  0.30  3.00   
   eje 1 2 m² 5.80  0.30  3.48   
   eje 2 2 m² 4.20  0.30  2.52   
   eje 3 2 m² 5.80  0.30  3.48   
  Derrames            
  puerta p 2 m² 6.20 0.40   4.96   
  TOTAL     m²       1.05 22.96 24.01 
             
16.00.00 FLETE                   
16.01.00 FLETE TERRESTRE (adobes y productos 
forestales)               
    1 kg     30,000.00   
  TOTAL     kg       1.00 30,000.00 30,000.00 
16.02.00 FLETE TERRESTRE ADICIONAL LIMA - ICA  (Malla PP)             
    1 kg     150.00   
  TOTAL     kg       1.00 150.00 150.00 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 
 
Obra: MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (área techada = 49 m2) 
Lugar:  Zona de Costa (Cañete, Chincha y Pisco)     
      
Item Descripción Und Cant PU PARCIAL 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES         
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA glb 1.00 160.00 160.00 
            
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES         
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO m² 64.00 1.34 85.98 
02.02.00 TRAZO; NIVELES Y REPLANTEO m² 49.00 1.93 94.33 
           
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m³ 10.27 22.96 235.75 
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR m² 34.69 1.22 42.38 
            
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE         
04.01.00 Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a maquina m³ 10.27 155.01 1,591.35 
04.02.00 Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  m³ 4.65 137.37 638.78 
04.03.00 Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura m² 24.81 51.04 1,266.29 
            
05.00.00 MUROS         
05.01.00 MURO DE ADOBE 40 cm de ancho m² 55.94 54.42 3,044.41 
           
06.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON TIERRA         
06.01.00 TARRAJEO DE TIERRA Y ARENA DE 2.5 CM    prop 1:1 m² 113.37 14.29 1,619.68 
06.02.00 TARRAJEO DE DERRAMES m² 37.05 7.89 292.48 
           
07.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON CEMENTO         
07.01.00 ENLUCIDO DE ZÓCALOS CON CEMENTO PULIDO m² 10.05 42.45 426.66 
           
08.00.00 PISOS         
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO (ESPESOR DE LOSA 0.10 M) m² 42.51 28.92 1,229.23 
           
09.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS         
09.01.00 TIJERALES DE CAÑA GUAYAQUIL DE 5" ml 7.00 41.76 292.29 
09.02.00 VIGUETAS DE CAÑA GUAYAQUIL DE 4" m² 62.20 19.91 1,238.10 
09.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO m² 62.25 30.26 1,883.74 
           
10.00.00 IMPERMEABILIZACIONES         
10.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO m² 13.05 3.02 39.43 
           
11.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO         
11.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO m² 213.50 5.73 1,223.08 
11.02.00 CONECTORES DE RAFIA  m² 55.10 2.89 159.35 
11.03.00 VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL 3" ml 40.60 14.65 594.80 
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Item Descripción Und Cant PU PARCIAL 
12.00.00 CARPINTERIA METALICA         
12.01.00 VENTANA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 4.00 180.00 720.00 
12.02.00 PUERTA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 2.00 320.00 640.00 
            
13.00.00 CERRAJERIA         
13.01.00 
CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE 
COLOCADO pza 2.00 55.00 110.00 
           
14.00.00 VIDRIO         
14.01.00 VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE, INC. INSTALACION m² 9.54 27.34 260.80 
           
15.00.00 PINTURA         
15.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES m² 117.53 5.37 630.84 
15.02.00 BARNIZADO DE TECHOS m² 106.25 4.80 509.73 
15.03.00 PINTURA DE ZÓCALOS m² 24.01 3.55 85.27 
           
16.00.00 FLETES         
16.01.00 MATERIALES (adobes y productos forestales) kg 30,000.00 0.02 600.00 
16.02.00 FLETE ADICIONAL LIMA - ICA (Geomalla) kg 150.00 1.33 199.50 
         
  COSTO DIRECTO (INCLUIDO IGV)  S/.     S/. 19,914.25 
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LISTADO DE INSUMOS 
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LISTADO DE INSUMOS 
 
 
Código Descripción Und Cant PU (S/.) Parcial (S/.) % 
130.43
1 Capataz HD 8.00 8.91 71.30 0.5
2 Operario HD 8.00 7.39 59.13 0.4
52.17
3 Peon HD 8.00 6.52 52.17 0.4
4 Guardián HD 8.00 3.26
12,140.22
10 Adobe de 40x20x10 cm und 250.00 0.50 125.00 0.9
11 Adobe de 40x40x10 cm und 1,300.00 0.80 1,040.00 7.9
12 Agua de cisterna m3 5.00 10.00 50.00 0.4
13 Alambre negro N° 16 kg 5.00 7.00 35.00 0.3
14 Alambre galvanizado N° 16 kg 8.00 10.00 80.00 0.6
15 Alquitrán gal 5.00 18.00 90.00 0.7
16 Arena fina m3 0.50 45.00 22.50 0.2
17 Arena gruesa m3 7.00 45.00 315.00 2.4
18 Barniz marino gal 1.00 35.00 35.00 0.3
19 Cal (bolsa de 15 kg) bolsa 1.00 8.00 8.00 0.1
20 Caña Guayaquil 3" X 7 m und 18.00 18.00 324.00 2.5
21 Caña Guayaquil 4" X 6 m und 44.00 19.00 836.00 6.3
22 Caña Guayaquil 5" X 6 m und 5.00 19.00 95.00 0.7
23 Caña chancada selecta (0.30 x 6 m) pza 50.00 18.00 900.00 6.8
24 Cartel de identificación de obra según diseño glb 1.00 160.00 160.00 1.2
25 Cemento Portland Tipo I  (bolsa de 42.5 kg) bolsa 72.00 18.00 1,296.00 9.8
26 Chapa exterior de 2 golpes pza 2.00 55.00 110.00 0.8
27 Clavo madera C/C 1 1/2" kg 1.00 7.00 7.00 0.1
28 Clavo madera C/C 2" kg 3.00 7.00 21.00 0.2
29 Clavo madera C/C 3" kg 7.00 7.00 49.00 0.4
30 Clavo madera C/C 4" kg 6.00 7.00 42.00 0.3
31 Clavo madera C/C 5" kg 5.00 10.00 50.00 0.4
32 Esmalte sintético (para zócalos) gal 1.00 60.00 60.00 0.5
33 Estera de totora 4 x 2 m pza 10.00 16.00 160.00 1.2
34 Geomalla de Polipropileno (3.00 X 75.00 m) m2 210.00 4.55 955.50 7.2
35 Grapas metálicas grandes kg 1.00 15.00 15.00 0.1
36 Hormigón m3 19.00 45.00 855.00 6.5
37 Madera tornillo aserrada p2 250.00 4.20 1,050.00 7.9
38 Paja (1 m3) paca 6.00 15.00 90.00 0.7
39 Plástico ml 40.00 1.50 60.00 0.5
40 Piedra mediana 4" m3 3.00 45.00 135.00 1.0
41 Piedra grande 8" m3 6.00 45.00 270.00 2.0
42 Pintura al temple Majestad o Fast (bolsa de 30 kg) kg 150.00 0.83 124.50 0.9
43 Preservante para madera gal 1.00 27.00 27.00 0.2
44 Puerta de fierro de 1.00 x 2.10 m pza 2.00 320.00 640.00 4.8
45 Rafia de Polietileno cono 1.00 45.00 45.00 0.3
46 Silicona y aplicador tubo 4.00 15.00 60.00 0.5
47 Thiner standard acrílico gal 2.00 18.00 36.00 0.3
48 Tierra de chacra seleccionada m3 33.00 40.00 1,320.00 10.0
49 Ventana de fierro de 1.00 x 1.20 m pza 2.00 180.00 360.00 2.7
50 Vidrio crudo semidoble m2 9.54 18.00 171.72 1.3
51 Yeso cerámico (bolsa de 30 kg) bolsa 1.00 15.00 15.00 0.1
Fletes 799.50
100 Materiales (adobes y productos forestales d=5 km) kg 30,000.00 0.02 600.00 4.5
101 Flete adicional Lima-Ica (geomalla) kg 150.00 1.33 199.50 1.5
87.00
200 Herramientas % 2,899.85 0.03 87.00 0.7
Presupuesto Total (Incluido IGV) S/. 13,209.32 100.0
Herramientas (3% MO)
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales e insumos
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
01.00.00    OBRAS PROVISIONALES 
        
Item: Cartel de identificación de obra 1,2 x 0,8 m 
Partida: 01.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: Unidad por día Costo unitario  por:   GLB 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
24 Cartel de identificación de 
obra según diseño 
glb   1.0000 160.00 160.00 
        
      N/Soles 160.00 
        
02.00.00    TRABAJOS PRELIMINARES 
        
Item: Limpieza del terreno 
Partida: 02.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 50 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0160 8.91 0.14 
2 Operario HD 0.1 0.0160 7.39 0.12 
3 Peon HD 1 0.1600 6.52 1.04 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.04 
        
      N/Soles 1.34 
        
Item: Trazo, Niveles y Replanteo preliminar 
Partida: 02.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 100 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0080 8.91 0.07 
2 Operario HD 1 0.0800 7.39 0.59 
3 Peon HD 1 0.0800 6.52 0.52 
 Materiales      
28 Clavo madera C/C 2" kg   0.0250 7.00 0.18 
37 Madera tornillo aserrada p²  0.1110 4.20 0.47 
19 Cal (bolsa de 15 kg) Bol   0.0080 8.00 0.06 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.04 
        
      N/Soles 1.93 
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03.00.00    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
        
Item: Excavación de zanjas p/cimentación h=60 cm 
Partida: 03.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 5 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1600 8.91 1.43 
3 Peon HD 2 3.2000 6.52 20.87 
 Equipos         
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.67 
        
      N/Soles 22.96 
        
Item: Nivelación  y Compactación p/piso, con pisón de mano 
Partida: 03.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 50 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0160 8.91 0.14 
2 Operario HD  0.0000  0.00 
3 Peon HD 1 0.1600 6.52 1.04 
 Equipos      
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.04 
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04.00.00    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
        
Item: Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a mano 
Partida: 04.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 20 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.25 0.1000 8.91 0.89 
2 Operario HD 1 0.4000 7.39 2.96 
3 Peon HD 7 2.8000 6.52 18.26 
 Materiales      
41 Piedra grande 8" m³   0.5000 45.00 22.50 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  2.6300 18.00 47.34 
36 Hormigón m³  1.0000 45.00 45.00 
12 Agua   m³   0.1800 10.00 1.80 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.66 
  mezcladora 7 p3  h/m   0.5200 30.00 15.60 
        
      N/Soles 155.01 
        
Item: Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  
Partida: 04.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 11 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0727 8.91 0.65 
2 Operario HD 1 0.7273 7.39 5.38 
3 Peon HD 5 3.6364 6.52 23.72 
 Materiales      
40 Piedra mediana 4" m³   0.3400 45.00 15.30 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  2.6300 18.00 47.34 
36 Hormigón m³  0.9400 45.00 42.30 
12 Agua   m³   0.1800 10.00 1.80 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.89 
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Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura con montaje de 
geomalla 
Partida: 04.03.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0400 8.91 0.36 
2 Operario HD 1 0.4000 7.39 2.96 
3 Peon HD 1 0.4000 6.52 2.61 
 Materiales      
29 Clavo madera C/C 3" kg   0.1600 7.00 1.12 
13 Alambre negro Nº 16 kg  0.2600 7.00 1.82 
37 Madera tornillo aserrada p²   10.0000 4.20 42.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.18 
        
      N/Soles 51.04 
        
05.00.00    MUROS 
        
Item: Muro de adobe - 40 cm espesor 
Partida: 05.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 12 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0667 8.91 0.59 
2 Operario HD 3 2.0000 7.39 14.78 
3 peon HD 2 1.3333 6.52 8.70 
 Materiales      
37 Madera tornillo aserrada 
para andamio 
p²   0.400 4.20 1.68 
11 Adobe 40 x 40 x 10 cm unid  25.5 0.80 20.39 
10 Adobe 40 x 20 x 10 cm unid  5.00 0.50 2.50 
48 Tierra seleccionada m³  0.1000 40.00 4.00 
38 Paja cortada m³  0.0204 15.00 0.31 
12 Agua   m³   0.0750 10.00 0.75 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.72 
        
      N/Soles 54.42 
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06.00.00    TARRAJEOS Y ENLUCIDOS CON TIERRA 
        
Item: Tarrajeo de tierra y arena - Espesor max. 2.50 cm 
Partida: 06.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 22 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0364 8.91 0.32 
2 Operario HD 3 1.0909 7.39 8.06 
3 Peon HD 1 0.3636 6.52 2.37 
 Materiales      
37 Madera tornillo aserrada 
para andamio 
p²   0.4000 4.20 1.68 
17 Arena gruesa rio m³  0.0150 45.00 0.68 
48 Tierra seleccionada m³  0.0150 40.00 0.60 
12 Agua   m³   0.0250 10.00 0.25 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.32 
        
      N/Soles 14.29 
        
Item: Tarrajeo de derrames de tierra 
Partida: 06.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 18 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de obra           
2 Operario HD 1 0.4444 7.39 3.29 
3 Peon HD 1 0.4444 6.52 2.90 
  Materiales           
48 Tierra seleccionada m³   0.0150 40.00 0.60 
17 Arena gruesa m³  0.0150 45.00 0.68 
12 Agua   m³   0.0250 10.00 0.25 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.19 
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07.00.00    TARRAJEOS Y ENLUCIDOS CON CEMENTO 
        
Item: Tarrajeo de zócalos con cemento - Espesor max. 3.0 cm. 
Partida: 07.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 5 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1600 8.91 1.43 
2 Operario HD 2 3.2000 7.39 23.65 
3 Peon HD 1 1.6000 6.52 10.43 
  Materiales           
16 Arena fina m³  0.0250 45.00 1.13 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  0.2500 18.00 4.50 
12 Agua   m³   0.0250 10.00 0.25 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   1.07 
        
      N/Soles 42.45 
        
08.00.00    PISOS 
        
Item: Piso de cemento pulido de 1.0 cm de espesor 
Partida: 08.01.00   Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 35 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.3 0.0686 8.91 0.61 
2 Operario HD 4 0.9143 7.39 6.76 
3 Peon   HD 3 0.6857 6.52 4.47 
  Materiales           
25 Cemento Portland Tipo I Bol  0.5400 18.00 9.72 
36 Hormigón m³  0.1500 45.00 6.75 
12 Agua   m³   0.0250 10.00 0.25 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.36 
        
      N/Soles 28.92 
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09.00.00    TECHOS Y CUBIERTAS 
        
Item: Tijeral de Caña Guayaquil de 5" 
Partida: 09.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 6 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1333 8.91 1.19 
2 Operario HD 1 1.3333 7.39 9.86 
3 Peon HD 1 1.3333 6.52 8.70 
  Materiales      
22 Caña Guayaquil 5" Unidad   0.8500 19.00 16.15 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0250 27.00 0.68 
31 Clavos madera 5" kg  0.3000 10.00 3.00 
14 
Alambre galvanizado N° 
16 kg   0.1600 10.00 1.60 
  Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.59 
        
      N/Soles 41.76 
        
Item: Viguetas de caña guayaquil de 4" 
Partida: 09.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 35 m² / día Costo unitario  por:   m2 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0229 8.91 0.20 
2 Operario HD 2 0.4571 7.39 3.38 
3 Peon HD   0.0000   0.00 
 Materiales       
21 Caña guayaquil de 4" Unidad   0.7000 19.00 13.30 
30 Clavo madera C/C 4" kg  0.1200 7.00 0.84 
13 Alambre negro N° 16 kg  0.0800 7.00 0.56 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0250 27.00 0.68 
29 Clavos madera 3" kg   0.1200 7.00 0.84 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.11 
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Item: Cobertura de caña chancada, plástico, estera de totora y torta de barro 
Partida: 09.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 30 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0267 8.91 0.24 
2 Operario HD 3 0.8000 7.39 5.91 
3 Peon HD 2 0.5333 6.52 3.48 
  Materiales           
23 Caña chancada selecta  pza  0.7100 18.00 12.78 
33 Estera de totora 4 x 2m pza  0.1780 16.00 2.85 
43 Preservante para madera gal  0.0100 27.00 0.27 
27 Clavo de 1 1/2" kg  0.1000 7.00 0.70 
48 Tierra seleccionada m³  0.0550 40.00 2.20 
39 Plástico ml  0.5300 1.50 0.80 
12 Agua   m³   0.0750 10.00 0.75 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.29 
        
      N/Soles 30.26 
        
        
10.00.00    IMPERMEABILIZACIONES 
        
Item: Impermeabilización de sobrecimiento con alquitrán 
Partida: 10.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 50 m²/ día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0160 8.91 0.14 
3 Peon   HD 1 0.1600 6.52 1.04 
 Materiales      
15 Alquitrán gal   0.1000 18.00 1.80 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.04 
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11.00.00    ELEMENTOS DE REFUERZO 
        
Item: Refuerzo con Malla de Polipropileno  
Partida: 11.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 110 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0073 8.91 0.06 
2 Operario HD 1 0.0727 7.39 0.54 
3 Peon   HD 1 0.0727 6.52 0.47 
 Materiales      
34 Geomalla de Polipropileno m2   1.0000 4.55 4.55 
35 Grapas metálicas kg   0.0047 15.00 0.07 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.03 
        
      N/Soles 5.73 
        
Item: Conectores de Rafia (04 hilos x 70 cm.) 12 unid/m² 
Partida: 11.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 70 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0114 8.91 0.10 
2 Operario HD 0.5 0.0571 7.39 0.42 
3 Peon   HD 2 0.2286 6.52 1.49 
 Materiales      
45 Rafia de Polietileno cono   0.0181 45.00 0.82 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.06 
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Item: Viga collar de caña guayaquil de 3" 
Partida: 11.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 35 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0229 8.91 0.20 
2 Operario HD 1 0.2286 7.39 1.69 
3 Peon   HD 1 0.2286 6.52 1.49 
 Materiales      
20 Caña Guayaquil 3" Unidad   0.4500 18.00 8.10 
43 Preservante para madera gal  0.0250 27.00 0.68 
31 Clavos madera 5" kg  0.1200 10.00 1.20 
13 Alambre negro N° 16 kg  0.1700 7.00 1.19 
  Equipos           
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.10 
              
      N/Soles 14.65 
        
12.00.00    CARPINTERIA METALICA 
        
Item: Ventana metálica - Suministro y colocación 
Partida: 12.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 2 pza/dia Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.4000   0.00 
2 Operario HD 1 4.0000  0.00 
3 Peon   HD 1 4.0000   0.00 
 Materiales      
49 Ventana de fierro de 
1.00x1.20 m 
pza   1.0000 180.00 180.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
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Item: Puerta metálica - Suministro y colocación 
Partida: 12.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 1 pza/dia Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.8000   0.00 
2 Operario HD 1 8.0000  0.00 
3 Peon   HD 1 8.0000   0.00 
 Materiales      
44 Puerta de fierro de 
1.00x2.10 
pza   1.0000 320.00 320.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
        
      N/Soles 320.00 
        
13.00.00    CERRAJERIA 
        
Item: Chapa exterior de 2 golpes - incluye colocado 
Partida: 13.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 3 pza / día Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.2667   0.00 
2 Operario HD 1 2.6667  0.00 
3 Peon   HD 1 2.6667   0.00 
 Materiales      
26 Chapa exterior de 2 golpes pza   1.0000 55.00 55.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
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14.00.00    VIDRIO 
        
Item: Vidrio crudo semidoble de 4 mm. 
Partida: 14.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 28 m² / día Costo unitario  por:   m2 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0286 8.91 0.25 
2 Operario HD 1 0.2857 7.39 2.11 
3 Peon   HD   0.0000   0.00 
 Materiales      
46 Silicona/aplicador tubo   0.4000 15.00 6.00 
50 Vidrio crudo semidoble m2   1.0500 18.00 18.90 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.07 
        
      N/Soles 27.34 
        
15.00.00    PINTURA 
        
Item: Pintura en muros exteriores e interiores 
Partida: 15.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 30 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0267 8.91 0.24 
2 Operario HD 2 0.5333 7.39 3.94 
3 Peon   HD   0.0000   0.00 
 Materiales      
42 Pintura al temple (bolsa 
de 25 kg) 
kg   1.2800 0.83 1.06 
  Equipos           
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.13 
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Item: Barnizado de techos 
Partida: 15.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 55 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra     
1 Capataz HD 0.1 0.0145 8.91 0.13 
2 Operario HD 0.1 0.0145 7.39 0.11 
3 Peon   HD 2 0.2909 6.52 1.90 
 Materiales      
18 Barniz marino gl   0.0650 35.00 2.28 
47 Thiner estándar gl   0.0180 18.00 0.32 
 Equipos       
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.06 
          
     N/Soles 4.80 
        
Item: Pintura de zócalos 
Partida: 15.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 40 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra     
1 Capataz HD 0.1 0.0200 8.91 0.18 
2 Operario HD 0.1 0.0200 7.39 0.15 
3 Peon   HD 1 0.2000 6.52 1.30 
 Materiales      
32 Esmalte sintético gl   0.0240 60.00 1.44 
47 Thiner estándar acrílico gl   0.0240 18.00 0.43 
 Equipos       
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.05 
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16.00.00    FLETE TERRESTRE 
        
Item: Material (adobes y productos forestales d=5 km) 
Partida: 16.01.00   Fórmula: 10 Otros 
Rendimiento: 1 kg Costo unitario  por:   kg 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
100 Materiales kg   1.0000 0.02 0.02 
        
      N/Soles 0.02 
        
Item: Flete adicional Lima-Ica (Geomalla) 
Partida: 16.02.00   Fórmula: 10 Otros 
Rendimiento: 1 kg Costo unitario  por:   kg 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
101 Flete adicional 
(geomalla) 
kg   1.0000 1.33 1.33 
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Estructura de costos con aporte comunal 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 
Obra: MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (área techada = 49 m2) 
Lugar:  Zona de Costa (Cañete, Chincha y Pisco)     
      
Item Descripción Und Cant PU PARCIAL 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES         
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA glb 1.00 160.00 160.00 
            
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES         
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO m² 64.00 0.18 11.75 
02.02.00 TRAZO; NIVELES Y REPLANTEO m² 49.00 0.81 39.70 
           
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m³ 10.27 1.47 15.08 
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR m² 34.69 1.22 42.38 
            
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE         
04.01.00 Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a maquina m³ 10.27 116.68 1,197.80 
04.02.00 Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  m³ 4.65 113.47 527.64 
04.03.00 Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura m² 24.81 45.67 1,133.18 
            
05.00.00 MUROS         
05.01.00 MURO DE ADOBE 40 cm de ancho m² 55.94 20.69 1,157.16 
           
06.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON TIERRA         
06.01.00 TARRAJEO DE TIERRA Y ARENA DE 2.5 CM    prop 1:1 m² 113.37 12.91 1,464.03 
06.02.00 TARRAJEO DE DERRAMES m² 37.05 5.75 213.05 
           
07.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON CEMENTO         
07.01.00 ENLUCIDO DE ZÓCALOS CON CEMENTO PULIDO m² 10.05 48.68 489.19 
           
08.00.00 PISOS         
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO (ESPESOR DE LOSA 0.10 M) m² 42.51 26.69 1,134.48 
           
09.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS         
09.01.00 TIJERALES DE CAÑA GUAYAQUIL DE 5" ml 7.00 32.80 229.60 
09.02.00 VIGUETAS DE CAÑA GUAYAQUIL DE 4" m² 62.20 20.52 1,276.35 
09.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO m² 62.25 17.76 1,105.57 
           
10.00.00 IMPERMEABILIZACIONES         
10.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO m² 13.05 2.01 26.23 
           
11.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO         
11.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO m² 213.50 4.75 1,014.83 
11.02.00 CONECTORES DE RAFIA  m² 55.10 0.96 53.09 
11.03.00 VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL 3" ml 40.60 13.44 545.66 
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Item Descripción Und Cant PU PARCIAL 
13.00.00 CERRAJERIA         
13.01.00 
CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE 
COLOCADO pza 2.00 55.00 110.00 
           
14.00.00 VIDRIO         
14.01.00 VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE, INC. INSTALACION m² 9.54 27.34 260.80 
           
15.00.00 PINTURA         
15.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES m² 117.53 1.43 168.02 
15.02.00 BARNIZADO DE TECHOS m² 106.25 2.78 295.65 
15.03.00 PINTURA DE ZÓCALOS m² 24.01 2.24 53.76 
           
16.00.00 FLETES         
16.01.00 MATERIALES (adobes y productos forestales d=5 km) kg 1,500.00 0.02 30.00 
16.02.00 FLETE ADICIONAL LIMA - ICA (Geomalla) m² 150.00 1.33 199.50 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
 
01.00.00    OBRAS PROVISIONALES 
        
Item: Cartel de identificación de obra 1,2 x 0,8 m 
Partida: 01.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: Unidad por día Costo unitario  por:   GLB 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
24 Cartel de identificación 
de obra según diseño 
glb   1.0000 160.00 160.00 
        
      N/Soles 160.00 
        
        
02.00.00    TRABAJOS PRELIMINARES 
        
Item: Limpieza del terreno 
Partida: 02.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 40 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0200 8.91 0.18 
2 Operario HD 0.1 0.0200  0.00 
3 Peon HD 1 0.2000   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
        
      N/Soles 0.18 
        
Item: Trazo, Niveles y Replanteo preliminar 
Partida: 02.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 70 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0114 8.91 0.10 
2 Operario HD 1 0.1143  0.00 
3 Peon HD 1 0.1143   0.00 
 Materiales      
28 Clavo madera C/C 2" kg   0.0250 7.00 0.18 
37 Madera tornillo aserrada p²  0.1110 4.20 0.47 
19 Cal (bolsa de 15 kg) Bol   0.0080 8.00 0.06 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
        
      N/Soles 0.81 
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03.00.00    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
        
Item: Excavación de zanjas p/cimentación h=60 cm 
Partida: 03.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 5 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de 
obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1600 8.91 1.43 
3 Peon HD 2 3.2000  0.00 
 Equipos         
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.04 
        
      N/Soles 1.47 
        
Item: Nivelación  y Compactación p/piso, con pisón de mano 
Partida: 03.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 50 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de 
obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0160 8.91 0.14 
2 Operario HD   0.0000   0.00 
3 Peon HD 1 0.1600 6.52 1.04 
 Equipos      
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.04 
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04.00.00    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
        
Item: Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a mano 
Partida: 04.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 10 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.25 0.2000 8.91 1.78 
2 Operario HD 1 0.8000  0.00 
3 Peon HD 7 5.6000   0.00 
 Materiales      
41 Piedra grande 8" m³   0.5000 45.00 22.50 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  2.6300 18.00 47.34 
36 Hormigón m³  1.0000 45.00 45.00 
12 Agua   m³   0.1800   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.05 
  mezcladora 7 p3  h/m   0.5200   0.00 
        
      N/Soles 116.68 
        
Item: Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  
Partida: 04.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 8 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1000 8.91 0.89 
2 Operario HD 1 1.0000 7.39 7.39 
3 Peon HD 5 5.0000   0.00 
 Materiales      
40 Piedra mediana 4" m³   0.3400 45.00 15.30 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  2.6300 18.00 47.34 
36 Hormigón m³  0.9400 45.00 42.30 
12 Agua   m³   0.1800   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.25 
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Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura con montaje de 
geomalla 
Partida: 04.03.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 10 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0800 8.91 0.71 
2 Operario HD 1 0.8000  0.00 
3 Peon HD 1 0.8000   0.00 
 Materiales      
29 Clavo madera C/C 3" kg   0.1600 7.00 1.12 
13 Alambre negro Nº 16 kg  0.2600 7.00 1.82 
37 Madera tornillo aserrada p²   10.0000 4.20 42.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.02 
        
      N/Soles 45.67 
        
        
05.00.00    MUROS 
        
Item: Muro de adobe - 40 cm espesor 
Partida: 05.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 10 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0800 8.91 0.71 
2 Operario HD 3 2.4000 7.39 17.74 
3 peon HD 2 1.6000   0.00 
 Materiales      
37 Madera tornillo aserrada 
para andamio 
p²   0.400 4.20 1.68 
11 Adobe 40 x 40 x 10 cm unid  25.5  0.00 
10 Adobe 40 x 20 x 10 cm unid  5.00  0.00 
48 Tierra seleccionada m³  0.1000  0.00 
38 Paja cortada m³  0.0204  0.00 
12 Agua   m³   0.0750   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.55 
        
      N/Soles 20.69 
 
 
                                                                                                                                                             Expediente Técnico                              
Pontificia Universidad Católica del Perú                                                               Módulo básico de adobe reforzado con geomalla 









06.00.00    TARRAJEOS Y ENLUCIDOS CON TIERRA 
        
Item: Tarrajeo de tierra y arena - Espesor max. 2.50 cm 
Partida: 06.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 18 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0444 8.91 0.40 
2 Operario HD 3 1.3333 7.39 9.86 
3 Peon HD 1 0.4444   0.00 
 Materiales      
37 Madera tornillo aserrada 
para andamio 
p²   0.4000 4.20 1.68 
17 Arena gruesa rio m³  0.0150 45.00 0.68 
48 Tierra seleccionada m³  0.0150  0.00 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.31 
        
      N/Soles 12.91 
        
Item: Tarrajeo de derrames de tierra 
Partida: 06.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 12 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de obra           
2 Operario HD 1 0.6667 7.39 4.93 
3 Peon HD 1 0.6667   0.00 
  Materiales           
48 Tierra seleccionada m³   0.0150   0.00 
17 Arena gruesa m³  0.0150 45.00 0.68 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.15 
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07.00.00    TARRAJEOS Y ENLUCIDOS CON CEMENTO 
        
Item: Tarrajeo de zócalos con cemento - Espesor max. 3.0 cm. 
Partida: 07.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 3 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.2667 8.91 2.38 
2 Operario HD 2 5.3333 7.39 39.42 
3 Peon HD 1 2.6667   0.00 
  Materiales           
16 Arena fina m³  0.0250 45.00 1.13 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  0.2500 18.00 4.50 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   1.25 
        
      N/Soles 48.68 
        
08.00.00    PISOS 
        
Item: Piso de cemento pulido de 1.0 cm de espesor 
Partida: 08.01.00   Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 26 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.3 0.0923 8.91 0.82 
2 Operario HD 4 1.2308 7.39 9.10 
3 Peon   HD 3 0.9231  0.00 
  Materiales           
25 Cemento Portland Tipo I Bol  0.5400 18.00 9.72 
36 Hormigón m³  0.1500 45.00 6.75 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.30 
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09.00.00    TECHOS Y CUBIERTAS 
        
Item: Tijeral de Caña Guayaquil de 5" 
Partida: 09.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 6 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1333 8.91 1.19 
2 Operario HD 1 1.3333 7.39 9.86 
3 Peon HD 1 1.3333   0.00 
  Materiales      
22 Caña Guayaquil 5" Unidad   0.8500 19.00 16.15 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0250 27.00 0.68 
31 Clavos madera 5" kg  0.3000 10.00 3.00 
14 
Alambre galvanizado N° 
16 kg   0.1600 10.00 1.60 
  Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.33 
        
      N/Soles 32.80 
        
Item: Viguetas de caña guayaquil de 4" 
Partida: 09.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 30 m² / día Costo unitario  por:   m2 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0267 8.91 0.24 
2 Operario HD 2 0.5333 7.39 3.94 
3 Peon HD   0.0000   0.00 
 Materiales       
21 Caña guayaquil de 4" Unidad   0.7000 19.00 13.30 
30 Clavo madera C/C 4" kg  0.1200 7.00 0.84 
13 Alambre negro N° 16 kg  0.0800 7.00 0.56 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0250 27.00 0.68 
29 Clavos madera 3" kg   0.1200 7.00 0.84 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.13 
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Item: Cobertura de caña chancada, plástico, estera de totora y torta de barro 
Partida: 09.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0400 8.91 0.36 
2 Operario HD 3 1.2000  0.00 
3 Peon HD 2 0.8000   0.00 
  Materiales           
23 Caña chancada selecta  pza  0.7100 18.00 12.78 
33 Estera de totora 4 x 2m pza  0.1780 16.00 2.85 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0100 27.00 0.27 
27 Clavo de 1 1/2" kg  0.1000 7.00 0.70 
48 Tierra seleccionada m³  0.0550  0.00 
39 Plástico ml  0.5300 1.50 0.80 
12 Agua   m³   0.0750   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
        
      N/Soles 17.76 
        
        
10.00.00    IMPERMEABILIZACIONES 
        
Item: Impermeabilización de sobrecimiento con alquitrán 
Partida: 10.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 35 m²/ día 
Costo unitario  
por:     m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0229 8.91 0.20 
3 Peon   HD 1 0.2286   0.00 
 Materiales      
15 Alquitrán gal   0.1000 18.00 1.80 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
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11.00.00    ELEMENTOS DE REFUERZO 
        
Item: Refuerzo con Malla de Polipropileno  
Partida: 11.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 55 m² / día Costo unitario  por:     m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0145 8.91 0.13 
2 Operario HD 1 0.1455  0.00 
3 Peon   HD 1 0.1455   0.00 
 Materiales      
34 
Geomalla de 
Polipropileno m2   1.0000 4.55 4.55 
35 Grapas metálicas kg   0.0047 15.00 0.07 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
        
      N/Soles 4.75 
        
Item: Conectores de Rafia (04 hilos x 70 cm.) 12 unid/m² 
Partida: 11.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 50 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0160 8.91 0.14 
2 Operario HD 0.5 0.0800  0.00 
3 Peon   HD 2 0.3200   0.00 
 Materiales      
45 Rafia de Polietileno cono   0.0181 45.00 0.82 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
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Item: Viga collar de caña guayaquil de 3" 
Partida: 11.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 30 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0267 8.91 0.24 
2 Operario HD 1 0.2667 7.39 1.97 
3 Peon   HD 1 0.2667   0.00 
 Materiales      
20 Caña Guayaquil 3" Unidad   0.4500 18.00 8.10 
43 Preservante para madera gal  0.0250 27.00 0.68 
31 Clavos madera 5" kg  0.1200 10.00 1.20 
13 Alambre negro N° 16 kg  0.1700 7.00 1.19 
  Equipos           
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.07 
              
      N/Soles 13.44 
        
        
12.00.00    CARPINTERIA METALICA 
        
Item: Ventana metálica - Suministro y colocación 
Partida: 12.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 2 pza/dia Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.4000   0.00 
2 Operario HD 1 4.0000  0.00 
3 Peon   HD 1 4.0000   0.00 
 Materiales      
49 Ventana de fierro de 
1.00x1.20 m 
pza   1.0000 180.00 180.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
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Item: Puerta metálica - Suministro y colocación 
Partida: 12.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 1 pza/dia Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.8000   0.00 
2 Operario HD 1 8.0000  0.00 
3 Peon   HD 1 8.0000   0.00 
 Materiales      
44 Puerta de fierro de 
1.00x2.10 
pza   1.0000 320.00 320.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
        
      N/Soles 320.00 
        
        
13.00.00    CERRAJERIA 
        
Item: Chapa exterior de 2 golpes - incluye colocado 
Partida: 13.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 3 pza / día Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.2667   0.00 
2 Operario HD 1 2.6667  0.00 
3 Peon   HD 1 2.6667   0.00 
 Materiales      
26 
Chapa exterior de 2 
golpes pza   1.0000 55.00 55.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
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14.00.00    VIDRIO 
        
Item: Vidrio crudo semidoble de 4 mm. 
Partida: 14.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 28 m² / día Costo unitario  por:   m2 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0286 8.91 0.25 
2 Operario HD 1 0.2857 7.39 2.11 
3 Peon   HD   0.0000   0.00 
 Materiales      
46 Silicona/aplicador tubo   0.4000 15.00 6.00 
50 
Vidrio crudo 
semidoble m2   1.0500 18.00 18.90 
 Equipos      
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.07 
        
      N/Soles 27.34 
        
        
15.00.00    PINTURA 
        
Item: Pintura en muros exteriores e interiores 
Partida: 15.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0400 8.91 0.36 
2 Operario HD 2 0.8000  0.00 
3 Peon   HD   0.0000   0.00 
 Materiales      
42 Pintura al temple 
(bolsa de 25 kg) 
kg   1.2800 0.83 1.06 
  Equipos           
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.01 
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Item: Barnizado de techos 
Partida: 15.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 40 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra     
1 Capataz HD 0.1 0.0200 8.91 0.18 
2 Operario HD 0.1 0.0200  0.00 
3 Peon   HD 2 0.4000   0.00 
 Materiales      
18 Barniz marino gl   0.0650 35.00 2.28 
47 Thiner estándar gl   0.0180 18.00 0.32 
 Equipos       
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
          
     N/Soles 2.78 
        
Item: Pintura de zócalos 
Partida: 15.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra     
1 Capataz HD 0.1 0.0400 8.91 0.36 
2 Operario HD 0.1 0.0400  0.00 
3 Peon   HD 1 0.4000   0.00 
 Materiales      
32 Esmalte sintético gl   0.0240 60.00 1.44 
47 Thiner estándar acrílico gl   0.0240 18.00 0.43 
 Equipos       
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
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16.00.00    FLETE TERRESTRE 
        
Item: Materiales (adobes y productos forestales d=5 km) 
Partida: 16.01.00   Fórmula: 10 Otros 
Rendimiento: 1 kg Costo unitario  por:   kg 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
100 Material 
industrial 
kg   1.0000 0.02 0.02 
        
      N/Soles 0.02 
        
Item: Flete adicional Lima-Ica (Geomalla) 
Partida: 16.02.00   Fórmula: 10 Otros 
Rendimiento: 1 kg Costo unitario  por:   kg 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
101 Flete adicional 
(geomalla) 
kg   1.0000 1.33 1.33 
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Estructura de costos con aporte comunal  
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 
Obra: MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (área techada = 49 m2) 
Lugar:  Zona de Costa (Cañete, Chincha y Pisco)     
      
Item Descripción Und Cant PU PARCIAL 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES         
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA glb 1.00 160.00 160.00 
            
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES         
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO m² 64.00 0.18 11.75 
02.02.00 TRAZO; NIVELES Y REPLANTEO m² 49.00 0.81 39.70 
           
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m³ 10.27 2.45 25.13 
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR m² 34.69 0.18 6.37 
            
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE         
04.01.00 Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a maquina m³ 10.27 118.51 1,216.65 
04.02.00 Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  m³ 4.65 106.78 496.51 
04.03.00 Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura m² 24.81 45.99 1,140.99 
            
05.00.00 MUROS         
05.01.00 MURO DE ADOBE 40 cm de ancho m² 55.94 2.73 152.67 
           
06.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON TIERRA         
06.01.00 TARRAJEO DE TIERRA Y ARENA DE 2.5 CM    prop 1:1 m² 113.37 3.17 359.50 
06.02.00 TARRAJEO DE DERRAMES m² 37.05 10.83 401.09 
           
07.00.00 TARRAJEOS o ENLUCIDOS CON CEMENTO         
07.01.00 ENLUCIDO DE ZÓCALOS CON CEMENTO PULIDO m² 10.05 10.52 105.74 
           
08.00.00 PISOS         
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO (ESPESOR DE LOSA 0.10 M) m² 42.51 17.94 762.58 
           
09.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS         
09.01.00 TIJERALES DE CAÑA GUAYAQUIL DE 5" ml 7.00 23.87 167.11 
09.02.00 VIGUETAS DE CAÑA GUAYAQUIL DE 4" m² 62.20 16.58 1,031.41 
09.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO m² 62.25 17.88 1,113.19 
           
10.00.00 IMPERMEABILIZACIONES         
10.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO m² 13.05 2.01 26.23 
           
11.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO         
11.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO m² 213.50 4.83 1,031.12 
11.02.00 CONECTORES DE RAFIA  m² 55.10 1.00 55.12 
11.03.00 VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL 3" ml 40.60 11.65 473.18 
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Item Descripción Und Cant PU PARCIAL 
13.00.00 CERRAJERIA         
13.01.00 
CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE 
COLOCADO pza 2.00 55.00 110.00 
           
14.00.00 VIDRIO         
14.01.00 VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE, INC. INSTALACION m² 9.54 25.16 240.05 
           
15.00.00 PINTURA         
15.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES m² 117.53 1.80 211.18 
15.02.00 BARNIZADO DE TECHOS m² 106.25 2.97 315.16 
15.03.00 PINTURA DE ZÓCALOS m² 24.01 2.36 56.70 
           
16.00.00 FLETES         
16.01.00 MATERIALES (adobes y productos forestales d=5 km) kg 1,500.00 0.02 30.00 
16.02.00 FLETE ADICIONAL LIMA - ICA (Geomalla) kg 150.00 1.33 199.50 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
 
01.00.00    OBRAS PROVISIONALES 
        
Item: Cartel de identificación de obra 1,2 x 0,8 m 
Partida: 01.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: Unidad por día Costo unitario  por:   GLB 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
24 Cartel de identificación 
de obra según diseño 
glb   1.0000 160.00 160.00 
        
      N/Soles 160.00 
        
        
02.00.00    TRABAJOS PRELIMINARES 
        
Item: Limpieza del terreno 
Partida: 02.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 40 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0200 8.91 0.18 
2 Operario HD 0.1 0.0200  0.00 
3 Peon HD 1 0.2000   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
        
      N/Soles 0.18 
        
Item: Trazo, Niveles y Replanteo preliminar 
Partida: 02.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 70 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0114 8.91 0.10 
2 Operario HD 1 0.1143  0.00 
3 Peon HD 1 0.1143   0.00 
 Materiales      
28 Clavo madera C/C 2" kg   0.0250 7.00 0.18 
37 Madera tornillo aserrada p²  0.1110 4.20 0.47 
19 Cal (bolsa de 15 kg) Bol   0.0080 8.00 0.06 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
        
      N/Soles 0.81 
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03.00.00    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
        
Item: Excavación de zanjas p/cimentación h=60 cm 
Partida: 03.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 3 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de 
obra      
1 Capataz HD 0.1 0.2667 8.91 2.38 
3 Peon HD 2 5.3333  0.00 
 Equipos         
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.07 
        
      N/Soles 2.45 
        
Item: Nivelación  y Compactación p/piso, con pisón de mano 
Partida: 03.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 40 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de 
obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0200 8.91 0.18 
2 Operario HD   0.0000   0.00 
3 Peon HD 1 0.2000   0.00 
 Equipos      
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.01 
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04.00.00    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
        
Item: Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a mano 
Partida: 04.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 5 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.25 0.4000 8.91 3.57 
2 Operario HD 1 1.6000  0.00 
3 Peon HD 7 11.2000   0.00 
 Materiales      
41 Piedra grande 8" m³   0.5000 45.00 22.50 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  2.6300 18.00 47.34 
36 Hormigón m³  1.0000 45.00 45.00 
12 Agua   m³   0.1800   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.11 
  mezcladora 7 p3  h/m   0.5200   0.00 
        
      N/Soles 118.51 
        
Item: Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  
Partida: 04.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 4 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.2000 8.91 1.78 
2 Operario HD 1 2.0000  0.00 
3 Peon HD 5 10.0000   0.00 
 Materiales      
40 Piedra mediana 4" m³   0.3400 45.00 15.30 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  2.6300 18.00 47.34 
36 Hormigón m³  0.9400 45.00 42.30 
12 Agua   m³   0.1800   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.05 
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Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura con montaje de 
geomalla 
Partida: 04.03.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 7 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1143 8.91 1.02 
2 Operario HD 1 1.1429  0.00 
3 Peon HD 1 1.1429   0.00 
 Materiales      
29 Clavo madera C/C 3" kg   0.1600 7.00 1.12 
13 Alambre negro Nº 16 kg  0.2600 7.00 1.82 
37 Madera tornillo aserrada p²   10.0000 4.20 42.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.03 
        
      N/Soles 45.99 
        
        
05.00.00    MUROS 
        
Item: Muro de adobe - 40 cm espesor 
Partida: 05.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 7 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.1143 8.91 1.02 
2 Operario HD 3 3.4286  0.00 
3 peon HD 2 2.2857   0.00 
 Materiales      
37 Madera tornillo aserrada 
para andamio 
p²   0.400 4.20 1.68 
11 Adobe 40 x 40 x 10 cm unid  25.5  0.00 
10 Adobe 40 x 20 x 10 cm unid  5.00  0.00 
48 Tierra seleccionada m³  0.1000  0.00 
38 Paja cortada m³  0.0204  0.00 
12 Agua   m³   0.0750   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.03 
        
      N/Soles 2.73 
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06.00.00    TARRAJEOS Y ENLUCIDOS CON TIERRA 
        
Item: Tarrajeo de tierra y arena - Espesor max. 2.50 cm 
Partida: 06.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 9 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0889 8.91 0.79 
2 Operario HD 3 2.6667  0.00 
3 Peon HD 1 0.8889   0.00 
 Materiales      
37 Madera tornillo aserrada 
para andamio 
p²   0.4000 4.20 1.68 
17 Arena gruesa rio m³  0.0150 45.00 0.68 
48 Tierra seleccionada m³  0.0150  0.00 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.02 
        
      N/Soles 3.17 
        
Item: Tarrajeo de derrames de tierra 
Partida: 06.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 6 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de obra           
2 Operario HD 1 1.3333 7.39 9.86 
3 Peon HD 1 1.3333   0.00 
  Materiales           
48 Tierra seleccionada m³   0.0150   0.00 
17 Arena gruesa m³  0.0150 45.00 0.68 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.30 
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07.00.00    TARRAJEOS Y ENLUCIDOS CON CEMENTO 
        
Item: Tarrajeo de zócalos con cemento - Espesor max. 3.0 cm. 
Partida: 07.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 1.5 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.5333 8.91 4.75 
2 Operario HD 2 10.6667  0.00 
3 Peon HD 1 5.3333   0.00 
  Materiales           
16 Arena fina m³  0.0250 45.00 1.13 
25 Cemento Portland Tipo I Bol  0.2500 18.00 4.50 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.14 
        
      N/Soles 10.52 
        
08.00.00    PISOS 
        
Item: Piso de cemento pulido de 1.0 cm de espesor 
Partida: 08.01.00   Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 15 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.3 0.1600 8.91 1.43 
2 Operario HD 4 2.1333  0.00 
3 Peon   HD 3 1.6000  0.00 
  Materiales           
25 Cemento Portland Tipo I Bol  0.5400 18.00 9.72 
36 Hormigón m³  0.1500 45.00 6.75 
12 Agua   m³   0.0250   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.04 
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09.00.00    TECHOS Y CUBIERTAS 
        
Item: Tijeral de Caña Guayaquil de 5" 
Partida: 09.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 3 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.2667 8.91 2.38 
2 Operario HD 1 2.6667  0.00 
3 Peon HD 1 2.6667   0.00 
  Materiales      
22 Caña Guayaquil 5" Unidad   0.8500 19.00 16.15 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0250 27.00 0.68 
31 Clavos madera 5" kg  0.3000 10.00 3.00 
14 
Alambre galvanizado N° 
16 kg   0.1600 10.00 1.60 
  Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.07 
        
      N/Soles 23.87 
        
Item: Viguetas de caña guayaquil de 4" 
Partida: 09.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m2 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0400 8.91 0.36 
2 Operario HD 2 0.8000  0.00 
3 Peon HD   0.0000   0.00 
 Materiales       
21 Caña guayaquil de 4" Unidad   0.7000 19.00 13.30 
30 Clavo madera C/C 4" kg  0.1200 7.00 0.84 
13 Alambre negro N° 16 kg  0.0800 7.00 0.56 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0250 27.00 0.68 
29 Clavos madera 3" kg   0.1200 7.00 0.84 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
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Item: Cobertura de caña chancada, plástico, estera de totora y torta de barro 
Partida: 09.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 15 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0533 8.91 0.48 
2 Operario HD 3 1.6000  0.00 
3 Peon HD 2 1.0667   0.00 
  Materiales           
23 Caña chancada selecta  pza  0.7100 18.00 12.78 
33 Estera de totora 4 x 2m pza  0.1780 16.00 2.85 
43 
Preservante para 
madera gal  0.0100 27.00 0.27 
27 Clavo de 1 1/2" kg  0.1000 7.00 0.70 
48 Tierra seleccionada m³  0.0550  0.00 
39 Plástico ml  0.5300 1.50 0.80 
12 Agua   m³   0.0750   0.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
        
      N/Soles 17.88 
        
        
10.00.00    IMPERMEABILIZACIONES 
        
Item: Impermeabilización de sobrecimiento con alquitrán 
Partida: 10.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 35 m²/ día 
Costo unitario  
por:     m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0229 8.91 0.20 
3 Peon   HD 1 0.2286   0.00 
 Materiales      
15 Alquitrán gal   0.1000 18.00 1.80 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
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11.00.00    ELEMENTOS DE REFUERZO 
        
Item: Refuerzo con Malla de Polipropileno  
Partida: 11.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 35 m² / día Costo unitario  por:     m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0229 8.91 0.20 
2 Operario HD 1 0.2286  0.00 
3 Peon   HD 1 0.2286   0.00 
 Materiales      
34 
Geomalla de 
Polipropileno m2   1.0000 4.55 4.55 
35 Grapas metálicas kg   0.0047 15.00 0.07 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
        
      N/Soles 4.83 
        
Item: Conectores de Rafia (04 hilos x 70 cm.) 12 unid/m² 
Partida: 11.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 40 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0200 8.91 0.18 
2 Operario HD 0.5 0.1000  0.00 
3 Peon   HD 2 0.4000   0.00 
 Materiales      
45 Rafia de Polietileno cono   0.0181 45.00 0.82 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
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Item: Viga collar de caña guayaquil de 3" 
Partida: 11.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 15 ml / día Costo unitario  por:   ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0533 8.91 0.48 
2 Operario HD 1 0.5333  0.00 
3 Peon   HD 1 0.5333   0.00 
 Materiales      
20 Caña Guayaquil 3" Unidad   0.4500 18.00 8.10 
43 Preservante para madera gal  0.0250 27.00 0.68 
31 Clavos madera 5" kg  0.1200 10.00 1.20 
13 Alambre negro N° 16 kg  0.1700 7.00 1.19 
  Equipos           
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
              
      N/Soles 11.65 
        
        
12.00.00    CARPINTERIA METALICA 
        
Item: Ventana metálica - Suministro y colocación 
Partida: 12.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 2 pza/dia Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.4000   0.00 
2 Operario HD 1 4.0000  0.00 
3 Peon   HD 1 4.0000   0.00 
 Materiales      
49 Ventana de fierro de 
1.00x1.20 m 
pza   1.0000 180.00 180.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
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Item: Puerta metálica - Suministro y colocación 
Partida: 12.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 1 pza/dia Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.8000   0.00 
2 Operario HD 1 8.0000  0.00 
3 Peon   HD 1 8.0000   0.00 
 Materiales      
44 Puerta de fierro de 
1.00x2.10 
pza   1.0000 320.00 320.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
        
      N/Soles 320.00 
        
        
13.00.00    CERRAJERIA 
        
Item: Chapa exterior de 2 golpes - incluye colocado 
Partida: 13.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 3 pza / día Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.2667   0.00 
2 Operario HD 1 2.6667  0.00 
3 Peon   HD 1 2.6667   0.00 
 Materiales      
26 
Chapa exterior de 2 
golpes pza   1.0000 55.00 55.00 
 Equipos      
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.00 
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14.00.00    VIDRIO 
        
Item: Vidrio crudo semidoble de 4 mm. 
Partida: 14.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 28 m² / día Costo unitario  por:   m2 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0286 8.91 0.25 
2 Operario HD 1 0.2857  0.00 
3 Peon   HD   0.0000   0.00 
 Materiales      
46 Silicona/aplicador tubo   0.4000 15.00 6.00 
50 
Vidrio crudo 
semidoble m2   1.0500 18.00 18.90 
 Equipos      
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.01 
        
      N/Soles 25.16 
        
        
15.00.00    PINTURA 
        
Item: Pintura en muros exteriores e interiores 
Partida: 15.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 10 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra      
1 Capataz HD 0.1 0.0800 8.91 0.71 
2 Operario HD 2 1.6000  0.00 
3 Peon   HD   0.0000   0.00 
 Materiales      
42 Pintura al temple 
(bolsa de 25 kg) 
kg   1.2800 0.83 1.06 
  Equipos           
200 
Herramientas 
manuales %MO   3.0000   0.02 
        
      N/Soles 1.80 
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Item: Barnizado de techos 
Partida: 15.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra     
1 Capataz HD 0.1 0.0400 8.91 0.36 
2 Operario HD 0.1 0.0400  0.00 
3 Peon   HD 2 0.8000   0.00 
 Materiales      
18 Barniz marino gl   0.0650 35.00 2.28 
47 Thiner estándar gl   0.0180 18.00 0.32 
 Equipos       
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
          
     N/Soles 2.97 
        
Item: Pintura de zócalos 
Partida: 15.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 15 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de obra     
1 Capataz HD 0.1 0.0533 8.91 0.48 
2 Operario HD 0.1 0.0533  0.00 
3 Peon   HD 1 0.5333   0.00 
 Materiales      
32 Esmalte sintético gl   0.0240 60.00 1.44 
47 Thiner estándar acrílico gl   0.0240 18.00 0.43 
 Equipos       
200 Herramientas manuales %MO   3.0000   0.01 
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16.00.00    FLETE TERRESTRE 
        
Item: Materiales (adobes y productos forestales d=5 km)  
Partida: 16.01.00   Fórmula: 10 Otros 
Rendimiento: 1 kg Costo unitario  por:   kg 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
100 Materiales kg   1.0000 0.02 0.02 
        
      N/Soles 0.02 
        
Item: Flete adicional Lima-Ica (Geomalla) 
Partida: 16.02.00   Fórmula: 10 Otros 
Rendimiento: 1 kg Costo unitario  por:   kg 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
101 Flete adicional 
(geomalla) 
glb   1.0000 1.33 1.33 
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VIVIENDAS DEL CENTRO POBLADO LA GARITA CONSTRUÍDAS POR EL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
